



**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

**Elinvoimaa maaseudulle: Masva-toiminta Nivala-Haapajärven ja  
Siikalatvan seutukunta 2008-2011  
Elinkeinojen kehittämishanke**

**VUOSI-JA LOPPURAPORTTI 2008-2011**

Tilanne 31.12.2011

1

**ProAgria Oulu ry  
Nivala- Haapajärven Seutukunta  
Siikalatvan Seutukunta  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (aikaisemmin TE-keskus)**

**Päätös hanketuesta tehty 14.04.2009 ja 02.06.2009 sekä muutospäätös 14.03.2011  
Dnro 246/3560-2008,  
Päätösnumero 3450 ja 4159 sekä 15 264  
Hankkeen numero 2395**



**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

## Sisältö

### Sisällysluettelo

	Hankkeen toteuttajan nimi .....	3
1.	Hankkeen nimi ja hanketunnus .....	3
2.	Yhteenveto hankkeesta .....	3
3.	Raportti .....	4
3.1	Hankkeen tavoitteet .....	4
	a. Ylemmän tason tavoitteet .....	4
	b. Hankkeen tavoitteet .....	5
3.2.	Hankkeen toteutus: .....	5
	c. Toimenpiteet .....	5
	d. Aikataulu .....	9
	e. Resurssit .....	9
	f. Toteutuksen organisaatio .....	9
	g. Kustannukset ja rahoitus .....	9
	h. Raportointi ja seuranta .....	11
	i. Toteutusoletukset ja riskit .....	12
3.3.	Yhteistyökumppanit .....	13
3.4.	Hankkeen tulokset ja vaikutukset .....	14
4.	Esitykset jatkotoimenpiteiksi .....	40
	.....	
	.....	
5.	Allekirjoittajat ja päiväykset .....	41



**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

Hankkeen toteuttajan nimi

Hankkeen toteuttaja: ProAgria Oulu ry

## 1. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Hankkeen nimi: "Elinvoimaa maaseudulle": Masva- toiminta Nivala - Haapajärvi ja Siikalatvan seutukunta 2008-2011

Hanketunnus: 2395

## 2. Yhteenveto hankkeesta

Tavoitteena on toteuttaa kansallisen Yritys-Suomi-palvelujärjestelmän osakokonaisuutta maaseutuyritysten neuvonnan osalta Nivala- Haapajärven ja Siikalatvan seutukunnan alueilla. Hankkeen asiakkaita ovat maaseudulla toimivat alle 10 henkilöä työllistävät pienyritykset sekä perinteiset maaseutuyritykset, jotka toimivat mautilojen yhteydessä, kohteena erityisesti yritystoiminnan aloittamista ja laajentamista koskevat kysymykset. Hanke kokoaa Nivala - Haapajärven ja Siikalatvan seutukunnan maaseutuyritysneuvonnan asiantuntijat eri organisaatioista verkostoksi, joka toimii hankealueella vahvana maaseutuelinkeinojen kehittäjänä (MASVA = Maaseutuyritysten asiakasvastaava).

Hankkeen tavoitteena on kontaktoida ja avustaa yritysneuvonnallisissa peruskysymyksissä vuosittain n. 70 yritystä. Tuloksena on arviolta 20 uutta yritystä ja 10 uutta työpaikkaa hankkeen aikana.



**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

### **3. Raportti**

#### **3.1. Hankkeen tavoitteet**

##### **a. Ylemmän tason tavoitteet**

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa alueellista sekä seutukunnallista maaseutuohjelmaa. Tavoitteena on myös kerätä yhteen seutukunnalliset maaseutuyritysneuvonnan asiantuntijat. Yritys-Suomi –konseptin mukaisia yhteisiä laadullisia tuloksia ovat muun muassa yhteistyön paraneminen, asiakkaiden saama tasapuolinen palvelu ja heidän ohjaaminen syvempää substanssiosaamista hallitsevien toimialakohtaisten hankkeiden tai kasvuyrityspalveluiden pariin.

Tämän hankkeen tavoitteena on toteuttaa Yritys-Suomi – palvelujärjestelmän liiketoimintasuunnitelmassa kuvattua Seudulliset yrityspalvelut -palvelukokonaisuutta valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti. Hankkeen myötä maaseutuyritysten neuvonta kytkeytyy osaksi Seudullisen yrityspalvelun toimintaa.

4

Uudistuksen keskeisiä tavoitteita ovat tasalaatuisen palvelun varmistaminen koko hankealueella (asiakasvastaavat ja yhteiset työkalut), asiakaslähtöisyyden ja toiminnan tehokkuuden lisääminen ja eri tahojen yhteistyön lisääminen ja markkinaehtoisen tarjonnan tehokas hyödyntäminen. Markkinaehtoinen tarjonta tarkoittaa asiantuntijapoolin maaseutuneuvontapalveluiden tasapuolista esiin tuomista, markkinoilla olevien neuvontatahojen tasapuolista esittelyä. Yritys-Suomi – palvelujärjestelmän yhtenä osana kartoitetaan markkinoilla olevat yritysrekisterit ja asiakashallintajärjestelmät sekä lanseerataan näistä tarkoituksenmukaisimmat yhteneväiseksi kaikkien toimijoiden käyttöön. Kyseessä oleva rekisteri ja asiakashallintajärjestelmät jäävät kunkin SeutuYPP:n käyttöön jälkeensä.

Maaseutuyrityksiin luetaan tässä yhteydessä kuuluvaksi maatilasidonnaiset maaseutuyritykset ja – yrittäjät, toimintansa monipuolistamista suunnittelevat ja käynnistävät



**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

maatilat sekä muut maaseudun yritykset. Näiden yritysten kehittämistä ja investointeja voidaan rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2007–2013.

#### **b. Hankkeen tavoitteet**

Hankkeen tavoitteena on kontaktoida ja avustaa yritysneuvonnallisissa peruskysymyksissä vuosittain n. 70 yritystä. Tuloksena on arviolta 20 uutta yritystä ja 10 uutta työpaikkaa koko hankkeen aikana.

Asiakasvastaavatyön keskeisenä tavoitteena on tuoda maaseutuyrityksiä ja – yrittäjiä mahdollisimman laajasti neuvonnan piiriin sekä auttaa heitä toiminnan kehittämisen alkuun tuottamalla siinä tarvittavaa perusneuvontaa ja ohjata yrittäjiä toimialakohtaiseen neuvontaan joko olemassa oleviin toimialakohtaisiin hankkeisiin tai yrityskohtaisen kehittämisrahoituksen turvin tapahtuvaan yrityskohtaiseen konsultaatioon. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että maaseutuasiakasvastaava on oman alueensa yrittäjien ensimmäinen kontaktipiste, johon yrittäjän on helppo ottaa yhteyttä

### **3.2. Hankkeen toteutus:**

#### **c. Toimenpiteet**

- yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen liittyvä yleisneuvonta (palvelutarveselvitys, tiedonvälitys) ja tarvittaessa asiantuntijapalveluun tai muuhun kehittämisprosessiin ohjaaminen
- liiketoimintasuunnitelman laatimisen ohjaus (vastaa laajuudeltaan esim. alkavan yrityksen neuvontaa)
- maaseutuyritysten toimintaan liittyvien keskeisistä toimintaympäristön muutoksista tiedottaminen (tiedotustilaisuuksien järjestäminen)
- proaktiivinen kontaktointi ja asiakassuhteen jatkohoito
- asiakaspalautteen kerääminen
- seudullisten maaseutuohjelmien toimeenpano
- neuvojen tiimityöskentely ensimmäisen kohdan toteuttamiseen liittyen



**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

**Vuosi 2008**

Vuonna 2008 Hankkeelle palkattiin projektipäällikkö ja siihen liittyviä toimenpiteitä toteutettiin. Kustannuksia aiheutti hallinnon kustannukset sekä palkkaukseen liittyvät toimenpiteet; lehti-ilmoitus sekä palkkausprosessi. Maksatushakemus tehtiin ajanjaksolta 1.3.2008 – 31.12.2008.

Pidettiin ohjausryhmän ensimmäinen ns. ohjaava kokous 26.06.2008.

Tehtiin toimintaedellytysten selvityksiä sekä muita toimenpiteitä

Erilaisia merkittäviä kontakteja kertyi toimintavuoden aikana kaikkiaan 93 kpl joista 75 yrityskontaktia 50 eri yrittäjän/yrityksen kanssa. Hanke oli mukana 5 uuden yrityksen synnyttämisessä joista alustavasti suunniteltiin syntyvän 13 uutta työpaikkaa.

Yrityskontaktikohteista oli kaksi kyläyhdistystä ja yksi kyläseura. Yritysryhmiä saatettiin alulle kaksi.

**Alkuvuosi 2009 1.1.2009 -30.06.2009**

Vuoden 2009 alkupuoliskolla tehtiin Maaseudun elinkeinoelämän palveluiden suunnittelu ja kehittämistyötä yhteistyössä maaseudun eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa .

MASVA- hankeohjeistuksen mukaan projektipäällikkö teki yrittäjille pääosin yrityksen perustamiseen liittyvää yleisneuvontaa ja ohjasi yrittäjää erityisneuvontaan sitä tarvittaessa sekä esitteli neuvonnan jatkumahdollisuuden esittelemällä asiantuntijoita jatkotyöstöä varten.

Pidettiin varsinainen ensimmäinen ohjausryhmän kokous 17.06.2009.

Tehtiin toimintaedellytysten selvityksiä sekä muita toimenpiteitä

Erilaisia merkittäviä kontakteja kertyi alkuvuoden 2009 aikana kaikkiaan 25 kpl joista 21 yrityskontaktia 18 eri yrittäjän/yrityksen kanssa. Hanke oli mukana 4 uuden yrityksen synnyttämisessä joista alustavasti suunniteltiin syntyvän noin 6 uutta työpaikkaa.

Yrityskontaktikohteista oli yksi kyläyhdistys ja yksi nuorisoseura. Yritysryhmiä saatettiin alulle yksi.

**Loppuvuosi 2009 1.7.2009 -31.12.2009**

Myös vuoden loppupuoli jatkui samoissa merkeissä.

Pidettiin toinen ohjausryhmän kokous 15.09.2009.



**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

Tehtiin toimintaedellytysten selvityksiä sekä muita toimenpiteitä. Erilaisia merkittäviä kontakteja kertyi loppuvuoden 2009 aikana kaikkiaan 56 kpl joista 32 yrityskontaktia 17 eri yrittäjän/yrityksen kanssa. Hanke oli mukana 2 uuden yrityksen synnyttämisessä josta alustavasti suunniteltiin syntyvän noin 2 uutta työpaikkaa. Yrityskontaktikohteista oli yksi kyläyhdistys

### **Alkuvuosi 2010 1.1.2010 -30.06.2010**

Vuoden 2010 alkupuoliskolla tehtiin Maaseudun elinkeinoelämän palveluiden suunnittelu ja kehittämistyötä yhteistyössä maaseudun eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa .

MASVA- hankeohjeistuksen mukaan projektipäällikkö teki yrittäjille pääosin yrityksen perustamiseen liittyvää yleisneuvontaa ja ohjasi yrittäjää erityisneuvontaan sitä tarvittaessa sekä esitteli neuvonnan jatkumahdollisuuden esittelemällä asiantuntijoita jatkotyöstöä varten.

Pidettiin kolmas ohjausryhmän kokous 12.02.2010.

Tehtiin toimintaedellytysten selvityksiä sekä muita toimenpiteitä. Erilaisia merkittäviä kontakteja kertyi alkuvuoden 2010 aikana kaikkiaan 51 kpl joista 34 yrityskontaktia 30 eri yrittäjän/yrityksen kanssa. Hanke oli mukana 5 uuden yrityksen synnyttämisessä joista alustavasti suunniteltiin syntyvän noin 3 uutta työpaikkaa.

### **Loppuvuosi 2010 1.7.2010 - 31.12.2010**

Vuoden 2010 loppupuoliskolla tehtiin Maaseudun elinkeinoelämän palveluiden suunnittelu ja kehittämistyötä yhteistyössä maaseudun eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa .

MASVA- hankeohjeistuksen mukaan projektipäällikkö teki yrittäjille pääosin yrityksen perustamiseen liittyvää yleisneuvontaa ja ohjasi yrittäjää erityisneuvontaan sitä tarvittaessa sekä esitteli neuvonnan jatkumahdollisuuden esittelemällä asiantuntijoita jatkotyöstöä varten.

Pidettiin neljäs ohjausryhmän kokous 15.09.2010.

Tehtiin toimintaedellytysten selvityksiä sekä muita toimenpiteitä. Erilaisia merkittäviä kontakteja kertyi loppuvuoden 2010 aikana kaikkiaan 12 kpl joista 12 yrityskontaktia 12 eri yrittäjän/yrityksen kanssa. Hanke oli mukana 1 uuden yrityksen synnyttämisessä joista alustavasti suunniteltiin syntyvän noin 2 uutta työpaikkaa.



**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

### **. Alkuvuosi 2011 1.1.2011 -30.06.2011**

Vuoden 2011 alkupuoliskolla tehtiin Maaseudun elinkeinoelämän palveluiden suunnittelu ja kehittämistyötä yhteistyössä maaseudun eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa .

MASVA- hankeohjeistuksen mukaan projektipäällikkö teki yrittäjille pääosin yrityksen perustamiseen liittyvää yleisneuvontaa ja ohjasi yrittäjää erityisneuvontaan sitä tarvittaessa sekä esitteli neuvonnan jatkumahdollisuuden esittelemällä asiantuntijoita jatkotyöstöä varten.

Pidettiin viides ohjausryhmän kokous 23.03.2011.

Tehtiin toimintaedellytysten selvityksiä sekä muita toimenpiteitä. Erilaisia merkittäviä kontakteja kertyi alkuvuoden 2011 aikana kaikkiaan 24 kpl joista 21 yrityscontactia 14 eri yrittäjän/yrityksen kanssa. Hanke oli mukana 2 uuden yrityksen synnyttämisessä joista alustavasti suunniteltiin syntyvän noin 2 uutta työpaikkaa.

### **Loppuvuosi 2011 1.7.2011 - 31.12.2011**

Vuoden 2011 loppupuoliskolla tehtiin Maaseudun elinkeinoelämän palveluiden suunnittelu ja kehittämistyötä yhteistyössä maaseudun eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa .

MASVA- hankeohjeistuksen mukaan projektipäällikkö teki yrittäjille pääosin yrityksen perustamiseen liittyvää yleisneuvontaa ja ohjasi yrittäjää erityisneuvontaan sitä tarvittaessa sekä esitteli neuvonnan jatkumahdollisuuden esittelemällä asiantuntijoita jatkotyöstöä varten.

Pidettiin kuudes ohjausryhmän kokous 22.09.2011.

Tehtiin toimintaedellytysten selvityksiä sekä muita toimenpiteitä. Erilaisia merkittäviä kontakteja kertyi loppuvuoden 2011 aikana kaikkiaan 38 kpl joista 29 yrityscontactia 24 eri yrittäjän/yrityksen kanssa. Hanke oli mukana 6 uuden yrityksen synnyttämisessä joista alustavasti suunniteltiin syntyvän noin 7 uutta työpaikkaa.

Viimeinen ohjausryhmän kokous pidettiin sähköpostikokouksena 20.03.2012 -27.03.2012 välisenä aikana.





**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

**d. Aikataulu**

Hankkeen toteutusaika on 1.03.2008–28.02.2011 .Jatkoaikahakemus ja myönteinen päätös 31.12.2011 saakka.

**e. Resurssit**

Hankkeelle on palkattu projektipäällikkö 70% työajalla. Lisäksi hankkeeseen liittyen osa-aikaisesti työskentelee taloussihteeri sekä ProAgria Oulu ry:n talouspäällikkö ja projektisihteeri. Muutospäätöksen mukaisesti palkattiin hankkeelle 24.03.2011 MASVA-asiantuntija Pekka Myllylä yhteiseksi ProAgria Oulun hallinnoimien kahden Masva-hankkeen käyttöön.Lisäksi ProAgria Oulun työntekijät tekevät pieniä määriä MASVA-asiantuntijatyötä hankkeelle.

**f. Toteutuksen organisaatio**

Hankkeen toteuttaja on ProAgria Oulu ry, vastuhenkilö Vesa Nuolioja ja projektipäällikkö Hannu Kokkonieniemi

**g. Kustannukset ja rahoitus**

Hankkeen kustannusarvio on 234 500,00€. Julkisen rahoituksen osuus hankkeen hyväksyttävästä rahoituksesta on 100,00% eli enintään 234 500,00€, josta EU-rahoituksen osuus on 45% eli enintään 105525,00€. Kuntien rahoitusosuus on 23 450,00€.

**Vuosi 2008**

Vuonna 2008 kustannukset olivat 27 330,18 euroa. Projektipäällikkö toimi hankkeessa noin 51 % työajalla. Kustannukset syntyivät projektipäällikön palkkausprosessista, ostopalveluista sekä muista kustannuksista, kuten hallinnon kustannuksista.



**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

### **Alkuvuosi 2009 1.1.2009 -30.06.2009**

Alkuvuonna 2009 kustannukset olivat 10 997,85 euroa. Projektipäällikkö toimi hankkeessa noin 33 % työajalla. Kustannukset syntyivät projektipäällikön palkkaus-, sekä muista kustannuksista, kuten hallinnon kustannuksista.

### **Loppuvuosi 2009 1.7.2009 -31.12.2009**

Loppuvuoden 2009 kustannukset olivat 19 872,66 euroa ja koko vuoden kustannukset yhteensä 30 870,51 euroa. Projektipäällikkö toimi hankkeessa noin 53 % työajalla kokonaistyöajasta laskettuna. Projektipäällikkö toimi koko hankkeessa noin 46 % työajalla kokonaistyöajasta laskettuna 31.12.2009 tilanteessa.

### **Alkuvuosi 2010 1.1.2010 -30.06.2010**

Alkuvuoden 2010 kustannukset olivat 22 705,74 euroa. Projektipäällikkö toimi hankkeessa noin 55,5 % työajalla kokonaistyöajasta laskettuna. Projektipäällikkö toimi koko hankkeessa noin 48 % työajalla kokonaistyöajasta laskettuna 30.06.2010 tilanteessa.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 30.06.2010 tilanteessa 81 144,83 euroa.

### **Loppuvuosi 2010 1.7.2010 – 31.12.2010**

Loppuvuoden 2010 kustannukset olivat 24 321,57 euroa. Projektipäällikkö toimi hankkeessa noin 47,54 % työajalla kokonaistyöajasta laskettuna. Projektipäällikkö toimi koko hankkeessa noin 49,68 % työajalla kokonaistyöajasta laskettuna 31.12.2010 tilanteessa.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 31.12.2010 tilanteessa 105 466,40 euroa

### **Alkuvuosi 2011 1.1.2011 -30.06.2011**

Alkuvuoden 2011 kustannukset olivat 30 883,03 euroa. Projektipäällikkö toimi hankkeessa noin 40 % työajalla kokonaistyöajasta laskettuna. Projektipäällikkö toimi koko hankkeessa noin 48 % työajalla kokonaistyöajasta laskettuna ja muut henkilöt MASVA- asiantuntija Pekka Myllylä 53,70



**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

% työajalla, laatu- ja elintarvikeneuvojat Maija Ojalehto 6 % työajalla sekä Soila Hiltunen 2 % työajalla omasta työajastaan laskettuna 30.06.2011 tilanteessa.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 30.06.2011 tilanteessa 136 349,43 euroa

### **Loppuvuosi 2011 1.7.2011 – 31.12.2011**

Loppuvuoden 2011 kustannukset olivat 53 354,95 euroa. Projektipäällikkö toimi hankkeessa noin 63,90 % työajalla kokonaistyöajasta laskettuna. Projektipäällikkö toimi koko hankkeessa noin 49,13 % työajalla kokonaistyöajasta laskettuna ja muut henkilöt MASVA- asiantuntija Pekka Myllylä 44,00 % työajalla, laatu- ja elintarvikeneuvojat Maija Ojalehto 2 % työajalla sekä Soila Hiltunen 3 % työajalla omasta työajastaan laskettuna 31.12.2011 tilanteessa.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 31.12.2011 tilanteessa 190 175,14 euroa.

### **h. Raportointi ja seuranta**

#### **Vuosi 2008**

Hankeesta raportoidaan tarvittaessa ja ohjeistuksen mukaan. Vuoden 2008 raportointi hoidettiin vuosiraportin kautta. Seurantalomake vuoden 2008 osalta laitettiin maksatushakemuksen liitteeksi.

11

#### **Alkuvuosi 2009 1.1.2009 -30.06.2009**

Hankeesta raportoidaan tarvittaessa ja ohjeistuksen mukaan. Vuoden 2009 raportointi hoidetaan vuosiraportin kautta. Raporttiin lisätty alkuvuosi 2009. Seurantalomake vuoden 2009 osalta laitetaan maksatushakemuksen liitteeksi. (liite)

#### **Loppuvuosi 2009 1.7.2009 -31.12.2009**

Raporttiin lisätty loppuvuosi 2009. Seurantalomake vuoden 2009 osalta laitetaan maksatushakemuksen liitteeksi. (liite)



**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

### **Alkuvuosi 2010 1.1.2010 - 30.06.2010**

Hankkeesta raportoidaan tarvittaessa ja ohjeistuksen mukaan. Vuoden 2009 raportointi hoidetaan vuosiraportin kautta. Raporttiin lisätty alkuvuosi 2010. Seurantalomake vuoden 2010 osalta laitetaan maksatushakemuksen liitteeksi. (liite)

### **Loppuvuosi 2010 1.7.2010 - 31.12.2010**

Raporttiin lisätty loppuvuosi 2010. Seurantalomake vuoden 2010 osalta laitetaan maksatushakemuksen liitteeksi. (liite)

### **Alkuvuosi 2011 1.1.2011 - 30.06.2011**

Hankkeesta raportoidaan tarvittaessa ja ohjeistuksen mukaan. Vuoden 2011 raportointi hoidetaan vuosiraportin kautta. Raporttiin lisätty alkuvuosi 2011. Seurantalomake vuoden 2011 osalta laitetaan maksatushakemuksen liitteeksi. (liite)

### **Loppuvuosi 2011 1.7.2011 - 31.12.2011**

Raporttiin lisätty loppuvuosi 2011. Seurantalomake vuoden 2011 osalta laitetaan maksatushakemuksen liitteeksi. (liite)

## **i. Toteutusolelutukset ja riskit**

### **Vuosi 2008**

Vuoden 2008 osalta toteutusolelutuksia ja riskejä ei vielä arvioitu.

### **Alkuvuosi 2009 1.1.2009 -30.06.2009**

Alkuvuoden 2009 osalta toteutusolelutuksia ja riskejä ei vielä arvioida



**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

**Loppuvuosi 2009 1.7.2009 -31.12.2009**

Loppuvuoden 2009 osalta toteutusolehtuksia ja riskejä ei vielä arvioida

**Alkuvuosi 2010 1.1.2010 -30.06.2010**

Hankkeessa ei nähdä tällä hetkellä erityisiä riskejä , vaan toteutusolehtukset ovat hyvät.

**Loppuvuosi 2010 1.7.2010 -31.12.2010**

Hankkeessa ei nähdä edelleenkaan tällä hetkellä erityisiä riskejä , vaan toteutusolehtukset ovat hyvät.

Palveluntarve/Yrittiskyselyn toteutus siirtyi vuoden 2011 puolelle.

**Alkuvuosi 2011 1.1.2011 -30.06.2011**

Hankkeessa ei nähdä edelleenkaan tällä hetkellä erityisiä riskejä , vaan toteutusolehtukset ovat hyvät.

Palveluntarve/Yrittiskyselyn toteutus siirtyi vuoden 2011 loppupuolelle.

**Loppuvuosi 2011 1.7.2011 -31.12.2011**

Hankkeessa ei esiintynyt edelleenkaan erityisiä riskejä , vaan toteutusolehtukset pääosin täyttyivät. Maatalouden ja muun yritystoiminnan kyselyn toteutui vuoden 2011 lopussa samoin toteutettiin pieni asiakastytyväisyyskysely.

### **3.3. Yhteistyökumppanit**

Yhteistyöorganisaatioita kehittämistehtävissä ovat erityisesti alueelliset kehittämisorganisaatiot, toimintaryhmät ja tuottaja- ja yrittäjäjärjestöt sekä alueella toimivat yhdistykset.

Nivala - Haapajärven seudun alueella yhteistyökumppaneita ovat mm. elinkeinoyhtiö Nihak Oy . Leader – toimintaryhmä Keskipiste- Leader, alueen kuntien ja kaupunkien maaseutuviranomaiset kunnat ja kaupungit, työ- ja verotoimistot, ja ProAgria Oulu ry sekä muut alueen SeutuYPP-toimijat ja alueella toimivat maaseutuhankkeet.

Haapaveden - Siikalatvan seutukunnan alueella yhteistyökumppaneita ovat muiden muassa Siikalatvan kehittämiskeskus, Haapaveden Teknologia kylä, Haapaveden – Siikalatvan Seudun



**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

kuntayhtymä, Keskipiste -Leader, alueen kuntien ja kaupunkien maaseutuviranomaiset, kunnat ja kaupungit työvoima- ja verotoimistot sekä muut alueen SeutuYPP-toimijat ja alueella toimivat maaseutuhankkeet.

### **3.4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset**

#### **Vuosi 2008 1.3.2008 -31.12.2008**

#### **MAASEUDUN ELINKEINOELÄMÄN PALVELUIDEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN SEKÄ YHTEISTYÖ KESKEISESTI YRITYSPALVELUJA TARJOAVIEN ORGANISAATIOIDEN VÄLILLÄ (MM.SEUTU-YPP TOIMINTA)**

Maaseudun elinkeinoelämän palveluiden suunnittelu ja kehittäminen käynnistyi lähinnä maaseudun eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Projektipäällikkö loi suhteita ja kontakteja mm. Te- keskuksen Finnveran ja Tekesin- sekä Pohjois-Pohjanmaan luonnonvara-alan toimijoihin. Yhteistyötä tehtiin mm. Seutu-YPP asioissa ,projektipäällikkö edesauttoi Yritystulkki palvelukonseptin yhtenäistä käyttöönottoa eri toimijoiden välille. Samoin neuvoteltiin YPP-toimintojen tehostamismalleista molempien seutukuntien elinkeinoneuvojen kanssa.

14

Projektipäällikkö teki yhteistyötä Nihak Oy:n kanssa mm. vireillä olevien 3 yhteisbiokaasuhankkeen ja kahden tilakohtaisen biokaasuhankkeen aikaansaamiseksi yritysryhmänä ja Haapajärvelle HAI:N yhteyteen sijoittuvan Biostudio- toimintaympäristön toiminnan vireyttämiseksi/aloittamiseksi biokaasuhankkeiden avulla.

#### **Alkuvuosi 2009 1.1.2009 -30.06.2009**

Maaseudun elinkeinoelämän palveluiden suunnittelu ja kehittäminen jatkui vuoden 2009 alkupuoliskolla lähinnä maaseudun eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Vuoden 2009 alkupuoliskolla toteutettiin seutuYPP –toimintamallin käytäntöön soveltamista lähinnä tiiviillä yhteistyöllä molempien seutukuntien elinkeinoasiamiesten ja mm. hanketoimijoiden kesken.

Yhteistyökumppaneina olivat Siikalatvan Kehittämiskeskus ja Nihak Oy. Yhteistyötä tehtiin myös Nivala - Haapajärven seutukunnan sekä lisäksi Ylivieskan -ja Raahen seutukunnan kanssa sekä ProAgria Lapin hallinnoiman MASVA-hankkeen kanssa, toimivien yrityspalvelumallien löytämiseksi.



**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

Yrityspalveluista järjestettiin tiedotustilaisuuksia Raahessa 23.01.2009 , Nivalassa 28.01.2009 ja Ylivieskassa 4.2.2009. Yhteistyöpalaveri ProAgria Lapin kanssa oli 09.02.2009. Yhteistyöpalaveri Siikalatvan kehittämiskeskuksen kanssa oli 07.04.2009. Projektipäällikkö osallistui 23.4.2009 seudullisten yrityspalvelujen toimintamallin kehittämishankkeen käynnistystilaisuuteen Oulussa. Yhteistyöpalaveri Nivala Haapajärven seutukunnan kanssa oli 19.05.2009. Yhteistyötä tehtiin bioenergia-asioissa. Projektipäällikkö osallistui 10.6.2009 Uusiutuvien energiamuotojen tutkimusjohtaja-hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn.

Bionova Oy:n Markus Latvalan kanssa tehtiin yhteistyötä biopolttoaineiden kehittämissasioissa. Yhteistyöpalaveri oli 10.6.2009 Haapajärvellä.

### **Loppuvuosi 2009 1.7.2009 -31.12.2009**

Maaseudun elinkeinoelämän palveluiden suunnittelu ja kehittäminen jatkui vuoden 2009 loppupuoliskolla edelleen maaseudun eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Vuoden 2009 loppupuoliskolla toteutettiin seutuYPP –toimintamallin käytäntöön soveltamista edelleen tiiviillä yhteistyöllä molempien seutukuntien elinkeinoasiamiesten ja mm. hanketoimijoiden kesken.

Seutu-Ypp toiminnassa ollaan Nivala-Haapajärven seutukunnan alueella ajantasaistamassa noin 5 v vanhaa SeutuYpp sopimusta ja samoin Haapaveden –Siikalatvan seutukunnan alueella.

Yhteistyökumppaneina olivat Haapaveden – Siikalatvan seudun kuntayhtymä (entinen Siikalatvan Kehittämiskeskus) ja Nihak Oy. Yhteistyötä tehtiin myös Nivala - Haapajärven seutukunnan sekä lisäksi ProAgria Lapin hallinnoiman MASVA-hankkeen kanssa, toimivien yrityspalvelumallien löytämiseksi.

Toimijoiden tapaamisia oli 12.8.2009 Oulussa ProAgrian neuvojen sekä hanketoimijoiden kanssa ja edelleen MTK:n ja maaseutuviranomaisten kanssa 09.09.2009.



**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

Yhteistyötä Siikalatvan seutukunnan alueella viriteltiin hanketoimijoiden tapaamisessa Haapaveden Teknologia kylässä 11.09.2009 ja vielä 21.09.2009. Mukana mm. Timo Kähkönen ja Pasi Anttila.

Seudullista yrityspalvelutoiminnan kehittämistyötä tehtiin NH-seutukunnan ja Nihak Oy:n palaverissa 02.09.2009 ja palaverissa 11.09.2009 Nihak Oy:n, NH-seutukunnan, Jokilaaksojen Verotoimiston ja Haapajärvellä ja Nivalassa olevien TE-toimistojen kanssa yhteistyöpalavereissa 18.11.2009 ja 16.12.2009 jossa tilaisuudessa oli myös P-Pohjanmaan TE-keskuksen edustaja sekä päivän koordinoija valtakunnallisen Seutu-YPP-hankeen vetäjä Paavo Tikkanen seudullisten kehittämissyhteisöjen muodostama yhdistyksestä Sekes ry:stä. Samoin yhteistyötä tehtiin ja vaikutteita haettiin vierailemalla Kuusamossa Naturpolis Oy:n kanssa 09.- 10.11.2009. Kehittämistyötä koordinoi sielläkin Paavo Tikkanen Sekes Oy:stä. Haapavedellä olevan TE-toimiston kanssa käytiin keskusteluja 11.09.2009 ja Haapajärven TE-toimiston kanssa 09.10.2009. Projektipäällikkö osallistui yritysneuvojien kehittämispäiville Vantaalla 15-16.9.2009. Kehittämispäivien aiheena oli mm. seudullinen yrityspalvelutoiminta.

Yhteistyötä tehtiin bioenergia- asioissa. Projektipäällikkö osallistui 15.10.2009 Uusiutuvien energiamuotojen tutkimusjohtaja-hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn sekä Bioenergiapäivään 09.10.2009.

Yhteistyötä tehtiin Ympäristö-Agro-hankkeen kanssa tuomalla esille bioenergian mahdollisuuksia.

### **Alkuvuosi 2010 1.1.2010 – 30.06.2010**

Maaseudun elinkeinoelämän palveluiden suunnittelu ja kehittäminen jatkui vuoden 2010 alkupuoliskolla edelleen maaseudun eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Vuoden 2010 alkupuoliskolla toteutettiin seutuYPP –toimintamallin käytäntöön soveltamista





**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

edelleen tiiviillä yhteistyöllä molempien seutukuntien elinkeinoasiamiesten ja mm. hanketoimijoiden kesken.

Seutu-Ypp toiminnassa ajantasaistettiin Nivala-Haapajärven seutukunnan alueella noin 5 v vanha SeutuYpp sopimus ja Haapaveden –Siikalatvan seutukunnan alueella työ jatkuu.

Yhteistyökumppaneina olivat Haapaveden – Siikalatvan seudun kuntayhtymä (entinen Siikalatvan Kehittämiskeskus) ja Nihak Oy. Yhteistyötä tehtiin myös Nivala - Haapajärven seutukunnan sekä lisäksi ProAgria Lapin hallinnoiman MASVA-hankkeen kanssa, sekä Kuusamon alueella kehittämissyhtiö Naturpolis Oy:n kanssa toimivien yrityspalvelumallien löytämiseksi. Toimijoiden tapaamisia oli Oulussa ELY-keskuksen organisaation eri tahojen kanssa mm. 18.01.2010 ja 25.01.2010 sekä 22.06.2010 Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskuksen toimijoiden ja 02.02.2010 Nivala-Haapajärven seutukunnan toimijoiden kanssa , lähinnä Seutu-YPP –toimintojen kehittämisestä. Lisäksi palaverissa oli Jokilaaksojen Verotoimiston ja Haapajärvellä ja Nivalassa olevien TE-toimistojen väkeä. Tilaisuudessa oli myös P-Pohjanmaan TE-keskuksen edustaja sekä päivän koordinoija valtakunnallisen Seutu-YPP-hankeen vetäjä Paavo Tikkanen seudullisten kehittämissyhteisöjen muodostama yhdistyksestä Sekes ry:stä.

17

Nivala-Haapajärven seutukunnan alueella toteutettiin yrittäjien ns. Klinikkipäivät/illat kaikissa seutukunnan kunnissa/kaupungeissa maaliskuu-toukokuun aikana. Jokaisessa tilaisuudessa oli oma teemansa jonka mukaan valmisteltiin puheenvuorot. Puheenvuoroja käyttivät SeutuYPP toimijoiden lisäksi kutsutut asiantuntijat. Osanottajia , lähinnä yrittäjiä oli muutamista henkilöistä muutamaan kymmeneen henkilöön/tilaisuus.

Projektipäällikkö teki sidosryhmätyötä kylätoimijoiden kanssa osallistumalla Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n hallitustyöskentelyyn 08.02.2010.

Yhteistyötä tehtiin "Kylissä on voimaa"-hankkeen kanssa. Kyselytutkimusta maaseudun asukkaille/maaseutuyrittäjille suunniteltiin mm. Taloustutkimus Oy:n kanssa.

Projektipäällikkö osallistui NH-seutukunnan järjestämään T&K seminaariin Nitek:ssa 17.02.2010.

Yritysverotuksen palaveri Jokilaaksojen verotoimiston kanssa pidettiin 19.02.2010.



**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

Projektipäällikkö kertoi hankkeesta ja yritystoiminnasta, mm. rahoitusmahdollisuuksista HAI:n opiskelijoille, sekä nuorille –että aikuisopiskelijoille 04.03.2010.

Hanke oli mukana työssä konerahoituksen ja CHP-laitosten yleisten rahoitusehtojen parantamiseksi ja mm. koneiden investointitukien maksatusehtojen parantamiseksi.

Hanke osallistui maaseudun kehittämishankkeiden kevättapaamiseen Syötekeskuksessa 13.04.2010.

Hanke oli mukana Keski-Piste-Leader ideointipäivässä Syke, Sydänmaan Kyläseuran tiloissa Kärsämäellä 22.04.2010.

Projektipäällikkö osallistui Maaseutu Nyt valtakunnalliseen parlamenttiin Oulussa 04.05.2010. Samana päivänä oli yhteistyöpalaveri Oulun –ja Raahen Seudun MASVA-hankkeen kanssa.

Yhteistyötä Siikalatvan seutukunnan alueella viriteltiin hanketoimijoiden tapaamisessa Haapavedellä 20.05.2010, aiheena mm. yritysrekisteri mukana mm. Timo Kähkönen ja Pasi Anttila. Yhteistyöpalaveri ELY-keskuksen kanssa ProAgria Oulun tiloissa järjestettiin 21.05.2010. Aiheena mm. maaseutuyritysten rahoitusmahdollisuudet.

18

### **Loppuvuosi 2010 1.7.2010 – 31.12.2010**

Maaseudun elinkeinoelämän palveluiden suunnittelu ja kehittäminen jatkui vuoden 2010 loppupuoliskolla edelleen maaseudun eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Vuoden 2010 loppupuoliskolla toteutettiin seutuYPP –toimintamallin käytäntöön soveltamista edelleen tiiviillä yhteistyöllä molempien seutukuntien elinkeinoasiamiesten ja mm. hanketoimijoiden kesken.

Seutu- Ypp toiminnassa saatettiin ajantasalle Seutu-YPP sopimusta Haapaveden –Siikalatvan seutukunnan alueella.

Sopimusta työstettiin palaverissa 24.11.2010 Haapaveden Teknologia kylässä Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskuksen toimijoiden ja sidosryhmien edustajien, mm. Jokilaaksojen



**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

Verotoimiston sekä Haapavedellä ja Nivalassa olevien TE-toimistojen väkeä. Tilaisuudessa oli myös Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen edustaja sekä päivän koordinoija valtakunnallisen Seutu-YPP-hankeen vetäjä Paavo Tikkanen seudullisten kehittämissyhteisöjen muodostamasta yhdistyksestä, Sekes ry:stä.

Yhteistyökumppaneina Seutu-YPP toiminnoissa olivat edelleen Haapaveden – Siikalatvan seudun kuntayhtymä (entinen Siikalatvan Kehittämiskeskus) ja Nihak Oy.

Toimijoiden tapaamisia oli eri tahojen kanssa mm. valtakunnallisia tapaamisia maaseutututkijatapaamisen yhteydessä Karstulassa 26. -27.08.2010 ja ELY-keskuksen yritystutkijoiden, yritysneuvojien ja MMM:n yritysrahoituksesta vastaavien kanssa seminaarissa ja opintoretellä Satakunnassa 31.08.- 03.09.2010.

Haapaveden – Siikalatvan seutukunnan alueella suunniteltiin alustavasti yrittäjien ns. Klinikkipäivä/ilta- tai vastaavia tapaamisia yrittäjien kanssa seutukunnan kunnissa/kaupungeissa. Yhteistyötä Siikalatvan seutukunnan alueella viriteltiin hanketoimijoiden tapaamisessa Haapavedellä Korkatin retkeilykeskuksessa projektipääällikköpalaverissa 08.11.2010, aiheena mm hankeyhteistyö ja yritysrekisteri. Paikalla oli seutukehittäjien lisäksi myös pääosa hanketoimijoista.

19

Projektipääällikkö osallistui sidosryhmätyöskentelyyn kylätoimijoiden kanssa osallistumalla Pohjois-Pohjanmaan Kyläohjelman työstöön useita kertoja mm. 16.09.2010, 06.10.2010, 10.11.2010, 17.11.2010 ja Kylien Viisikko- seminaariin 22.10.2010 sekä P-P:n Kylät ry:n hallitustyöskentelyyn 01.10.2010 Vihannissa.

Yhteistyötä tehtiin "Kylissä on voimaa"-hankkeen kanssa työstämällä kyselytutkimusta maaseudun asukkaille/maaseutuyrittäjille. Kysely toteutettiin Siikalatvan- ja Pyhännän kuntien alueella.

Hanke teki yhteistyötä myös alueella toimivan Metsäkeskuksen hallinnoiman Bioenergian Edelläkävijät - hankkeen kanssa osallistumalla ns. energiaistuntojen suunnitteluun. Asiasta pidettiin palaveri Pyhännällä Tavastkengän koululla järjestetyn energiaistunnon yhteydessä.



**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

Yhteistyötä tehtiin myös Ympäristö-Agro- hankkeen kanssa osallistumalla Biokaasuseminaariin luennoitsijana 08.12.2010 Haapavedellä.

Sidosryhmätyö jatkui Uusiutuvien energiamuotojen tutkimusjohtaja-hankkeen kanssa osallistumalla ohjausryhmätyöskentelyyn 15.10.2010 Haapajärvellä HAI:n tiloissa.

Projektipäällikkö osallistui maatalouskonevalmistajien kansainvälisen kaupan palaveriin Ylivieskassa 10.09.2010. Palaverissa kartoitettiin yhdessä ELY-keskuksen yritysoston, kansainvälistä kauppaa edistävän hankkeen ja alueen yrityspalvelujen eri tahojen kanssa mahdollisia kansainväliseen kauppaan lähteviä yrityksiä alueelta.

Projektipäällikkö kertoi hankkeesta ja yritystoiminnasta, mm. rahoitusmahdollisuuksista lähiruokapiirin kehittämisillä Rantsilassa 09.09.2010. Pääaihe oli yritysryhmähankkeen mahdollisuudet edistää lähiruokapiirin toimintaa.

Hanke oli edelleen mukana työssä konerahoituksen ja CHP-laitosten yleisten rahoitusehtojen parantamiseksi ja mm. koneiden investointitukien maksatusehtojen parantamiseksi.

20

Projektipäällikkö osallistui lisäksi ProAgria Keskusten Liiton yritysneuvonnan seudullisen yrityspalvelun päivään Vantaalla 23.09.2010 sekä ProAgrian toimihenkilöpäiville Rokualla 02.12.2010.

Yhteistyöpalaveri ELY-keskuksen, Pohjois-Pohjanmaan alueen toimintaryhmien ja ProAgria Oulun yritysneuvojien sekä Oulu-Raahen alueen MASVA- hankkeen kanssa järjestettiin Limingassa 14.10.2010. Aiheena mm. maaseutuyritysten ajantasaistetut rahoitusmahdollisuudet ja yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kesken.



**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

### Alkuvuosi 2011 1.1.2011 – 30.06.2011

Maaseudun elinkeinoelämän palveluiden suunnittelu ja kehittäminen jatkui vuoden 2011 alkupuoliskolla edelleen maaseudun eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Vuoden 2011 alkupuoliskolla toteutettiin seutuYPP –toimintamallin käytäntöön soveltamista edelleen tiiviillä yhteistyöllä molempien seutukuntien elinkeinoasiamiesten ja mm. hanketoimijoiden kesken.

Seutu- Ypp toiminnassa saatettiin edelleen ajantasalle Seutu-YPP sopimusta Haapaveden – Siikalatvan seutukunnan alueella .

Samoin työstettiin sopimusta Nivala-Haapajärven seutukunnan kanssa siten että sopimus allekirjoitettiin 25.01.2011 yhdessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Nivala-Haapajärven seutu Nihak ry toimijoiden ja sidosryhmien edustajien , mm Keskipiste-Leader ry:n , Jokilaaksojen Verotoimiston sekä Haapajärvellä ja Nivalassa olevien TE-toimistojen väen kanssa. Tilaisuudessa oli myös Finnvera Oulun edustaja .

Yhteistyökumppaneina Seutu-YPP toiminnoissa olivat edelleen Haapaveden – Siikalatvan seudun kuntayhtymä (entinen Siikalatvan Kehittämiskeskus) ja Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry.

Toimijoiden tapaamisia oli eri tahojen kanssa mm. Maaseudun Sivistysliiton kanssa Maaseutu Nyt Seminaari Oulussa , 21.01.2011 ja sidosryhmäyhteistyötä tehtiin uusiutuvien Energiamuotojen Tutkimusjohtaja-hankkeen kanssa osallistumalla Biostudion toimintatilannetiedotustilaisuuteen esittelemällä hanketta ja bioenergiayrityksen 26.01.2011.

Projektipäällikkö osallistui sidosryhmätyöskentelyyn kylätoimijoiden kanssa osallistumalla Pohjois-Pohjanmaan kyläohjelman työstöön mm. kommentoimalla ohjelmaa sekä Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n hallitustyöskentelyyn 03.02.2011 Oulussa ja 27.05.2011 Raahessa . Päällikkö osallistui Suomen kylätoiminta SYTY ry:n järjestämille valtakunnallisille kylien neuvottelupäiville 19.-20.05.2011.



**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

Hanke teki yhteistyötä myös alueella toimivan Metsäkeskuksen hallinnoiman Bioenergian Edelläkävijät - hankkeen kanssa osallistumalla ns. energiaistuntojen suunnitteluun.

Projektipäällikkö kertoi hankkeesta ja yritystoiminnasta, mm. Pyhäjärven Rotaryt ry:n illassa 17.02.2011 sekä "Kannolta Kattilaan" metsäenergiamesseilla Nivalassa 25.-26.3.2011.

Hanke oli edelleen mukana työssä konerahoituksen ja CHP-laitosten yleisten rahoitusehtojen parantamiseksi ja mm. koneiden investointitukien maksatusehtojen parantamiseksi.

Projektipäällikkö osallistui lisäksi ProAgria Keskusten Liiton yritysneuvonnan koulutuspäiville 17.3.2011 ja Yrittäjyys 2020 Maaseudun Yrittäjyysseminaariin Tiedekeskus Heurakassa Vantaalla 18.03.2011 sekä ProAgria Oulun toimihenkilöpäiville Kestilässä 01.06.2011.

Hanketoimijatapaaminen ProAgria Oulun hankeväen kanssa oli 11.04.2011 ja Yritystiimin palaveri Rokualla 21.06.2011 jossa pohdittiin MASVA-toimintoja Oulun-Raahen MASVA-hankevetäjän Mervi Koukan ja MASVA-asiantuntija Pekka Myllylän sekä ProAgria Oulun yritysneuvojien kanssa .

22

Projektipäällikkö osallistui Maaseudun Sivistysliiton, Pohjois-Pohjanmaan Liiton ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen koollekutsumaan "Paikan Taju –Tajun paikka – maaseutuajattelufoorumiin Pyhäjärvellä 07.-08.06.2011. Ajattelufoorumissa pohdittiin syvällisesti maaseudun tilaa ja mahdollisuuksia ja tavoiteltiin mm. luovan kuuntelumenetelmän avulla ajankohtaisia signaaleja ja virtauksia yhteiskunnassa erityisesti maaseudun näkökulmasta . Asiaan oli johdattelemassa Sitran Maamerkit ohjelmajohtaja Eeva Hellström.

Yhteistyöpalaveri ELY-keskuksen , Pohjois-Pohjanmaan alueen toimintaryhmien ja ProAgria Oulun yritysneuvojien sekä Oulu-Raahen alueen MASVA- hankkeen kanssa järjestettiin Alavieskassa 18.05.2011. Aiheena mm. yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kesken.



Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

### Loppuvuosi 2011 1.7.2011 – 31.12.2011

Maaseudun elinkeinoelämän palveluiden suunnittelu ja kehittäminen jatkui vuoden 2011 loppupuoliskolla edelleen maaseudun eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Vuoden 2011 loppupuoliskolla toteutettiin seutu YPP –toimintamallin käytäntöön soveltamista edelleen tiiviillä yhteistyöllä molempien seutukuntien elinkeinoasiamiesten ja mm. hanketoimijoiden kesken.

Seutu- YPP toiminnassa saatettiin edelleen ajan tasalle Seutu- YPP sopimusta Haapaveden – Siikalatvan seutukunnan alueella .

Yhteistyökumppaneina Seutu- YPP toiminnoissa olivat edelleen Haapaveden – Siikalatvan seudun kuntayhtymä (entinen Siikalatvan Kehittämiskeskus) ja Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry. Projektipäällikkö osallistui Yritys- Suomi yhteistyöhön ohjausryhmätyöskentelyn muodossa 01.11.2011 Nivala-Haapajärven seutu Nihak ry:n kanssa ja Seutu- YPP tapaamiseen 17.11.2011 Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskuksen kanssa.

23

Toimijoiden tapaamisia oli eri tahojen kanssa mm. kylätoimijoiden kanssa kyläpäivillä Kannuksessa 12. -13.08.2011 sekä kyläyhteenliittymien tapaamisissa Kainuun Nuotta ry:n kanssa 18.08.2011 ja P-P:n Kylät ry:n kanssa 15.08. ja 16.08.2011 sekä 31.08.2011 , 02.11.2011 ja 16.12.2011 sekä vielä kehittämispäivillä Kainuussa Kainuun Nuotta ry:n kanssa 07.-08.10.2011. Projektipäällikkö osallistui myös Voimistuvat Kylät-seminaariin Kestilässä 02.12.2011. Paikalla oli luennoimassa mm. professori Eero Uusitalo SYTY:stä .

Sidosryhmäyhteistyötä tehtiin uusiutuvien Energiamuotojen Tutkimusjohtaja-hankkeen kanssa osallistumalla ohjausryhmätyöskentelyyn.

Nivalan yrittäjien ja kaupungin teollisuuskylän kanssa tehtiin yhteistyötä järjestämällä /osallistumalla Nivalan Konekapinat – konepäiville Nivalan ns. kauppakeskusalueella 18.11.2011. Projektipäällikkö esitteli ProAgrian pisteessä MASVA- hanketta.



**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

Hanke järjesti polttoainemaksu - ja liikennelupatietoiskun maaseudun koneurakoitsijoille/-yrittäjille yhdessä Nivala-Haapajärven Nihak seutu ry:n kanssa 03.11.2011. Asiantuntijana tilaisuudessa oli Ari Pihlajavaara Koneyrittäjien Liitosta. Paikalla oli kuulemassa asiaa noin 40 alan yrittäjää.

Hanke järjesti myös tietoiskun hoiva- ja hyvinvointitilanteesta 5.12.2011 Reisjärven kunnantalolla. Paikalla oli eri toimijoita ja asiantuntijoita kaikkiaan 11.

Aiheesta on tulossa jatkotoimenpiteitä.

Hanke teki yhteistyötä Ylivieskan seutukunnan MASVA-hankkeen kanssa mm. yrityskyselyn ja ns. tietoiskujen suunnittelussa ,palaverit mm. 19.09.2011 ja 23.09.2011.

Hanke teki yhteistyötä myös alueella toimivan Metsäkeskuksen hallinnoiman Bioenergian Edelläkävijät - hankkeen kanssa osallistumalla ns. energiaistuntojen suunnitteluun.

24

Hanke oli edelleen mukana työssä konerahoituksen yleisten rahoitusehtojen parantamiseksi ja mm. koneiden investointitukien maksatusehtojen parantamiseksi.

Projektipäällikkö osallistui lisäksi ProAgria Keskusten Liiton yrityspalvelujen kehittämispäiville 25.10.2011 sekä ProAgria Oulun toimihenkilöpäiville Syötekeskuksessa Pudasjärvellä 24.11.2011. Hanketoimijatapaaminen ProAgria Lappi , ProAgria Kainuu hankeväen ja Proagria Oulun hankeväen kanssa oli 29.08.2011 ja ProAgria Oulun hankeväen tapaamisia oli 27.09.2011 ja 7.12.2011 joissa pohdittiin mm. MASVA- toimintoja Oulun- Raahen MASVA- hankevetäjän Mervi Koukan ja MASVA- asiantuntija Pekka Myllylän sekä ProAgria Oulun yritysneuvojien kanssa .

Yhteistyöpalaveri ELY-keskuksen kanssa järjestettiin 26.08.2011 sekä , Pohjois-Pohjanmaan alueen toimintaryhmien ja ProAgria Oulun yritysneuvojien sekä Oulu-Raahen alueen MASVA-





**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

hankkeen kanssa järjestettiin 14. -15.11.2011 Kuusamossa . Aiheena mm. yhteistyön syventäminen ja kehittäminen eri toimijoiden kesken.

Projektipäällikkö osallistui Maaseutuverkoston, MMM:n , Mavi:n, ELY-keskusten ja ProAgrioiden yhteiseen Etelä-Ranskaan suuntautuneeseen maaseutuyrittäjyysopintomatkaan.

Maaseutuverkostoyksikön järjestämän maaseutuyrittäjyysopintomatkan kohteena oli Provence-Alps-Côte d'Azur –niminen alue (lyhennettynä PACA) Ranskan kaakkoisosassa Rhone-joen laakson, Italian rajan ja Välimeren rajaamalla alueella. Aluetta kuvaillaan kontrastien maaksi, jossa rannikko ja alangot etelässä muuntuvat jäätikköhuippuiseksi vuoristoksi pohjoisessa ja idässä. Matkalla oli mukana ELY-keskusten, ProAgrian, Mavin ja MMM:n yritysasiantuntijoita sekä kaksi Parhaat käytännöt 2010 -kilpailussa voittanutta yrittäjää. Kaiken kaikkiaan matkalla oli mukana 35 osallistujaa.

Opintomatkan tavoitteena oli tutustua Ranskan maaseutuyrittäjyyden kehittämiseen ja maaseutuyritysten neuvontapalveluihin. Suomalaisia toimijoita haluttiin verkottaa ranskalaisten kollegoidensa kautta ja samalla luoda pohjaa Ranskan ja Suomen maaseututoimijoiden yhteistyölle.

Raportti opintomatkasta erikseen liitteenä.

25

Vuoden 2011 lopussa toteutettiin maatalouden ja muun yritystoiminnan kysely 01.12. - 16.12.2011 välisenä aikana. Kysely lähetettiin postitse kaikkiaan noin 5 000 talouteen haja-asutusalueella ns. taajamamerkin ulkopuolelle. Vastaukset palautettiin ProAgria Oulu toimistolle vastauslähetyksenä.

Vastauksia saatiin vähän, vain 29 kpl. Vastaukset käsiteltiin Wepropol –tietokannassa .

Vastauksista erillinen liite.

Samoin toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely- MASVA 2008 -2011 weppropol – verkkokyselynä.

Elinvoimaa maaseudulle –MASVA-hankkeen (Hannu K) asiakaskyselyitä lähetettiin yhteensä 67 ja Maaseudulta menestykseen –MASVA-hankkeen (Mervi K)kyselyitä lähetettiin yhteensä 68 MASVA-asiakasrekisterin asiakkaille. Kyselyyn tuli vastauksia yhteensä 12.

Vastauksista kuvastui tyytyväisyys MASVA-hanketta kohtaan.

Vastauksista erillinen liite



**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

## **YHTEENVETO**

Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa alueellista sekä seutukunnallista maaseutuohjelmaa. Tavoitteena oli myös kerätä yhteen seutukunnalliset maaseutuyritysneuvonnan asiantuntijat. Yritys-Suomi –konseptin mukaisia yhteisiä laadullisia tuloksia ovat muun muassa yhteistyön paraneminen, asiakkaiden saama tasapuolinen palvelu ja heidän ohjaaminen syvempää substanssiosaamista hallitsevien toimialakohtaisten hankkeiden tai kasvuyrityspalveluiden pariin.

Tämän hankkeen tavoitteena oli toteuttaa Yritys-Suomi – palvelujärjestelmän liiketoimintasuunnitelmassa kuvattua Seudulliset yrityspalvelut -palvelukokonaisuutta valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti. Hankkeen myötä maaseutuyritysten neuvonnan tuli kytkeytyä osaksi Seudullisen yrityspalvelun toimintaa.

Keskeisiä tavoitteita olivat tasalaatuisen palvelun varmistaminen koko hankealueella (asiakasvastaavat ja yhteiset työkalut), asiakaslähtöisyyden ja toiminnan tehokkuuden lisääminen ja eri tahojen yhteistyön lisääminen ja markkinaehtoisen tarjonnan tehokas hyödyntäminen. Markkinaehtoinen tarjonta tarkoittaa asiantuntijapoolin maaseutuneuvontapalveluiden tasapuolista esiin tuomista, markkinoilla olevien neuvontatahojen tasapuolista esittelyä. Yritys-Suomi – palvelujärjestelmän yhtenä osana oli kartoittaa markkinoilla olevat yritysrekisterit ja asiakashallintajärjestelmät sekä lanseerata näistä tarkoituksenmukaisimmat yhteneväiseksi kaikkien toimijoiden käyttöön. Kyseessä oleva rekisteri ja asiakashallintajärjestelmät jäävät kunkin SeutuYPP:n käyttöön jälkeensä.

Hanke toteutti lueteltuja tavoitteita lähinnä kuten vuosittaisista raporteista ilmenee, tekemällä yhteistyötä keskeisten yrityskehittäjätahojen kanssa ja olemalla yhteistyöverkostoissa mukana. Hanke oli keskeisesti mukana Seudullisen Yrityspalvelupisteen (Seutu-YPP) rakentamisessa ja osana Seudullisen Yrityspalvelusopimuksen solmimisessa hankealueen molempien Nivala-Haapajärven ja Haapaveden Siikalatvan seutukuntien kanssa.



**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

Voidaan todeta, että maaseutuyritysneuvonta kytkeytyi osaksi Seudullisen Yrityspalvelun toimintaa.

Hanke varmisti tasalaatuista palvelua koko hankealueella asiakasvastaavatyöllä tuomalla esiin markkinoilla olevia neuvontatahoja lähinnä yrityskontakteissa mutta myös hanke-esittelyissä ja eri tilanteissa. Hanke ohjasi näissä tilanteissa yrityksiä, yrittäjiä ja idean kehittäjiä syvempään substanssiosaamiseen ja rahoituksen piiriin tuomalla esiin eri alojen osaajia.

Hanke kartoitti markkinoilla olevia yritysrekistereitä ja oli rakentamassa yhteistyössä Seudullisten kehitysyhtiöiden kanssa erikseen maaseutuyrittäjille oman yritysrekisteriosion. Työ saatiin valmiiksi Nivala-Haapajärven seudun Nihak ry:n kanssa mutta Haapaveden –Siikalatvan seudun kehityskeskuksen kanssa päästiin työssä vasta alulle.

Hanke oli mukana ja edisti yhteistyössä Seudullisten kehitysyhtiöiden ja ProAgria Oulun kanssa Yritystulkki-palvelukokonaisuuden käyttöönottoa yritys- ym. asiakkaiden yleiseen käyttöön.

Hanke tiedotti toimialoilla tapahtuvia muutoksia sekä neuvonta-suunnittelu- ja rahoitusmahdollisuuksista mm. Nivala-Haapajärven seudullisen kehitysyhtiön klinikkoilmoissa, asiakasjoukkoon erikseen jaettavilla tiedotteilla, eri toimijatilaisuuksissa, näyttelyissä, tapahtumissa sekä mukanaololla/järjestetyillä tilaisuuksilla, ja järjestämällä lyhyitä tietoisuuskampanjoita kohdennetuille toimijoille.

Hankkeen loppuvaiheessa toteutunut Ranskan maaseutuyrittäjyysopintomatka avasi kuvaa eurooppalaisen maaseutuyrittämisen ja neuvonnan toteutuksesta ja raotti hieman kansainvälisistä yhteistyömahdollisuuksistakin maaseutuyrittäjyyden edistämistyössä.

## **YRITYSKOHTAINEN YLEISNEUVONTA**

### **Vuosi 2008 1.3.2008 -31.12.2008**

Käytännön toiminta käynnistyi yrityskohtaisella perusneuvonnalla pääpainopisteen ollessa Nivala-Haapajärven seutukunnan alueella. Vuoden loppupuolella alkoi yrityskohtaista neuvontakysyntää tulla myös Siikalatvan Seutukunnan alueelta. MASVA- hankeohjeistuksen mukaan projektipäällikkö teki yrittäjille pääosin yrityksen perustamiseen liittyvää yleisneuvontaa ja ohjasi yrittäjää erityisneuvontaan sitä tarvittaessa sekä esitteli neuvonnan jatkumahdollisuuden esittelemällä asiantuntijoita jatkotyöstöä varten. Erilaisia merkittäviä kontakteja kertyi toimintavuoden aikana kaikkiaan 93 kpl joista 75 yrityskontaktia 50 eri yrittäjän/yrityksen kanssa. Hanke oli mukana 5 uuden yrityksen synnyttämisessä joista alustavasti suunniteltiin syntyvän 13 uutta työpaikkaa. Yrityskontaktikohteista oli kaksi kyläyhdistystä ja yksi kyläseura. Yritysryhmiä saatettiin alulle kaksi.



**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

### **Alkuvuosi 2009 1.1.2009 -30.06.2009**

MASVA- hankeohjeistuksen mukaan projektipäällikkö teki yrittäjille pääosin yrityksen perustamiseen liittyvää yleisneuvontaa ja ohjasi yrittäjää erityisneuvontaan sitä tarvittaessa sekä esitteli neuvonnan jatkumahdollisuuden esittelemällä asiantuntijoita jatkotyöstöä varten. Erilaisia merkittäviä kontakteja kertyi alkuvuoden 2009 aikana kaikkiaan 25 kpl joista 21 yrityskontaktia 18 eri yrittäjän/yrityksen kanssa. Hanke oli mukana 4 uuden yrityksen synnyttämisessä joista alustavasti suunniteltiin syntyvän noin 6 uutta työpaikkaa. Yrityskontaktikohteista oli yksi kyläyhdistys ja yksi nuorisoseura. Yritysrhymiä saatettiin alulle yksi.

### **Loppuvuosi 2009 1.7.2009 -31.12.2009**

MASVA- hankeohjeistuksen mukaan projektipäällikkö teki yrittäjille pääosin yrityksen perustamiseen liittyvää yleisneuvontaa ja ohjasi yrittäjää erityisneuvontaan sitä tarvittaessa sekä esitteli neuvonnan jatkumahdollisuuden esittelemällä asiantuntijoita jatkotyöstöä varten. Erilaisia merkittäviä kontakteja kertyi loppuvuoden 2009 aikana kaikkiaan 56 kpl joista 32 yrityskontaktia 17 eri yrittäjän/yrityksen kanssa. Hanke oli mukana 2 uuden yrityksen synnyttämisessä joista alustavasti suunniteltiin syntyvän noin 2 uutta työpaikkaa. Yrityskontaktikohteista oli yksi kyläyhdistys.

Koko hankkeen aikana on 31.12.2009 mennessä kertynyt erilaisia merkittäviä kontakteja kaikkiaan 174 kpl joista 128 yrityskontaktia 85 eri yrittäjän/yrityksen kanssa. Hanke on ollut mukana 11 uuden yrityksen synnyttämisessä joista alustavasti suunniteltiin syntyvän noin 21 uutta työpaikkaa. Yrityskontaktikohteista on ollut 2 kyläyhdistystä, 1 kyläseura ja 1 nuorisoseura. Lisäksi on työstetty alulle yksi yritysryhmä.



**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

### **Alkuvuosi 2010 1.1.2010 – 30.06.2010**

MASVA- hankeohjeistuksen mukaan projektipäällikkö teki yrittäjille pääosin yrityksen perustamiseen liittyvää yleisneuvontaa ja ohjasi yrittäjää erityisneuvontaan sitä tarvittaessa sekä esitteli neuvonnan jatkumahdollisuuden esittelemällä asiantuntijoita jatkotyöstöä varten.

Erilaisia merkittäviä kontakteja kertyi alkuvuoden 2010 aikana kaikkiaan 51 kpl joista 34 yrityskontaktia 30 eri yrittäjän/yrityksen kanssa. Hanke oli mukana 5 uuden yrityksen synnyttämisessä joista alustavasti suunniteltiin syntyvän noin 3 uutta työpaikkaa.

Koko hankkeen aikana on 30.06.2010 mennessä kertynyt erilaisia merkittäviä kontakteja kaikkiaan 225 kpl joista 162 yrityskontaktia 140 eri yrittäjän/yrityksen kanssa. Hanke on ollut mukana 16 uuden yrityksen synnyttämisessä joista alustavasti suunniteltiin syntyvän noin 24 uutta työpaikkaa. Yrityskontaktikohteista on ollut 2 kyläyhdistystä, 1 kyläseura ja 1 nuorisoseura. Lisäksi on työstyetty alulle yksi yritysryhmä. (liite yritysluettelo)

29

### **Loppuvuosi 2010 1.7.2010 – 31.12.2010**

MASVA- hankeohjeistuksen mukaan projektipäällikkö teki yrittäjille pääosin yrityksen perustamiseen liittyvää yleisneuvontaa ja ohjasi yrittäjää erityisneuvontaan sitä tarvittaessa sekä esitteli neuvonnan jatkumahdollisuuden esittelemällä asiantuntijoita jatkotyöstöä varten.

Erilaisia merkittäviä kontakteja kertyi loppuvuoden 2010 aikana kaikkiaan 12 kpl joista 12 yrityskontaktia 12 eri yrittäjän/yrityksen kanssa. Hanke oli mukana 1 uuden yrityksen synnyttämisessä josta alustavasti suunniteltiin syntyvän noin 2 uutta työpaikkaa.



**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

Koko hankkeen aikana on 31.12.2010 mennessä kertynyt erilaisia merkittäviä kontakteja kaikkiaan 237 kpl joista 174 yrityskontaktia 152 eri yrittäjän/yrityksen kanssa. Hanke on ollut mukana 17 uuden yrityksen synnyttämisessä joista alustavasti suunniteltiin syntyvän noin 26 uutta työpaikkaa. Yrityskontaktikohteista on ollut 2 kyläyhdistystä, 1 kyläseura ja 1 nuorisoseura. Lisäksi on työstetty alulle yksi yritysryhmä. (liite yritysluettelo)

### **Alkuvuosi 2011 1.1.2011 – 30.06.2011**

MASVA- hankeohjeistuksen mukaan projektipäällikkö teki yrittäjille pääosin yrityksen perustamiseen liittyvää yleisneuvontaa ja ohjasi yrittäjää erityisneuvontaan sitä tarvittaessa sekä esitteli neuvonnan jatkumahdollisuuden esittelemällä asiantuntijoita jatkotyöstöä varten.

Erilaisia merkittäviä kontakteja kertyi alkuvuoden 2011 aikana kaikkiaan 47 kpl joista 26 yrityskontaktia 19 eri yrittäjän/yrityksen kanssa. Hanke oli mukana 4 uuden yrityksen synnyttämisessä josta alustavasti suunniteltiin syntyvän noin 9 uutta työpaikkaa.

30

Koko hankkeen aikana on 30.06.2011 mennessä kertynyt erilaisia merkittäviä kontakteja kaikkiaan 284 kpl joista 200 yrityskontaktia 171 eri yrittäjän/yrityksen kanssa. Hanke on ollut mukana 21 uuden yrityksen synnyttämisessä joista alustavasti suunniteltiin syntyvän noin 35 uutta työpaikkaa. Yrityskontaktikohteista on ollut 2 kyläyhdistystä, 1 kyläseura, 1 nuorisoseura ja 1 maamiesseura ja 1 Hevos/ raviyhdistys. Lisäksi on työstetty alulle yksi yritysryhmä. (liite yritysluettelo)

Hankkeen tavoite on kontaktoida ja avustaa yritysneuvonnallisissa peruskysymyksissä vuosittain noin 70 yritystä ja saada arviolta 20 uutta yritystä ja 10 uutta työpaikkaa.



**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

### **Loppuvuosi 2011 1.7.2011 – 31.12.2011**

MASVA- hankehjeistuksen mukaan projektipäällikkö teki yrittäjille pääosin yrityksen perustamiseen liittyvää yleisneuvontaa ja ohjasi yrittäjää erityisneuvontaan sitä tarvittaessa sekä esitteli neuvonnan jatkumahdollisuuden esittelemällä asiantuntijoita jatkotyöstöä varten.

Erilaisia merkittäviä kontakteja kertyi loppuvuoden 2011 aikana kaikkiaan 38 kpl joista 29 yrityskontaktia 24 eri yrittäjän/yrityksen kanssa. Hanke oli mukana 6 uuden yrityksen synnyttämisessä josta alustavasti suunniteltiin syntyvän noin 7 uutta työpaikkaa.

Koko hankkeen aikana on 31.12.2011 mennessä kertynyt erilaisia merkittäviä kontakteja kaikkiaan 322 kpl joista 229 yrityskontaktia 195 eri yrittäjän/yrityksen kanssa. Hanke on ollut mukana 27 uuden yrityksen synnyttämisessä joista alustavasti suunniteltiin syntyvän noin 42 uutta työpaikkaa. Yrityskontaktikohteista on ollut 2 kyläyhdistystä, 1 kyläseura, 1 nuorisoseura ja 1 maamiesseura ja 1 Hevos/raviyhdistys. Lisäksi on työstetty alulle yksi yritysryhmä. (liite yritysluettelo)

31

Hankkeen tavoite on kontaktoida ja avustaa yritysneuvonnallisissa peruskysymyksissä vuosittain noin 70 yritystä ja saada arviolta 20 uutta yritystä ja 10 uutta työpaikkaa.

### **YHTEENVETO**

Kun hankkeen tavoitteena oli kontaktoida ja avustaa yritysneuvonnallisissa peruskysymyksissä vuosittain n. 70 yritystä ja tuloksena oli arviolta 20 uutta yritystä ja 10 uutta työpaikkaa koko hankkeen aikana, voidaan todeta että hanke saavutti nämä tavoitteet.

Hankeessa kertyi merkittäviä kontakteja 322 kpl ja hanke oli mukana 27 uuden yrityksen synnyttämisessä joista suunniteltiin syntyvän 42 uutta työpaikkaa.



**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

## Havaintoja ja kehittämiskohteita

**BIOENERGIA** kiinnostaa maaseudun ihmisiä.

### Tilanne 30.06.2009

Alulle on saatettu useita ideoita bioenergian hyödyntämiseksi. Mielenkiintoisin on Reisjärvellä teollisuustiloissa keväällä 2009 kehitys ja tuotantotoimintansa aloittaneen Sieviläisen Eero Kangasojan puukaasutinkeksinnöstä alkunsa saanut puukaasutintuotanto. Lisäksi on syntynyt muutamia perinteiseen puuhakkeeseen ja sen toimittamiseen perustuvia lämpöyhtiöitä.

Puuenergian hyödyntäminen näyttää etenevän kohtuullisen hyvin mutta **peltoenergian biomassojen ja lannan energian (biokaasu)** hyödyntämisen edistämiseen **yritystoiminnaksi** tarvittaisiin lisäpanostusta alueella huomattavasti.

32

### Tilanne 31.12.2009

Lopullista päätöstä syöttötariffeista ei saatu vuoden 2009 loppuun mennessä. Näyttää kuitenkin todennäköiseltä että puuperäiset bioenergiasta sähköä tuottavat yksiköt (CHP-tuotanto) jäävät tariffin ulkopuolelle jolle kuitenkin on lupailtu investointitukirahoitusta.

Lämpölaitos investointeja rahoitettaessa huomioidaan tarvittavat rakennukset ja tässä laskenta perustuu tähän saakka tapahtuneeseen rakennuksen paikalla rakentamiseen, eli laskentapohjana on hyötyneliöt, lämpimät hyötyneliöt (tällä hetkellä 710 eur/m<sup>2</sup>) ja polttoainevarasto( tällä hetkellä 305 eur/m<sup>2</sup>). Ongelmana on se että mainittu laskentaperuste kohtelee epäoikeudenmukaisesti tänä päivänä yleistäviä konttilämmitysratkaisuja. Näissä rakennuksen lämmin lattiapinta-ala jää hyvin pieneksi.

Samoin tapahtuu kehitettyjen CHP- laitosten konttiratkaisujen suhteen. Näissä tapahtuvaa sähköntuotantoa ei laskentamalli huomioi lainkaan vaikka sähköntuotanto on myös bioenergiantuotantoa –sähköä hakkeesta.





**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

Puukaasulaitokset tehdään pääosin konttilaitoksina jolloin kontin lämmin hyötyala jää hyvin pieneksi. Koska yksikkökustannusten laskentaperusteena nykyisen VNA §:n ja uuden vasta voimaantulleen kohdentamisasetuksenkin mukaan on lämpökeskuksen lämmin hyötyala niin pienellä kontin lattiapinta-alalla varustetut hakelämpökotit ja CHP-laitokset (esim. Gasek Oy Reisjärvi, CCM-Power, Kempele) kärsivät pahasti laskentaperusteesta, ja lopputulemana tuki putoaa todella merkityksettömäksi tai hanke voi pudota jopa tuen ulkopuolelle. Tämä hidastaa uuden teknologian tuleamista markkinoille

### Tilanne 30.06.2010

Lopullista päätöstä syöttötariffeista ei saatu myöskään 30.06.2010 mennessä. Tässä vaiheessa näytti todennäköiseltä että puuperäiset bioenergiasta sähköä tuottavat yksiköt (CHP-tuotanto) jäisivät tariffin ulkopuolelle joille kuitenkin on lupailtu investointitukirahoitusta. Myöhemmin on kuitenkin kuulunut kuiskeita pienistä mahdollisuuksista saada syöttötariffi myös CHP- tuotantoon.

Mainituista rahoitusongelmista kertoivat Reisjärven kunnan viranomaiset ja Gasek Oy:n edustajat Elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle hänen Reisjärven kunnan vierailun yhteydessä kesäkuun alussa. Projektipäällikkö laati yhdessä kunnaninsinööri Matti Kiviniemen kanssa laskelmaan perustuvan muistion ministeri Pekkariselle. Aineistoa käytettiin myöhemmin syksyllä eduskuntaan ja TEM:iin sekä MMM:n suuntautuneiden vierailujen yhteydessä.

33

### Tilanne 31.12.2010

Syöttötariffeista saatiin TEM:n valmistelemat hallituksen esitykset ennen vuoden vaihdetta ja jotka ovat muuttuneet jo päätöksiksi tätä kirjoitettaessa. Puuperäiset bioenergiasta sähköä tuottavat pienet alle 100 kVA:n (vajaa 100 kw) CHP -yksiköt jäivät tariffin ulkopuolelle joille kuitenkin on lupailtu investointitukirahoitusta. Investointitukirahoituksen hyväksyttävien kustannusten ongelmaa ei saatu poistettua lämpökotien ja CHP laitosten investointitukiasiassa vielä vuoden 2010 aikana joten nämä laitokset ovat maatilain rahoituksessa käytännössä rahoituksen ulkopuolella edelleen.

Maaseuturahaston yritysrahoituksena kohteet ovat esimerkiksi lämpöyrittäjälle täysin alueellamme investointituen (35 %) piirissä.



**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

Mainituista rahoitusongelmista kertoivat Reisjärven kunnan viranomaiset ja Gasek Oy:n edustajat vieraillessaan syksyllä eduskunnassa, TEM:ssä sekä MMM:ssä.

### Tilanne 30.06.2011

Syöttötariffeista saatiin TEM:n valmistelemat hallituksen esitykset ennen vuoden vaihdetta ja jotka ovat muuttuneet jo päätöksiksi tätä kirjoitettaessa. Puuperäiset bioenergiasta sähköä tuottavat pienet alle 100 kVA:n (vajaan 100 kw) CHP -yksiköt jäivät tariffin ulkopuolelle joille kuitenkin on lupailtu investointitukirahoitusta. Investointitukirahoituksen hyväksyttävien kustannusten ongelma saatiin poistettua lämpökonttien ja CHP laitosten investointitukiasiassa vuoden 2011 kevään aikana joten nämä laitokset ovat maatilain rahoituksessa käytännössä nyt rahoituksen piirissä syksyn haussa.

Maaseuturahaston yritysrahoituksena kohteet ovat esimerkiksi lämpöyrittäjälle täysin alueellamme investointituen (35 %) piirissä.

### Maatila- ja metsästys- ja kalastusmatkailu/kenneltoiminta sekä erilaiset vaellus- ja retkeilyaktiviteetit

Reisjärveltä Perhoon ja Keski-Suomeen ulottuvan rakennetun erilaisissa erämaastoissa sijaitsevan **Peuran Polun** hyödyntämistä tulisi kyetä lisäämään huomattavasti. Samaan "kategoriaan" voisi liittää vielä erilaiset **hevosiin liittyvät aktiviteetit sekä pieneläinten hoito ja näihin liittyvät oheistoiminnat**. Matkailutoiminta maaseutumatkailutoimintana voisi kaikkien näiden toimintojen avulla alueen perinteitä vielä esiintuoden nostaa alueella profiiliaan huomattavastikin.



Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

## KONEURAKOINTI

### Tilanne 30.06.2009

Ongelmana on urakoitsijoiksi aikovien uusien yrittäjien jääminen väliinputoajiksi. Ongelmana on aloittavan muun kuin maatilakytkeäisen yrityksen aloittaessa riittävien vakuuksien puuttuminen. Vaikka TE-keskus rahoittaa alkavia yrityksiä investointituella (max 35 %) loppuosan rahoitus on ongelmallinen riittävien vakuuksien puuttumisen vuoksi. Valtiontakauslaitos Finnvera on linjannut takaustoimintansa maatilakytkeäisestä toiminnasta ulos, eikä yrittäjälle jää muita takausjärjestelmiä.

Myös vaihtoehtoisessa Leasing-rahoituksessa esiintyy ongelmia, leasing -rahoitus poikkeaa vastaavasta eurooppalaisesta leasing-rahoituksesta lunastusmäärän ollessa Suomessa huomattavasti korkeamman. Eurooppalaisissa konekaupan leasing-rahoituksissa on malleja joissa lunastusta ei tehdä lainkaan.

35

### Tilanne 30.06.2010

Ongelmaan aloittavan ei- maatilakytkeäisen yrityksen riittävien vakuuksien puuttumisen vuoksi on yritetty saada ratkaisua kevättalven ja kevään aikana . Koneet ja laitteet rahoitetaan käytännössä rahoitusyhtiöiden toimesta osamaksurahoituksella jolloin kone tulee yrityksen taseeseen alv- ja poisto-oikeuksineen ja kone luetaan yrityksen omistamaksi niin sanotulla kirjanpidollisella omistusoikeudella. Samalla rahoitusyhtiö saa vakuuden rahoitukselleen. Vaikka ELY-keskus rahoittaa alkavia yrityksiä investointituella max 35 %, on tuen saamisen ehtona että osamaksurahoitteinen kone tai laite on maksettava viimeistä erää myöten ennen tuen nostamista. ( Manner-Suomen maaseutuohjelma laki maaseudun yritystoiminnan tukemisesta 1443/2006, asetus 632/2007, asetus 36§ kohta 4 ). Maksettavan tuen ulkopuolelle jäävät osamaksulla hankittavan koneen tai laitteen maksuerät, jos hankitun omaisuuden omistusoikeus ei siirry hankkeen toteutusaikana. Rahoitusyhtiöiden ns. kirjanpidollinen omistusoikeus ei riitä .



**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

Rahoitus onkin nykyisen säädöksen (asetus) voimassa ollessa muutettava pankkirahoitukseksi ja silloin pienenevät vakuudet pankkien arvostaessa vakuuksia matalammista arvoista. Käytännössä pankit eivät ryhdy rahoittamaan suurempia kohteita lainkaan. Tällöin ns. huomattavammat koneasema- ja vastaavatyypiset investoinnit eivät Suomessa etene. Tem rahoitteisilla investoinneilla ei ole vastaavaa ongelmaa eduskunnan muutettua asetusta ja saatua sille notifiointi Euroopan komissiolta ( **Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta 3 § lisätty 3 a §**).

Alan yrittäjien otettua yhteyttä ongelman ratkaisemiseksi, Masva-hanke lähestyi yhdessä alan yrittäjien kanssa alueemme kansanedustajia (Pekka Vilkuna ja Kyösti Karjula) jotka viestittivät ongelman MMM:n ministeri Sirkka –Liisa Anttilalle . Anttilan todettua ongelman vakavaksi esteeksi rahoitukselle on MMM työstänyt asiaa ja saattanut asian sittemmin Eu:n komission ratkaistavaksi mahdollista asetusmuutosta varten. Projektipäällikkö oli yhteydessä MMM:n virkakoneistoon (mm. Juuso Kalliokoski) Asiaan odotetaan ratkaisua.

#### **RAHOITUKSEN YHTEENSOVITTAMISKYSYMYKSIÄ**

Finnveran myöntäessä maaseuturahoitteiseen hankkeeseen rahoitusta, ei yrittäjälle monestikaan selviä että tuen määrä yhteensä ei saa nousta yli alueen maximi-tason (esim. investointituki 35 %). Asia jää Finnveran lainaa nostassa monesti huomioimatta ja vaarana on menettää tällöin maaseuturahaston tuki . Lainaa myöntäessään ei Finnvera voi myöskään myöntää rahoitukseen korkotukea koska tukea tulisi kahdesta eri rahastosta (Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja EAKR) joka ei EU- lainsäädännön mukaan ole mahdollista.

36

#### **KONEURAKOINTI**

#### **Tilanne 31.12.2010**

Ongelmaan aloittavan ei- maatilayrityksen riittävien vakuuksien puuttumisen vuoksi on yritetty saada ratkaisua edelleen myös syksyn ja syystalven aikana . Koneet ja laitteet rahoitetaan käytännössä rahoitusyhtiöiden toimesta osamaksurahoituksella jolloin kone tulee yrityksen taseeseen alv- ja poisto-oikeuksineen ja kone luetaan yrityksen omistamaksi niin sanotulla kirjanpidollisella omistusoikeudella. Samalla rahoitusyhtiö saa vakuuden rahoitukselleen. Vaikka ELY-keskus rahoittaa alkavia yrityksiä investointituella max 35 %, on tuen saamisen ehtona että osamaksurahoitteinen kone tai laite on maksettava viimeistä erää myöten ennen tuen nostamista. ( Manner-Suomen maaseutuohjelma laki maaseudun yritystoiminnan tukemisesta 1443/2006, asetus 632/2007, asetus 36§ kohta 4 ).



**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

Maksettavan tuen ulkopuolelle jäävät osamaksulla hankittavan koneen tai laitteen maksuerät, jos hankitun omaisuuden omistusoikeus ei siirry hankkeen toteutusaikana. Rahoitusyhtiöiden ns. kirjanpidollinen omistusoikeus ei riitä .

Projektipäällikkö oli edelleen yhteydessä MMM:n virkakoneistoon (mm. Juuso Kalliokoski) Asiaan odotetaan ratkaisua.

### **Tilanne 30.06.2011**

Ongelmaan aloittavan ei- maatilakytkentäisen yrityksen riittävien vakuuksien puuttumisen vuoksi on yritetty saada ratkaisua edelleen myös kevättalven aikana . Koneet ja laitteet rahoitetaan käytännössä rahoitusyhtiöiden toimesta osamaksurahoituksella jolloin kone tulee yrityksen taseeseen alv- ja poisto-oikeuksineen ja kone luetaan yrityksen omistamaksi niin sanotulla kirjanpidollisella omistusoikeudella. Samalla rahoitusyhtiö saa vakuuden rahoitukselleen.

Vaikka ELY-keskus rahoittaa alkavia yrityksiä investointituella max 35 %, on tuen saamisen ehtona että osamaksurahoitteinen kone tai laite on maksettava viimeistä erää myöten ennen tuen nostamista. ( Manner-Suomen maaseutuohjelma laki maaseudun yritystoiminnan tukemisesta 1443/2006, asetus 632/2007, asetus 36§ kohta 4 ).

Maksettavan tuen ulkopuolelle jäävät osamaksulla hankittavan koneen tai laitteen maksuerät, jos hankitun omaisuuden omistusoikeus ei siirry hankkeen toteutusaikana. Rahoitusyhtiöiden ns. kirjanpidollinen omistusoikeus ei riitä .

Projektipäällikkö oli edelleen yhteydessä MMM:n virkakoneistoon (mm. Juuso Kalliokoski) Asiaan odotetaan edelleen ratkaisua.

### **Tilanne 31.12.2011**

Koneurakoinnin rahoituskysymykset eivät ratkenneet hankkeen aikana, vaan viimeisimmän tiedon mukaan MMM:ssä ollaan siirtämässä asetuksen muutos seuraavalle vuonna 2014 alkavalle rahoituskaudelle. Koneurakoitsijoiden on vain sopeuduttava tilanteeseen.



**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

Pahinta on että Valtiontakauslaitos Finnvera suhtautuu myös hyvin kriittisesti isoihin koneinvestointeihin juuri mainitun konerahoitusasetusongelman aiheuttaman tilanteen vuoksi. Käytännössä näyttää siltä että yrittäjä on jäänyt yksin rahoittajaksi ja riskin kantajaksi.

## **YRITYSTOIMINNAN TUET**

### **Tilanne 31.12.2009**

Yritystoiminnan investointitukipäätöksiä joudutaan odottamaan pitkään. Yrityskontakteissa on ilmennyt pitkiä odotusaikoja investointien tukipäätöksiin. Tyypillinen tilanne on ollut odottaa päätöstä yli vuoden jopa noin kaksikin vuotta.

Hakemuksia on Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen (nykyisin ELY-keskuksen) yritystutkijoiden kertoman mukaan edelleen jonossa noin 100 kpl.

38

### **Tilanne 30.06.2010**

Yrityskontakteissa on ilmennyt että yritystoiminnan investointitukipäätöksiä joudutaan edelleen odottamaan pitkään. Tyypillinen päätöksen odotusaika on yli vuoden, joitakin päätöksiä on odotettu jopa noin kaksi vuotta. Pisimmissä odotusajoissa lienee kuitenkin osasyynä puutteet liitteiden toimituksissa.

Hakemuksia on Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen (nykyisin ELY-keskuksen) yritystutkijoiden kertoman mukaan edelleen jonossa noin 80 kpl ja arvioitu käsittelyaika on noin 6 kk.

### **Tilanne 31.12.2010**

Yrityskontakteissa on ilmennyt että yritystoiminnan investointitukipäätöksiä joudutaan edelleen odottamaan pitkään. Tyypillinen päätöksen odotusaika on tällä hetkellä yli puoli vuotta.

Hakemuksia on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yritystutkijoiden kertoman mukaan edelleen jonossa noin 60 kpl ja uusia tuntui tulevan samaa tahtia kuin entisiä saadaan päätökseen. Jonot ovat lyhentyneet vuoden takaisesta.



**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

### **"Maaseutuvirasto toimintakertomuksen liite koskien vuotta 2010"**

Yritystukihakemusten käsittelyajan mediaani oli lopullisen toteutuman mukaan 102 vuorokautta tavoitteen

ollessa 90 vuorokautta. Yritystukipäätösten lukumäärä oli 150 kpl. Keskiarvoa laskee vuonna 2009 vireille tulleiden hakemusten käsittely, joita ratkaistiin vielä vuonna 2010.

Hanketukihakemusten osalta käsittelyaika oli 146 vuorokautta ja tukipäätösten lukumäärä 41 kpl. Hanketukipäätösten käsittelyn tavoitetaso on 90 vuorokautta. Yksikön henkilöstöresurssitilanne vaikutti

hanketukipäätösten käsittelyaikaan.

Yritys- ja hanketukien maksatushakemusten käsittelyaika oli 67 vuorokautta tavoitteen ollessa 65 vuorokautta.

Hakemusten kokonaismäärä oli 285 kappaletta

### **Tilanne 30.06.2011**

Yrityskontakteissa on ilmennyt että yritystoiminnan investointitukipäätöksiä joudutaan edelleen odottamaan pitkään. Tyypillinen päätöksen odotusaika on tällä hetkellä yli puoli vuotta.

Hakemuksia on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen (entisen TE-keskuksen) yritystutkijoiden kertoman mukaan edelleen jonossa noin 65 kpl ja uusia tuntui tulevan samaa tahtia kuin entisiä saadaan päätökseen. Käsittelyajaksi arvioidaan noin 6 kk. Jonot ovat lyhentyneet vuoden takaisesta.

### **Tilanne 31.12.2011**

Yritystoiminnan investointitukipäätöksiä joudutaan edelleen odottamaan pitkään. Tyypillinen päätöksen odotusaika on tällä hetkellä yli puoli vuotta.

Hakemuksia on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yritystutkijoiden kertoman mukaan edelleen jonossa noin 55 kpl ja uusia tuntui tulevan samaa tahtia kuin entisiä saadaan päätökseen. Jonot ovat hieman lyhentyneet vuoden takaisesta. Tukien maksatuksia joudutaan myös odottamaan. Tyypillisen maksatushakemuksen odotusaika on tällä hetkellä noin puoli vuotta.



**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

#### **4.Esitykset jatkotoimenpiteiksi**

#### **MAASEUDUN ELINKEINOELÄMÄN PALVELUIDEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN SEKÄ YHTEISTYÖ KESKEISESTI YRITYSPALVELUJA TARJOAVIEN ORGANISAATIOIDEN VÄLILLÄ (MM.SEUTU-YPP TOIMINTA)**

MASVA-hankkeen toimintatavan mukaista maaseutuyritysten toimintaedellytysten parantamiseen ja yritysten alkuvaiheen yleisneuvontaan liittyvää toimintaa tulisi jatkaa maaseudulla maaseudun yritystoiminnan aktivoimiseksi ja maaseudun elävänä pitämiseksi ja kehittämiseksi.

#### **YRITYSKOHTAINEN YLEISNEUVONTA**

Erityisenä kohteena tulisi edelleen olla yritystoiminnan aloittamista ja laajentamista koskevat kysymykset. Tulisi olla taho joka edelleen kontaktoi ja avustaa yritysneuvonnallisissa peruskysymyksissä ja joka kokoaa maaseutuyritysneuvonnan asiantuntijat eri organisaatioista verkostoksi, joka toimii alueella vahvana maaseutuelinkeinojen kehittäjänä MASVA = Maaseutuyritysten asiakasvastaavana.





**Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

## **OHJAUSRYHMÄN LAUSUNTO HANKKEEN ONNISTUMISESTA**

Kaikilta ohjausryhmän jäseniltä kysyttiin 5 kysymystä.

Kysymykset olivat:

1. Millainen vaikutelma ja yleiskuva hankkeesta syntyi ?
2. Vastasiko hanke odotuksia maaseutuyrittäjyyden edistämisestä NH-seutukunnan alueella ja jos vastasi niin miten ?
3. Oliko hankkeen toteutustapa mielestäsi oikea ?
4. Syntyikö mielestäsi todellisia tuloksia kentällä ?
5. Mitä mieltä maaseutuyrittäjät ovat olleet hankkeesta ?

Ohjausryhmän 9 varsinaisesta jäsenestä 7 vastasi kysymyksiin.

Yhteenvedona ohjausryhmän jäsenet olivat saaneet yleiskuvan että hanke on koettu tarpeelliseksi ja tuloksia on syntynyt hyvin. Hanke on ollut ajanhermolla ja aktiivinen, syntynyt todellisesta tarpeesta. Hanke on vastannut hyvin aloittavien yrittäjien tarpeisiin, erityisesti Nivala-Haapajärven seutukunnan alueella. Hanke on osoittanut että maaseudulla on kiinnostusta yritystoiminnan kehittämiseen.

Hanke on ollut ns. ajassa kiinni ja tarjonnut todellisiin tilanteisiin ratkaisuja yrittäjiksi aikoville.

Hankkeen toteutustapa oli ilmeisen oikea alueen tilanne ja rahoittajan vaatimukset hankkeelle huomioiden. Hanke aktivoi kehittämistyöhön ja antoi yrittäjille mahdollisuuden valita parhaan asiantuntijan.

Hankkeen myötä on syntynyt kehittämis- ja investointihankkeita maaseudulle ja maatalan yhteydessä toimiviin yrityksiin. Investoinnit ovat synnyttäneet työpaikkoja alueelle. Hanke päätöksen mukaiset rajoitukset yritysکوhtaisesta konsultoinnista vaikeuttivat jossain määrin tulosten aikaansaamista mutta olivat ohjausryhmän jäsenten mielestä rahoitusjärjestelmän ongelmia.

Ohjausryhmän jäsenten saaman palautteen perusteella maaseutuyrittäjät ovat olleet tyytyväisiä hankkeen toimintaan. Hanke on palvellut maaseutuyrittäjien tarpeita.

### **5. Allekirjoittajat ja päiväykset**

Nivala 28.03.2012

Vesa Nuolijä, johtaja

Hannu Kokkonen, projektipäällikkö

