



Haukiputaan Telakkayhdistys ry
Proomupuisto 3 Santaholma
90830 Haukipudas

Ovi Kiiminkijoelta merelle –hanke loppuraportti

Hankkeen tarkoituksena oli lisätä venepaikkoja Santaholman pien-venesatamaan, hankkimalla sinne uusi laituri kahden jo aikaisemmin hankitun lisäksi. Samalla oli mahdollisuus lisätä myös kaksi uutta vierasvenepaikkaa.

Satama on rakennettu pääosin kokonaan talkoovoimin ja uusi laituri-kin oli tarkoitus toteuttaa tarvittavilta osin täysin yhteistyössä Haukiputaan Telakkayhdistyksen jäsenten voimin.

Kun toteuttamismahdollisuuksia selvitettiin eri tahoilta ja tarjouspyynnöillä, selvisi, että parhaaseen mahdolliseen tulokseen päästään hankkimalla laiturin osat valmiina laitureiden valmistajilta. Tarjosten perusteella toimittajaksi valikoitui Laakson Laiturit Oy.

Laiturin toimitus tapahtui toukokuun lopussa 2009. Sopimuksen mukaisesti laituri toimitettiin autolla satamaan. Telakkayhdistyksen tehtäväksi jäi maatuen rakentaminen (valaminen) ja laiturin lopullinen asennus. Tämän työn organisaattorina toimi Jukka Kivimäki ja tiedon sanan saattajana Risto Viinamäki.

Laiturin rakentamiseen osallistui kaikkiaan yhdistyksen jäsenet erittäin innokkaasti ja järjestetyissä talkoissa oli hyvin tekijöitä. Näin ollen laituri saatiin toimintakuntoon jo kesäkuun alkupuolen aikana ja se saatiin käyttöön sitä mukaan kuin veneitä laskettiin veteen.

Suurin työ maatuen rakentamisen jälkeen oli laiturin ankkurointi. Se vaati käsiä ja työvoimaa. Onneksi Merenkululaitokselta saatiin lainaksi ponttoni, jonka avulla painot voitiin asettaa tarkasti paikoilleen.

Laituri on ollut käytössä jo koko kesän 2009 ja pieniä painoketjujen säätötoimenpiteitä lukuun ottamatta se on toiminut toivotulla tavalla. Varsinaisia ongelmia laiturin rakentamisesta ja käyttöönotosta ei ilmennyt lainkaan ja käyttäjät ovat olleet erittäin tyytyväisiä.

Haukiputaan Telakkayhdistyksen hallitus


RISTO VIINAMÄKI
PUHEENJOHTAJA

Kopio
2.2.2010
Viinamäki