



Työvoima- ja elinkeinokeskus

 EUROOPAN YHTEISÖ
Euroopan maatalouden ohjaus-
ja tukirahasto

Hankkeen nimi Lautta ja pienoinen kahvila- Valkeisjärven virkistyskäyttöhanke		Hankkeen numero 5313	POHJOIS-POHJANMAAN TE-KESKUS Saap. 26.03.2003
Hankkeen diaarinumero 4869/3510-2001		Dnro Käsitt.	
Hankkeen toteuttaja Sangin kyläseura ry		Yhteyshenkilö Antti Koistinen	
Lähiosoite Puutturintie 5		Puhelin 040-7047803	Fax
Postinumero 91620	Postitoimipaikka Sanginkylä	Sähköposti antti.koistinen@utajarvi.fi	

Hankkeen toteutusaika	21.12.2001-31.12.2002
-----------------------	------------------------------

Ohjelma	
Alma	
Tavoite 1	Pohjois-Suomen tavoite 1- ohjelma

1. HANKKEEN HENKILÖT (hankkeessa mukana olleet)

Nimi	Tehtävänimike ja vastuualue
Aappo Juntunen	Hankkeen johtaja
Antti Koistinen	Hankkeen yhdyshenkilö

2. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ

Puheenjohtaja sihteeri ja jäsenet	Organisaatio
Aappo Juntunen, puh. johtaja	Sangin kyläseura ry.
Antti Koistinen, sihteeri	Sangin kyläseura ry.
Aimo Pelkonen, jäsen	Sangin kyläseura ry.
Aila Savolainen, jäsen	Sangin kyläseura ry.
Aino Savolainen, jäsen	Sangin kyläseura ry.
Kai Savolainen, jäsen	Sangin kyläseura ry.
Hannes Pilto, jäsen	Sangin kyläseura ry.
P-P TE-keskuksen edustaja	P-P TE-keskus
JoMMa ry:n edustaja	JoMMa ry.

3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT

Sangin kalastuskunta ry. Mäkelänkuja 1 91620 Sanginkylä

4. SAAVUTETUT TAVOITTEET SUHTEESSA HANKESUUNNITELMAAN

(Toteumatiedot tukipäätöksessä vahvistetuista indikaattoreista esitetään internetissä olevilla toimenpidekohtaisilla kehittämishankemuksen (Liro 306) liitelomakkeilla) (Muut lisäselvitykset erillisillä liitteillä)

Valkeisjärven virkistyskalastuskohteen palveluvarustusta parannettu lasten keinulla ja hyvin varustetulla kioskivaunulla.

Tehty kesäkahvilantoiminnan suunnitelma

Järjestetty kaksipäiväiset Sanginkylän 10 kylämarkkinat Valkeisjärvellä 27-28.7.2002

Tehty yhteistyötä Kiiminkijoki ry:n, Rokuan matkailukeskus Supan ja alueen yrittäjien kanssa

Rakennettu invavarusteltu laituri ja lautta Valkeisjärvelle

Rakennettu kaksiosainen eko-wc, jonka toinen osa on invavarusteltu.

5. KESKEINEN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUSAIKANA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Ostettu ja keväällä 2002 asennettu Valkeiselle lasten keinu

Käyty tutustumassa myytävänä olleisiin kioskivaunuihin Tampereella, Pyhasalmessa, Oulussa ja Muhoksella.

Lisäksi pyydetty tarjous EurOwagOn Oy: tä tarjous uudesta kioskivaunusta. Vaihtolavan päälle tehty, täysin varusteltu kioskivaunu hankittiin Muhokselta Henri Korvalta. Kioskin yhteyteen rakennettiin terveystarkastajan määräyksestä varastohuone ja sisälle asennettiin käsienspesuallas. Sähköliittymä otettiin Oulu Seudun Sähköltä, sisäpuoliset sähköistykset olivat valmiina. Utajärven kunnalta ostettiin vesiliittymä, se liitettiin kioskissa valmiina olleeseen käyttövesiputkeen. Ostettiin ja asennettiin 5 m² umpinainen lokasäiliö ja kytkettiin se kioskin viemäriverkostoon. Kioskissa on sähkölämmitys ja mm. WC

Tehtiin sopimus kioskin vuokraamisesta ilman vastiketta Utajärven 4H:lle. 4H vastaa kioskin kuluista ja toiminnasta. 4H nuoret ovat pitäneet kioskia auki päivittäin klo 12.00-18.00, joskus hyvillä ilmoilla pitempäänkin. Kioski on työllistänyt 10 sankilaista nuorta kesän aikana. Koulujen alettua 12.8 kioski on ollut kiinni.

Järjestetty kaksipäiväiset Sanginkylän 10 kylämarkkinat Valkeisjärvellä 27-28.7.2002. Markkinamyymyjä oli lauantaina 11 kpl ja markkinaväkeä n. 500 henkeä. Sunnuntaina maakirkkotapahtumassa oli läsnä 60 henkilöä Rakennettu Talkoovoimin laituri ja lautta Valkeisjärvelle, lautan neitsytristeily oli kylämarkkinoiden yksi ohjelmanumero.

Rakennettu talkoilla kaksiosainen eko-wc, jonka toinen osa on invavarusteltu.

Tehty yhteistyötä Kiiminkijoki ry:n kanssa järjestämällä nuorten perhokalastuksen SM-kilpailujen järviolosuhteiden Valkeisjärvellä 10-11.8.2002 ja tiedottamalla Valkeisen alueen palveluista tapahtuman avulla.

Rokuan matkailukeskus Supan kanssa on tehty yhteistyötä toimittamalla heille tietoa kylän tapahtumista ja palveluista. Toimitettu tieto on ollut hyvin esillä Supassa.

Tehty tiivistä yhteistyötä alueen yrittäjien kanssa, markkinoimalla heidän tuotteitaan ja palvelujan kioskin kautta Supaan ja aluella käyneille matkailijoille.

6. SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN AIKANA

(Loppuarvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista esitettävä internetissä olevalla kehittämishankkeen (Liro 306) liitelomakkeella) (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Valkeisjärven aluetta on kehitetty yhdessä kyläseuran ja kalastuskunnan kanssa koko perheen virkistys- ja kalastuskohteeksi. Varsinkin lapsiperheet ja liikuntarajoitteiset ovat olleet nyt ihastuneita alueeseen. Valkeisjärven alueen palveluvarustusta on parannettu lasten keinulla, hyvin varustetulla kioskivaunulla, uudella laiturilla, suurella, 36 m² lautalla, lentopallo- ja sulkapallo kentällä ja rakentamalla kaksiosainen eko-wc, jonka toinen osa on invavarusteltu.

4H- yhdistys on tehnyt kesäkahvilantoiminnan suunnitelma ja kouluttanut 10 kylän 4H-nuorta kioskinpitäjiksi. Kioski oli auki 25.5-11.8.2002. Hanketta tehtäessä kioskin ostohinnaksi budjetoitiin 8 409 €. Vaihtolavan päälle rakennettu kioski maksoi 12 650 €. Lisäksi kioskiin hankittiin vesi- ja sähköliittymä, umpisäiliö jätevesiä varten (kioskissa wc) ja rakennettiin terveystarkastaja vaatimuksesta varasto kioskin kylkeen. Kokonaiskustannukset kioskin osalta on n. 17 000 € ja tukea siihen saatiin 4 204 € eli kyläseuran kustannettavaksi jäi n. 12 795 €. Kioskin toiminnan pyörittäminen annettiin 4H-yhdistykselle, 4H ei maksanut kyläseuralle vuokraa, mutta vastasi toiminnan sähkö yms. kuluista. Kyläseuran tavoite antaa työtä kylän nuorille toteutui, samalla nuoret pääsivät oppimaan yrittäjyyttä käytännön työssä Kioski on toiminut myös kylän tuotteiden suoramyyntipisteinä.

Invavarustellut, laituri ja suuri, 36m² lautta, on herättänyt suurta kiinnostusta ympäri Suomea. Sen liikuteltavuus oli kaikille yllätys. Lautta, joka on rakennettu kuuden, 400 mm:ä halkaisijaltaan ja 6 m pitkien muoviponttoonin päälle, liikkuu kevyesti kahden airon voimin. Lautalla voi kalastaa, pitää erilaisia tilaisuuksia ja laiturin päähän ankkuroiduna se toimii myös kokoontumispaikkana ja isona uimalaiturina.

Rakentamalla talkoilla kaksiosainen eko-wc, jonka toinen osa on invavarusteltu, on voitu poistaa vanhat, nykyaikaan sopimattomat vessat. Nykyiset eko-wc:t mahdollista alueen lisääntyneen käytön, ilman että se vaarantaa alueen ympäristöä.

Valkeisjärvellä järjestettiin kaksipäiväiset Sanginkylän 10 kylämarkkinat 27-28.7.2002.

Markkinamyymiä oli lauantaina 11 kpl ja markkinaväkeä n. 500 henkeä. Juontajana toimi Mikko Alatalo ja tapahtumassa oli mukana myös kolme kansanedustajaa. Lautan neitsytristily oli yksi lauantain kokokohta, kovassa tuulessa testattiin sen toimivuus. Ohjelmassa oli myös veneentervausnäytös, vanhanajan valokuvausta, vanhojen kalastusvälineiden ja tapojen esittelyä, lammaspiha keritsemisnäytöksineen, talutusratsastusta, sketsejä ja erilaisia kilpailuja. Sunnuntaina maakirkkotapahtumassa oli läsnä 60 henkilöä. Palaute markkinoista oli positiivista, kaksipäiväinen tapahtuma koettiin hyväksi ja sitä toteutetaan myös tulevana vuosina.

Verkostoitu Rokuan matkailukeskus Supan kanssa. Käytännössä se on tarkoittanut sitä, että on toimitettu heille tietoa Valkeisen alueesta, kylän tapahtumista ja palveluista. Toimitettu tieto on ollut hyvin esillä Supassa. Alueen matkailu- ja mansikkayritysten kanssa tehty yhteistyötä, Valkeisen kioskia on infopisteenä, josta matkailijat ja kyläläiset ovat saaneet tietoa heidän tarjoamista palveluista. Holapan mansikkatila koki mainonnan auttaneen, ulkopuolisia poimijoita (itsepoimintaa) oli enemmän kuin aikaisemmin. Pelkosen vuokramökkien käyttö lisääntyi n. 20%.

Martti Koivumäen veneveistämön veneitä oli vuokrattaana Valkeisella ja kioskia toimi tarvittaessa yhteyslinkkinä yrittäjiin.

Hankkeen kirjanpito ostettiin toiminimi Jarmo Komminaholta, näin pystyttiin vaikuttamaan työpaikan säilymiseen

7. OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Ohjausryhmä toteaa yksimielisesti hankkeen olleen tarpeellinen ja toteutuneen tavoitteiden mukaisesti. Se, että kyläseura oli valmis sijoittamaan hankkeeseen huomattavan summan rahaa projektiin alunperin budjetoidun lisäksi, osoittaa hankkeen olleen kyläläisille tärkeä. Myös talkoita on tehty enemmän kuin hankkeeseen budjetoitiin.

8. HANKKEEN SYNNYTTÄMÄT JATKOTOIMENPITEET (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Yhteistyö kyläseuran, kalastuskunnan, Matkakeskus Supan ja alueen yrittäjien kanssa on ollut sujuvaa ja syntynyt verkostoa hyödynnetään myös tulevaisuudessa

Kyläseura hakee Valkeisen alueelle yrittäjää, joka vastaisi alueesta kokonaisvaltaisesti

9. HANKKEEN AIKANA TUOTETTU MATERIAALI (esim. julkaisut, esitteet) (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Tervareitti 29.1.2002, liite 1
Sanginkylän kylätiedote 5.6.2002, liite 2
Sanginkylän 10 kylämarkkinat ilmoitus Tervareitissä 23 ja 26.7.2002, Juoksupoika-lehdessä 25.7.2002, Kalevassa 26.7.2002 ja ilmoitustauilla Utajärvellä, Puolangalla ja Ylikiimingissä, liite 3
Kansanedustajille kutsu kylämarkkinoille, liite 4
Juttuja Sangin kylämarkkinoilta; Tervareitti, liite 5 ja Suomenmaa, liite 6.
Tehty kioskin ja kylämarkkinoiden opastekyltit, irtonumerot, voi käyttää myös muina vuosina

10. ESIIN TULLEET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

--

11. HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET HANKKEEN AIKANA

Kustannuslaji	Markkaa	Euroa
Kehittämishanke		3 952,42
Koneet ja laitteet/kalusto		8 998,05
Rakentaminen		9 082,15
Bruttomenot yhteensä		22 036,62
Tulot (vähennetään)		
Nettomenot yhteensä		22 036,62

12. HANKKEEN AIKANA TOTEUTUNUT RAHOITUS YHTEENSÄ

Rahoittajan nimi	EU	Valtio	Kunnat	Yksityinen	Muu rahoitus	Oma rahoitus	Yhteensä
Kehittämishanke	1 581,00	948,55	632,38	790,49			3 952,42
Koneet ja laitteet/kalusto	2 249,51	1 349,71	899,80	4 499,03			8 998,05
Rakentaminen	3 279,67	1 967,79	1 311,87	2 522,82			9 082,15

Paikka ja aika 24.3.2003	Allekirjoitus ja nimen selvennys Heppo Juntunen
-----------------------------	--

LIITTEET _____ kpl