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Metsänomistajan Verkkopalvelut- hanke   Diaarinumero 

   3119/3510-2000 
   Hankenumero 

     1097   
Hankkeen toteuttajaorganisaatio: 
Kuusamon Metsänhoitoyhdistys 
Keskuskuja 1 
93600 Kuusamo 
Puh.08-852 2261 
Fax.08-852 2651 
 
Projektivastaava : 
Vesa Orjasniemi 
Keskuskuja 1 
93600 Kuusamo 
vesa.orjasniemi@koillismaa.fi 
GSM. 0400- 513 768 
 
 

Hankkeen loppuraportti 1.7.2000-31.3.2002 
 

 
 
1 HANKEORGANISAATIO JA SEN ERI OSIEN KESKEISET TEHTÄVÄT  
 
Hankkeen vetäjänä on toiminut projektivastaava Vesa Orjasniemi. Hankkeen 
ohjausryhmään ovat kuuluneet Aimo Kämäräinen(pj),Reijo Kallunki(vpj),Kyösti 
Aikkila,Pekka Ojala,Unto Kotipalo,Timo Paakkola,Maria Isolahti,Anssi Lohi ja Anne 
Polojärvi sekä sihteerinä projektivastaava Vesa Orjasniemi. Ohjausryhmä kokoontui 
kaikkiaan viisi kertaa hankkeen aikana. 
 
Hankkeen ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa päätettiin perustaa 
johtoryhmä, johon kuuluivat jäseninä puheenjohtaja Aimo Kämäräinen, 
varapuheenjohtaja Reijo Kallunki, työohjelmakoordinaattori Maria Isolahti, 
toiminnanjohtaja  Anne Polojärvi ja sihteerinä projektivastaava. Hankkeen aikana 
ei ilmennyt tarvetta delegoida mitään erityisiä tehtäviä johtoryhmälle, joten 
johtoryhmä ei kokoontunut hankkeen aikana. 
 
 
2 HANKKEEN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT 
 
Hanketta edelsi Kuusamon Metsätietoprojekti, jonka tuloksena saimme luotua 
toimivan tuotteen ”metsätietojen päivitys ja ylläpitopalvelu” :n ympärille. Koska 
metsänomistajarakenteen muuttumisen seurauksena yhä suurempi osa 
metsänomistajista asuu kaukana metsistään, katsottiin internetpohjaisen palvelun 
olevan heille helppo ja luonteva tapa hoitaa metsäasioitaan. Tästä syntyi ajatus 
viedä metsätietojen ylläpitopalvelu karttapohjaisena metsänomistajan ulottuville 
internetiin. Koska tausta selvittelyissä  havaittiin, että tietyillä tahoilla oli 
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samansuuntaisia ajatuksiamme tukevaa kehitystyötä uskalsimme ottaa haasteen 
vastaan ja lähteä kehittämään ajatusta eteenpäin ja muovaamaan se 
toteuttamiskelpoisen hankkeen muotoon. 
 
 
3 HANKKEEN TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 
 
Alkuperäisen suunnitelman mukaan hankkeen aloitus piti päästä käyntiin vuoden 
2000 heinäkuun alusta, mutta rahoituskuvioiden viivästymisen vuoksi pääsimme 
todenteolla toteutukseen lähes vuotta myöhemmin. Tästä syystä monet toimet, 
joita tehdään alkuperäisten tavoitteiden saavuttamiseksi ovat edelleen käynnissä 
eikä tietenkään tavoitteitakaan siten ole saavutettu. Seuraavissa kappaleissa on 
kappaleen alussa tavoite alkuperäisestä hankesuunnitelmasta ja perään kommentti 
sen toteutumisen tilasta 
 
Markkinoinnin tavoitteena oli tehdä uusi tuote tunnetuksi ja saada lisää 
metsätiedon ylläpitosopimuksia toiminnan pohjaksi ja syntyneiden 
metsänhoitorästien saaminen työnalle.  
Projektisuunnitelmassa ylläpitosopimusten määrätavoite oli vuoden 2000 loppuun 
mennessä yhteensä 100 sopimusta ja vuoden 2001 loppuun yhteensä 200 
sopimusta. Näistä tavoitteista jäätiin siten, että vuoden 2001 lopussa sopimuksia 
oli tehty n. 80 metsänomistajan kanssa. Osaksi tämä johtui hankkeen aloituksen 
viivästymisestä, joka johti siihen ettei verkkopalvelun kautta tapahtuvaa palvelua 
voitu vielä hankeaikana markkinoida eikä tarjota metsänomistajille vaan 
jouduimme vielä tyytymään perinteisempään palvelumalliin. 
 
Tavoitteena oli luodun ja toimivan järjestelmän integrointi muuhun yhdistyksen 
jokapäiväiseen toimintaan saumattomasti kuuluvaksi osaksi niin, että kaikkien 
töiden suunnittelussa ja toteutusten kirjauksessa käytetään luodun järjestelmän 
tietokantaa (kartat ja ominaisuustiedot). Siten tietojen  
päivitys tulisi tehtyä aina toimenpiteiden toteutuksen jälkeen. Tämän tavoitteen 
kanssa meillä on edelleen tekemistä. Päivitykset tulevat kyllä hoidettua ylläpidossa 
mukana olevilla tiloilla, mutta tietojärjestelmien odotettua hitaampi 
yhteensopivuuden kehitys ja Xforestin kehityksen pysähtyminen ja myyminen pois 
Teklalta vaikeuttivat päivityksen automatisointia ja tietojärjestelmien integrointia. 
SilvaDatan markkinoille tulleen SilvaGIS ohjelman viimeaikainen kehitys näyttäisi 
vievän meitä lähemmäksi tätä tavoitetta. 
 
Kuusamon Metsänhoitoyhdistykselle oli tavoitteena  luoda Metsänomistajan 
Verkkopalvelu. Tavoitteena oli tarjota metsänomistajille omien 
metsäsuunnitelmatietojen selausta, simulointia ja visualisointia internetin kautta. 
Metsäsuunnitelma voi siten joustaa metsänomistajan kulloistenkin tarpeiden 
mukaan. Metsänomistaja voi myös tehdä kartalle työesityksiään tai lähettää näistä 
tiedusteluja metsäasioitaan hoitavalle aluevastaavalle sekä ilmoittaa tehdyistä 
töistä ja tehdä karttarajauksia. Siten metsäsuunnitelmaa pidetään ajan tasalla 
verkossa. Nämä tavoitteet toteuttaminen on käynnissä ja ne täyttyvät osin vuoden 
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2002 keväällä ja lopuilta osin toisen vaiheen toteutuksen käyttöön oton yhteydessä 
vuoden 2003 alkupuoliskolla. 
 
Henkilön sähköisen tunnistuksen avulla metsänomistaja voi myös allekirjoittaa 
verkossa toimeksiantoja, suunnitelmia ja valtakirjoja. Tämä on tavoite toteutetaan 
myös toisessa vaiheessa vuoden 2003 alkupuoliskolla. 
 
Luotu järjestelmä on pilottiesimerkki metsänhoitoyhdistys kentän tietojenhallinnan 
ja sen kautta tapahtuvasta metsänomistajan internetpohjaisen palvelun 
toimintamallista. Me olemme edelleen pilottina metsänhoitoyhdistyksenä ottamassa  
paikkatietoihin perustuvaa metsänomistajan verkkopalvelut järjestelmää käyttöön. 
 
Markkinoinnin tavoitteena oli uuden tuotteen markkinoille tulon auttaminen sekä 
syntyneiden hoitorästien vähentäminen. Hankkeen kautta liikkeelle saadut työt 
tuovat neljä uutta työpaikkaa ja auttavat säilyttämään kuusi. Hanke edisti osaltaan 
erityisesti nuorenmetsän hoidon markkinointia sekä suoraan, että epäsuorasti. 
Mutta koska itse verkkopalvelu ei ole vielä toiminnassa ei sen käyttäminen 
markkinoinnin apuvälineenä onnistunut. Työpaikkatavoitteiden toteutumisessa  
ollaan siten arviolta puolessa välissä. 
 
 
4 HANKKEEN AIKATAULU 
 
Hankkeen toteutusaika oli 1.7.2000-31.03.2002. Rahoituspäätös hankkeelle tosin 
saatiin vasta 17.05.2001. Alkuperäiseen rahoitushakemukseen haettiin jatkoaikaa 
kolme kuukautta. Hankkeen kokonaistoteutusaika oli siten 21 kuukautta. 
Rahoituspäätöksen mukaiset rahat oli jokseenkin käytetty 15.2.2002 mennessä. 
 
Viivästyneen aloituksen vuoksi aikatauluja jouduttiin rukkaamaan hankkeen aikana 
uuteen malliin niin että osa toimenpiteistä jotka toteuttavat projektin alkuperäisiä 
tavoitteita toteutetaan tämän hankeajan päättymisen jälkeen toivon mukaan 
uuden jatkohankeen turvin. 
 
 
5 HANKKEEN TOIMINTA 
 
5.1 Perusjärjestelmän kehitys ja integrointi 
 
Elokuussa 2000 saimme Kuusamon kaupungilta ajantasaistetun kaava-aineiston ja 
saimme sen viimeisenä merkittävänä aineistona siirrettyä järjestelmän 
tietokantaan. Elokuusta 2000 alkaen sorvasimme Metsä- GPS laitteelta siirtoa 
Xforestiin yhdessä Savcor Forestin kanssa. Eri versioiden ja kokeilujen jälkeen 
marraskuussa saimme toiminnon toteutettua. Tämän toiminnon avulla 
satelliittipaikantimen avulla maastossa kerätty tieto voidaan viedä Xforest- 
järjestelmän kartalle ja päivittää tätä kautta esim. toimenpiteen jälkeiset kuvion 
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rajat. Toiminto paitsi nopeuttaa kuvioiden pinta-alojen mittausta maastossa antaa 
mahdollisuuden tarkemman työmaakartan tekoon ja eliminoi pinta-ala virheet. 
 
Syyskuun alussa projektivastaava kävi Joensuussa Arbonaut Oy:n kanssa 
keskusteluja internetpalvelu alustan kehittämistilanteesta ja tarpeista. 
Marraskuulla Arbonautin kehittämishanke pääsi todenteolla liikkeelle. 
 
Helmikuussa 2001 siirrettiin vielä uutena aineistona tärkeiden maisema-alueiden 
rajaukset Xforest järjestelmään ja samaisen kevään aikana käytiin jälleen 
neuvotteluja ilmakuvauksen järjestämisestä. Kesäkuun alussa ilmakuvauksen 
järjestämisestä päästiin sopimukseen yhteistyössä Metsäkeskus Pohjois-
Pohjanmaan, metsähallituksen ja Kuusamon kaupungin kesken. Kuvauksen 
suorittajaksi valittiin FM-Kartta. Kuvauksen suoritettiin pääosin elokuun 2001 
aikana. Ilmakuvat tuovat lisäarvoa verkkopalvelulle ja ovat avuksi etenkin tietojen 
päivityksissä ja töiden kohdentamisessa alueilla, joissa aluesuunnittelutiedot ovat 
vanhat. 
 
Loppuvuodesta 2000 Silva- Datalta hankittiin Win- Kuviot ohjelma jota 
työmaansuunnittelu ohjelma(Mhy-asiakaspalvelut) ja tila-arvio ohjelma (Tila-arvio 
Win ) käyttävät tietokantanaan. Sen kautta on mahdollisuus luoda yhteys 
työmaiden käsittelyn ja Xforestin välille. Sen kautta avautui mahdollisuus 
työmaiden teon jälkeen päivitys mahdollisuus paikkatietojärjestelmän 
kuviokantaan. 
 
5.2 Yhteistyö 
 
Tammikuussa 2001 projektivastaava osallistui Rovaniemellä Pohjois-Suomen 
metsänomistajien liiton järjestämään paikkatietoseminaariin, jossa käytiin läpi 
paikkatieto ja Gps tilannetta. Projektivastaava esitteli Lapin 
metsänhoitoyhdistysten väelle Kuusamossa luotua mallia ja visioi tulevaisuuden 
mahdollisuuksia. 
 
Mikko Lehikoinen Arbonautista kävi esittelemässä heidän kehitteillä olevaa 
Leimikko.net hankeen kautta tulevaa palvelukonseptiaan tammikuun 2001 lopulla. 
Aki Nalli Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta kävi esittelemässä tehtyä 
metsänomistajan internet-palvelun esiselvitystä huhtikuussa 2001. 
 
Projektivastaava ja yhdistyksen toiminnanjohtaja kävivät Kajaanissa tutustumassa 
Gisnetin ja Gisforestin tarjoamaan verkkopalvelukonseptiin kesäkuussa 2001. 
Mallia esittelivät Mikko Kiviniemi GISNetistä ja Olavi Patrikainen Gisforestista. 
 
Projektivastaava ohjasi aluevastaavia metsätietojen ylläpitoon liittyvien 
vuosipakettien teossa keväällä 2001. Osa aluevastaavista pystyi tekemään ne 
kokonaan itse, osa vaatii vielä ohjausta. Jatkossa tavoitteena on, että 
aluevastaavat hoitavat oman alueensa asiakkaiden palvelun myös metsätietojen 
ylläpitosopimus asiakkaiden osalta. 
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Loppuvuodesta 2000 neuvoteltiin uusi sopimus Pohjois-Pohjanmaan 
Metsäkeskuksen kanssa jatkosta metsäsuunnittelu yhteistyön osalta. Yhteistyö on 
sujunut edelleen hyvässä hengessä. 
 
5.3 Järjestelmän alustavat toiminnalliset määrittelyt ja tarjouspyynnöt 
 
Huhtikuussa 2001 aloitettiin Metsänomistajan verkkopalvelujärjestelmän 
toiminnallisuuden määrittely järjestelmän tarjouspyyntöä varten. Apuna olivat 
Tapiosta vieraillut Aki Nalli joka on ollut mukana tekemässä esiselvitystä aiheesta 
ja Anssi Lohi joka antoi hyviä korjausehdotuksia tarjouspyyntöön liittyen. 
Tarjouspyyntö käsiteltiin ohjausryhmän kokouksessa toukokuussa ja 
tarjouspyynnöt lähtivät 25.5.2001 yhdeksälle potentiaaliselle toimittajalle: 
Arbonaut Oy, Genimap Oy, Gisnet SolutionsFinland Oy, Intergraph Finland Oy, 
MGPositon Oy(entinen Maisemakartta), Novo Meridian Oy, Tekla Oy, TietoEnator 
Oyj  ja Viasys Oy . 
 
Tarjouksen jättämiseen annettiin aikaa 15.6.2001 mennessä. Gisnet Solutions ja 
Novo Meridianille annettiin pyynnöstä lisä aikaa tarjouksen jättämiseen kesäkuun 
loppuun. Näiden lisäksi tarjouksen jättivät Arbonaut Oy (tarjous myös 
sovellusvuokrauksesta) ja Genimap Oy(vain määrittelyjen osalta). Viasys Oy ja 
Tekla Oy ilmoittivat etteivät tällä kertaa voi jättää tarjousta. Muilta ei tullut 
yhteyden ottoa. 
 
Lisätietoja järjestelmästämme toimitettiin useille tarjoajille sitä heidän pyydettyään 
tarjouksen pohjaksi. Gisnet Solutions jätti tarjouksen yhdessä 
yhteistyökumppaninsa Gisforestin kanssa.  
 
Kesäkuussa 2001 tarjousten jättämisen jälkeen alkoi tarjousten analysointivaihe. 
 
5.4 Järjestelmänmäärittelyt ja lopulliset tarjoukset 
 
Tarjousten analysoinnin perusteella ohjausryhmässä päätettiin elokuussa 2001, 
että järjestelmän määrittelyt tilataan GISNet Solutin Finlandilta ja sen jälkeen 
saadaan kiinteä tarjous.  
 
Määrittelyt saatiin sujuvasti tehtyä GISnet Solution Finlandin kanssa valmiiksi 
lokakuun lopulla. Sen jälkeen pyydettiin luvattu kiinteä hintainen tarjous 
järjestelmän toteutuksesta. Samaan aikaan GISnet ja Arbonaut julkaisivat tiedon 
yhteisestä tuotekonseptista Netforestista, jota tarjottiin yleiseksi verkkopalvelu 
alustaksi tämän tyyppisille palveluille. 
 
Niinpä GISnet ottikin Arbonautin alihankkijakseen meille tehtyyn tarjoukseen. 
Samaan aikaan ne lähtivät yhdessä voimakkaasti tarjoamaan ASP-
sovellusvuokrausta järjestelmätoimituksen rinnalle. Aiempi ohjausryhmän 
päätöksemmehän lähti järjestelmä toimituksen pohjalta. 
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Neuvottelujen jälkeen järjestelmän toimituksen hinnaksi tuli 250 800 markkaa+ 
käyttöönotto todellisten tuntikustannusten mukaisesti(arvio 20 000 markkaa). 
Tästä pyysimme vastaavan tarjouksen myös Novo Meridianilta jonka tarjous oli yli 
600 000 markkaa ! Koska hinta haitari oli niin suuri neuvotteluja ei kannattanut 
jatkaa Novon kanssa. 
 
Vastaavasti ASP-sovellusvuokrauksena hintatarjous oli 230 000 markkaa. 
 
Tehtyjen vertailujen ja tarjousten analysoinnin jälkeen ohjausryhmä keskusteli 
vaihtoehdoista ja teki 20.12.2001 kokouksessaan päätöksen tilata järjestelmä ASP-
sovellusvuokraus periaatteella GISNet Solution Finlandilta, jos tietyt yksityiskohdat 
saadaan sopimuksessa vielä kuntoon.  
 
Sopimusneuvottelut saatiin päätökseen tammikuun 2002 alussa ja sopimus 
allekirjoitettiin Kuusamossa 23.1.2002.  
 
5.5 Järjestelmän toteutuksen aloitus 
 
Toteutusprojektin aloituspalaveri oli 25.1.2002 Helsingissä, jolloin toimittaja oli jo 
pitänyt ensimmäisen teknisen palaverin alihankkijoidensa kanssa ja tehnyt 
alustavan toteutuksen projektisuunnitelman. Aloituspalaverissa laadittiin 
tarkennettu toteutusprojektin projektisuunnitelma, riskianalyysi, sovittiin 
etenemisestä ja osapuolten tehtävistä sekä seuraavan kokouksen ajankohdasta. 
Järjestelmän arvioidaan olevan käyttöönotto valmiina 30.4.2002 mennessä 
 
Tekninen dokumentti valmistui 14.2.2002. Siinä kuvataan ratkaisun tekninen 
toteutustapa. Dokumentti perustuu GISnetin ja Arbonautin englanninkielisiin 
tuotekuvauksiin NetForest ja GISnet Spatial Framework tuotteiden osalta. 
Dokumentti ja tekninen ratkaisu elävät toteutuksen aikana, mutta projektin 
lopussa dokumentti saatetaan ajantasaiseksi. 
 
Tämän jälkeen toteutusprojektissa on rakennettu tiedonsiirtoja verkkopalveluun ja  
verkkopalvelutoiminnallisuutta määritellyllä tavalla. 
 
 
6 HANKKEEN KOKONAISRAHOITUS JA RAHOJEN KÄYTTÖ 
 
Rahoituspäätöksen mukainen hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 735 000,00 
markkaa ajalle1.7.2000-31.12.2001.  Rahoituksesta  Pohjois-Pohjanmaan TE-
keskuksen osuus oli enintään 587 000, 00 markkaa(EU rahoitus 293 500 ja Valtio 
293 500,00)ja Kuusamon Metsänhoitoyhdistyksen osuus loput 143 000,00 
markkaa. 
 
Hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset olivat 15.2.2002 mennessä, johon 
hankeen rahoituspäätöksen rahoituksen käyttö katkaistiin 724 588 markkaa eli 121 
866,95 €. 
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Rahoituspäätöksen kululuokkiin  ja toteutusaikaan on haettu muutos TE-
keskukselta, siten että kululuokkien toteutuneet kustannukset menevät muutetun 
päätöksen kululuokkien raameihin. 
 
Alla alkuperäisen rahoituspäätöksen mukaiset arvioidut kustannukset(markkoina): 
   Arvio 

2000 
Arvio 
2001 

Rahoitus 
päätös 

yhteensä 
Palkat ja sivukulut 149 000,00 341 000,00 490 000,00 

Ostopalvelut, palkkiot 2 000,00 58 000,00 60 000,00 

Matkakulut  21 000,00 34 000 ,00 55 000,00 

Muut 
kustannukset 

 83 000,00 47 000,00 130 000,00 

- 
vuokrat 

  8 000,00 17 000,00 25 000,00 

- toimistokulut  6000,00 4000,00 10 000,00 

- muut   69 000,00 26 000,00 95 000,00 

Ennakoitu rahoitustarve 
yhteensä 

255 000,00 480 000,000 735 000,00 

 
Alla vuosittainen erittely syntyneistä kustannuksista kululuokittain: 
   Toteutuma 

2000 
Toteutuma 

2001 
Toteutuma 

1.1-
15.2.2002 

Kokonaisra
hoitustarve 

Palkat ja sivukulut 148 936,65 203 051,16 16 101,93 368089,74 

Ostopalvelut, palkkiot 1421,98 42 442,94 84 146,82 128011,74 

Matkakulut  20961,10 24 689,57 5 399,50 51050,17 

Muut kustannukset  82479,48 91 508,26 3 448,58 177436,32 

- vuokrat   7800,00 15 600 1 599,40 24999,40 

- toimistokulut  6085,18 11 043,57 1 132,01 18260,76 

- muut   68594,30 64 864,69 717,17 134176,16 

Rahoitustarve yhteensä 253 799 361 692 109 097 724 588 
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7 TOTEUTUMISEN YLEISARVIOINTI SEKÄ VASTOINKÄYMISTEN 
ANALYYSI 

 
Hankkeen rahoituspäätöksen viivästyminen oli ensimmäinen merkittävä 
vastoinkäyminen, joka aiheutti alkuperäisen aikataulun venymisen ja tavoitteiden 
uudelleen asettelun. 
 
Alkuperäinen aikataulu ja toimituksen hinta olivat näin jälkikäteen ajateltuna liian 
optimistisia. Tietojärjestelmä hankkeissa oppii vähitellen arvioimaan mikä on 
realistista milläkin aikataululla. 
 
Tämän hankkeen aikana oppi sen, että tämän tyyppisissä tietotekniikan hankkeissa 
sopimusneuvotteluihin täytyy varata riittävästi aikaa ja ne vaativa tarkkuutta. 
Koska valmista hyllytuotetta ei ole vaan tuote syntyy sopimuksen tuloksena on 
erityisen tärkeää määritellä tarkkaan mitä tehdään kuka tekee , kuka on mistäkin 
vastuussa ja kenen rahoilla mikäkin toiminta tehdään. Lopullisen sopimuksen 
sorvaamisessa meni yllättävästi viikkoja ennen kuin nimet voitiin laittaa paperiin. 
 
Kohdassa 3. Hankkeen tavoitteet ja niiden toteutuminen on jo vertailtu toteutusta 
hankkeen tavoitteisiin.  Aikataulun venyminen alkuperäisestä aiheutti suurelta osin 
sen, että alkuperäisiin tavoitteisiin ei vielä ole päästy. Muutoin yleisesti ottaen 
hankkeen läpivienti on sujunut ilman suuria takaiskuja.  
 
 
8 TIEDOTUS JA JULKISUUS 
 
Hankkeesta on tiedotettu toteuttaja organisaation sisäisissä palavereissa tarpeen 
mukaan. Hallinnolle hankkeesta on tiedotettu  suullisesti kokouksissa ja kirjallisissa 
tilannekatsauksissa. Hallinnoivan tahon Kuusamon Metsänhoitoyhdistyksen 
valtuustolle aiheesta kerrottiin kehittämisseminaarissa toukokuussa 2001 ja 
valtuuston tutustumiskierroksen yhteydessä joulukuussa 2001. Hankkeen 
ohjausryhmälle on annettu tilannekatsaus sekä hankkeen menneestä toiminnasta, 
että tulevista suunnitelmista kokousten yhteydessä ja muulloin tarvittaessa. 
 
Metsänomistajille on tiedotettu mm. kaikille kuusamolaisille metsänomistajille 
menevässä Leikko lehden kahdessa numerossa vuonna 2001 olleilla jutuilla ja heti 
vuoden 2000 puolella kun hankkeelle oli haettu rahoitusta. Hanke oli myös esillä 
Kuusamo- Messuilla 28-31.7.2000 Kuusamon Metsänhoitoyhdistyksen osastolla. 
Siellä esittelimme lähinnä verkkopalvelun tavoitetta ja lähtökohtia yksityisen 
metsänomistajan kannalta.  
 
Laajemmin hanke oli esillä Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen Te & Me 
tiedotuslehden 4/2001 artikkelissa. Vierailijoista hanketta on esitelty mm. Etelä-
Hämeen ja Länsi-Uudenmaan Metsänhoitoyhdistysten väelle kevään 2001 aikana. 
Heille esiteltiin järjestelmää, keskusteltiin järjestelmän luomista mahdollisuuksista 
ja tulevaisuuden palvelumalleista. 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


Loppuraportti  - 10 - 
Metsänomistajan verkkopalvelut hanke  
 
 
 

 

Kuusamon metsänhoitoyhdistys r.y. Keskuskuja 1 p (08) 852 2261 
 93600 KUUSAMO f  (08) 852 2651 
 

9 HANKKEEN TOIMINTOJEN JATKAMINEN JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 
 
Hankkeelle odotetaan jatkorahoituspäätöstä Pohjois-Pohjanmaan TE-keskukselta, 
koska hankkeen tavoitteena olevan palvelun toteutus on ensimmäisenkin vaiheen 
osalta vielä kesken ja toisen vaiheen toteutus on suunniteltu aloitettavaksi syksyllä 
2002.  
 
Toisen vaiheen toiminnoilla on tärkeä koko verkkopalvelun toiminnallisuudessa, 
koska siinä toteutetaan monia palveluosioita, jotka ovat tärkeitä metsänomistajan 
kannalta. Toisen vaiheen toiminnallisuus on kuvattu jo alkuperäisessä 
verkkopalvelun tarjouspyynnössä optiona. 
 
 
10 RAPORTIN LIITEAINEISTO 
 

 hankkeesta kirjoitettuja lehtiartikkeleita  
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