
                     

 

 

Innometsähankkeen vuosiraportti ajalta 1.1.—31.12.2010 

 
1 Hankkeen toteuttajana toimii Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa ja se on rahoitettu Manner-

Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Hanke toteuttaa toimintalinjaa 1 ja sen toimenpi-

dettä 124: ”Yhteistyö maatalouden ja elintarvikealan sekä metsätalouden uusien tuotteiden, 

menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseksi”. 

 

2 Hankkeen nimi ja tunnus: Innometsä – innovaatioita metsäalan yhteistyöhön yli rajojen, han-

kenumero 2435 

 

3 Yhteenveto hankkeesta: 

 

Hankkeessa etsitään uusia ja innovatiivisia yhteistyömahdollisuuksia, toimintatapoja 

ja suunnitteluprosesseja metsäalan toimijoiden ja alueiden päättäjien käyttöön. Hank-

keen tavoitteena on tuoda metsäalan päätöksentekijöille, maakunnan aluekehittäjille 

ja kunnallisille luottamushenkilöille tietoja muista maakunnista ja Suomen lähialueilta 

metsiin ja puuhun liittyvän elinkeinopolitiikan tueksi. Keinoina ovat mm. luennoitsija-

vierailut sekä tutustumismatkat. Hankkeessa kootaan kunnittaiset metsävaratiedot 

alueiden elinkeinojen kehittämisen pohjaksi ja kuntien talouden suunnittelun tueksi. 

Samalla edistetään paikallislähtöisten, seudullisten metsäohjelmien laatimista. Myös 

alueellisen metsäohjelman laatimiseen pyritään löytämään uusia keinoja paikallisten 

ihmisten tarpeiden huomioon ottaen. Metsäalan ja muiden toimialojen (terveys, ener-

gia, liikenne, hyvinvointi, matkailu, asuminen jne.) toimijoille pyritään luomaan tilai-

suuksia yhteistyön lisäämiseen. Keinoina ovat mm. seminaarit ja eri alojen luennoitsi-

joiden vierailut. Hankkeen kautta edistetään maakunnallista metsäalan hanketoimin-

taa, avustetaan hankkeiden valmistelussa ja välitetään tietoa metsäalan kehittämis-

hankkeiden mahdollisuuksista.  

 

Hankkeen keskeisimmät sidosryhmät ovat alueen seutukunnat, metsä- ja puualan yri-

tykset, oppilaitokset ja yliopisto sekä tutkimus- ja kehitysorganisaatiot. Yhteistyötä 

tehdään myös metsähoitoyhdistysten ja maakuntaliiton kanssa. Edunsaajia ovat luon-

nollisesti alueen metsänomistajat. Hankkeen rahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan 

maaseutuosasto sadan prosentin tuella. Hankkeen tulokset ja toimenpiteet raportoin-

tiajalta 1.1. – 31.12.2010 esitellään myöhemmin tässä raportissa. 

 

4 Raportti 

 

  

4.1 Hankkeen ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on  

 

Hankkeen ylätason tavoitteena on metsätalouden toimintakyvyn ylläpitäminen maa-

kunnassa, alueellisen metsäohjelman käytäntöön panemisessa avustaminen, kehit-

tämistoiminnan aktivoiminen sekä innovaatioiden synnyn mahdollistaminen. 

  

  



                     

 

4.1.1 Hankkeen tavoitteet, joihin juuri tämä hanke pyrki 

 

Innometsä -hankkeen tavoitteena on ollut tuoda uusia näkökulmia metsäalan kehittä-

jille niin muilta toimialoilta kuin alueiltakin. Uutta tietoa on pyritty välittämään erityises-

ti muilta toimialoilta, mutta myös muilta alueilta. Esimerkiksi hyvinvointi- ja kulttuuri-

palveluiden tuottaminen metsäympäristössä olivat raportointikaudella esiin tulleita 

teemoja.  Kehittämistarpeita on pyritty kartoittamaan maakunnan eri alueilta ja eri 

toimijoilta.  

 

Kehittämällä erilaisia tiedonsiirron malleja pyritään tehostamaan uuden tiedon käyt-

töönottoa. Sosiaalinen media ja sen hyödyntäminen metsätoimialan keskustelu-

kanavana nousi vuonna 2010 erityisen kiinnostuksen kohteeksi ja Innometsähanke 

oli edelläkävijä mm. toteuttamalla aiheeseen liittyvän selvityksen yhteistyössä Oulun 

seudun ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen toimesta mentiin mukaan yhteisö-

palvelusivustolle ja sen kautta markkinoitiin mm. erilaisia tapahtumia sekä välitettiin 

ryhmälle ajantasaista tutkimustietoa metsäalaan liittyen. Tämän toivotaan lisäävän 

myös yritysten näkyvyyttä palvelujen tuottajana. Edellä mainittu selvitystyö herätti 

kiinnostusta maakuntamme ulkopuolellakin ja sitä hyödynnettiin mm. uusien hanke-

valmistelujen yhteydessä. 

 

Metsäluonnon mahdollisuudet matkailupalveluiden toimintakenttänä oli teemana toi-

mialat ylittävässä työpajassa alkuvuodesta 2010. Tilaisuus poiki konkreettisia kehit-

tämisehdotuksia alueiden elinkeinotoiminnan tueksi. Voimametsäseminaari pureutui 

metsän fyysistä, psyykkistä ja henkistä hyvinvointia lisäävään luonteeseen. Tämä ti-

laisuus herätti suurta mielenkiintoa koko valtakunnassa ja projektipäällikkö sai useita 

yhteydenottoja mahdollisesta yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa. Ainakin kaksi yli-

maakunnallista hanketta on suunnitteilla Voimametsäseminaarin tuloksena – toinen 

Keski-Suomessa MSL:n valmistelemana ja toinen Pohjois-Pohjanmaalla Centrian 

valmistelemana.  

 

Hankkeessa on ollut tavoitteena lisätä metsäalan toimijoiden ja yrittäjien osaamista 

kehittämisrahoituksen hakemisessa ja hankesuunnittelussa sekä yhteen sovittaa 

metsäalan hanketoimintaa. Hankeneuvontaa ja valmistelua tehtiin eri puolilla maa-

kuntaa. Rahoittajan palautteen mukaan tämä on näkynyt niin, että metsäalan hanke-

hakemuksia on tullut rahoittajalle tasaiseen tahtiin. Ruka-Kuusamo pilotti, Elinvoimai-

nen metsätila sekä Pirkanmaalla rahoitettu Bitti-metsä ovat kaikki saaneet rahoituk-

sen raportointivuonna – ja kaikkien hankevalmistelussa Innometsähanke on ollut mu-

kana. 

 

Uusien kumppaneiden löytäminen saattamalla metsäalan toimijoita yhteen muiden 

toimialojen kanssa on lisännyt mahdollisuuksia uusien innovaatioiden synnylle. Hy-

vinvointi ja kulttuuri, ict-teknologian hyödyntäminen lähimatkailussa sekä matkailun 

eri muodot liitettynä metsäalan tarjoamiin mahdollisuuksiin ovat näkyneet hankkeen 

tilaisuuksissa ja hankevalmistelussa.  

 

 

 



                     

Lisäksi hankkeessa on ollut tavoitteena yrityskohtaisen ja yritysryhmien omatoimisen 

kehittämisen aktivoiminen sekä alueellisen metsäohjelman toteutumista edistäminen. 

Puutoimialan yrittäjille suunnattu kysely sekä toimiminen TEM:n puusuomi-

verkostossa maakuntamme edustajana pyrki vastaamaan tähän tavoitteeseen. Kyse-

lyn pohjalta valmisteltiin laaja-alaista kehittämis- ja yritystilaisuutta Rokualle. Tässä 

yhteistyökumppanina olivat Kainuun Etu ry. sekä pohjoisen alueen maakuntaliitot. Ti-

laisuuden peruuntuminen loppu metreillä oli raskas päätös, sillä sen eteen oli tehty 

runsaasti töitä. Toimialan hajanaisuus asettaa suuret haasteet kehittämistoiminnalle: 

Rokuan tilaisuus peruttiin koska järjestäjät eivät päässeet osallistujatavoitteisiin. Jat-

kossa pitää vielä tarkemmin pystyä kohdentamaan asiantuntijatilaisuuden aina kuta-

kin tuoteryhmää palvelevaksi. 

  
 

4.2 Toteutus ja toimenpiteet vuonna 2010 

 

Tavoite   Toimenpide 
1. tuoda uusia näkökulmia metsäalan 

kehittäjille muilta aloilta ja muilta 
alueilta Suomesta, Euroopan Unio-
nin alueelta sekä Suomen lähialu-
eilta 

 

– Metsät & matkailu – työpajan suunnittelu ja toteut-
taminen 
– Voimametsä, joka yhdisti mm. hyvinvointi-, koti-
työpalvelu- ja metsätoimijat 
– Matkailuverkoston toimintaan ja maaseutuparla-
menttiin osallistuminen 
–Projektipäällikkö kävi Turussa esittelemässä han-
ketta ja kartoitti mahdollisia uusia avauksia kulttuuri- 
ja luovien alojen suuntaan 
 

2. lisätä hankealueen metsäalan päät-
täjien valmiuksia kokonaisvaltai-
seen kehittämistyöhön  

– Puutuotealan verkostoyhteistyöhön osallistuminen 
ja siitä tiedottaminen alueen toimijoille 
– Seudullisten metsäinfojen ennakkovalmistelut 

3. kehittää tiedonsiirron malleja niin, 
että uusin tieto saadaan käyttöön 
mahdollisimman tehokkaasti   

– Sosiaalinen media- selvitystyö ja mukanaolo so-
siaalisessa mediassa 
– Puualan tiedonsiirtoseminaariin osallistuminen ja 
siitä tiedottaminen toimijoille 
 

4. lisätä metsäalan toimijoiden ja yrit-
täjien osaamista kehittämisrahoi-
tusten hakemisessa ja hankesuun-
nittelussa sekä yhteen sovittaa eri 
metsäalan toimijoiden hanketoimin-
taa 

– Hankevalmistelua Maaseudun sivistysliiton, PSK-
aikuisopiston, OAMK:n, Centrian, metsänomistajalii-
ton ja muutaman kylän kanssa 
– Hankepäivien järjestäminen yhdessä rahoittajan 
kanssa 

5. saattaa metsäalan ja muiden toimi-
alojen toimijoita yhteen kehittämis-
toimien suunnittelemiseksi ja toteut-
tamiseksi 

– Metsät & matkailu – työpaja 
– Voimametsäseminaarin suunnittelu ja toteuttami-
nen 
– Metsästysmatkailun opinnäytetyö 

6. edistää yrityskohtaista ja yritysryh-
mien omatoimista kehittämistä 

 

– Metsät & matkailu – työpajan suunnittelu ja toteut-
taminen 
– Hanke valmisteli MSO-verkostolle palaverin, joka 
oli ”lähtölaukaus” TEM:n MSO-verkoston Pohjois-
Suomen suuralueen yhteistyölle (puualan yrityksille 
suunnattu kehittäminen) 
- Rokuan puutoimijan tilaisuuden valmistelut 
 

7. luoda toimintatapoja ja – kulttuuria 
kehittämistoimenpiteiden suunnitte-
lemiseksi ja toteuttamiseksi yli hal-
linnollisten ja alueellisten rajojen 

– Keski- ja Etelä-Pohjanmaan sekä Kainuun metsä-
toimijoiden kanssa tehtiin hankesuunnittelua 
– Kannuksessa ylimaakunnallinen metsähankkei-
den suunnittelupäivä 
– yhteistyötä Pirkanmaan metsäkeskuksen kanssa 



                     

(Bittimetsähanke)  
– Tarinametsä -hankkeen valmistelut yhdessä Tu-
run Humakin, Keski-Suomen MSL:n ja Centrian 
kanssa 
 

8. edistää kansainvälisten metsäalan 
kehittämishankkeiden käynnisty-
mistä ja valmistelua 

– Hankesuunnitelma käännettiin englanniksi ja toi-
mitettiin ruotsalaisille yhteistyökumppaneille (met-
sähallitus), jotka aikovat hakea vastaavaa kehittä-
mishanketta 
– Ruotsiin suuntautuvan matkan järjestelyjä tehtiin 
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Matka peruun-
tui vähäisen osallistuja määrän vuoksi 
 

9. edesauttaa alueellisen metsäoh-
jelman toteutumista 

– Puutuoteohjelman päivityksen valmistelu: toimija-
listan päivitystä sekä edelliseen ohjelmaan pereh-
tymistä � koottiin edellisestä ohjelmasta kehittä-
mistoimenpiteet taulukoksi � toimijakysely 
– Puufoorumin valmistelut  
– Seudullisten metsäohjelmien valmistelua 
– kunnille suunnattu puurakentamiskysely 
– Seudullisen metsäinfot pidettiin Siikalatva-
Haapavesi stk:ssa, Ylivieskan stk:ssa sekä Nivala-
Haapajärven stk:ssa 
 

10. antaa valmiuksia ja kehittää työka-
luja hyödyntää metsäpotentiaalia 
seudullisessa kehittämisessä 

– Seudullisten metsävarainfojen valmistelu kaikissa 
seutukunnissa ja toteutus Haapavesi-Siikalatvan, 
Nivala-Haapajärven sekä Ylivieskan seutukunnissa 

 
 
Määrälliset tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. uusia metsäalan kehittämishankkeita 
toimii koko hankealueella 

 

Hankevalmistelua ja – neuvontaa tehtiin maakun-
nan eri alueilla useiden toimijoiden kanssa  

12. 3 tulevaisuusseminaaria 
 

Järjestettiin Voimametsä-tilaisuus, jossa metsien 
käyttöä tarkasteltiin muun, kuin puuntuotannollisten 
arvojen kautta 

13. laaditaan olemassa olevaa metsäva-
ra- ja metsätalouden toimintatietoa 
hyödyntäen seudullisia metsäohjel-
mia yritystoiminnan ja asukkaiden 
tarpeita huomioiden 

 

Oulun maaseutualueitten seudullisen metsäohjel-
man valmistelu eteni. Lisäksi neuvoteltiin muiden 
alueitten vastaavista; konkreettinen hankesuunni-
telma tehtiin Kalajokilaakson alueen seudullisen 
metsäohjelman valmistelun tueksi. 

14. 15 henkilöä tutustuu Suomen lähi-
alueilla innovatiivisiin kehittämiskoh-
teisiin, jotka valitaan hankkeen aika-
na esiin tulleiden tarpeiden perus-
teella 

Valmisteltiin Ruotsiin suuntautuva matka  
metsäalan toimijoille. Matka jäi toteuttamatta 
vähäisen osallistujamäärän vuoksi. 
Muutoshakemuksessa ulkomaan matka poistettiin 
hankesuunnitelmasta. 

15. hankealueen toimijaverkot, ml. met-
säneuvosto, ovat ottaneet aktiivisen 
roolin metsäalan innovaatioiden akti-
voimisessa ja kehittämistoiminnassa 

Sosiaalisen median hyödyntäminen metsäalan 
viestinnässä ja näkyvyydessä oli teemana 
hankkeessa valmistuneessa selvitystyössä. 
Toimijaverkon uutena viestintäkanavana viriteltiin 
Google sivustoja. Toimialat ylittävien työpajojen ja 
hankesuunnittelujen tuloksia saatettiin toimijoiden 
tietoon. 

 



                     

Lisäksi pidettiin suunnittelupalavereja rahoittajan kanssa, kirjoitettiin vuosiraporttia ja 

valmisteltiin maksamishakemuksia. Hallinnointiin liittyvää talouden seurantaa, ohjaus-

ryhmätyöskentelyä ja erilaista hankesuunnittelua sisältyi vuositoimintaan. Innometsä 

osallistui keväällä pidettyjen hankepäivien valmisteluun yhdessä Ely-keskuksen kans-

sa. Tiedottaminen hoidettiin lähinnä sähköisten hanketiedotteiden kautta, joita julkais-

tiin 4 kappaletta. Uutispuurohanke teki juttuja hankkeen tilaisuuksista ja Metsäik-

kunalehti julkaisi hankkeen kokoaman hankeosion metsäalan kehittämishankkeista. 

Elyn-maksatuskoulutukseen osallistuivat hankkeen projektipäällikkö, uusi hallintopääl-

likkö sekä kirjanpitäjä. 

 
 
 
4.2.1 Aikataulu 

 
Hankkeen toiminta-aika on 1.3.2008 – 31.12.2011 (alkuperäinen päättymisaika oli 

28.2.2011, jatkoaikaa haettiin ja saatiin vuonna 2010) Tämä raportti koskee aikaväliä 

1.1. – 31.12.2010. 

    

  
4.2.2 Resurssit 

 
Innometsähankkeen päätoimisena projektipäällikkönä on toiminut Rita Porkka (ent. 

Holopainen). Tämän lisäksi on hankkeelle tehnyt töitä metsäkeskuksen viestintäassis-

tentti, palkkayhdyshenkilö, kehittämispäällikkö ja taloudenhoidon yhdyshenkilö. Hank-

keen aikana tehdään kaksi opinnäytetyötä, joihin liittyvät selvitystyöt on hyväksytetty 

rahoittajalla. Ostopalveluna on hankittu lähinnä asiantuntijapalveluita seminaareihin ja 

erilaisiin työpajoihin. Työtilat ovat Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksessa, Oulussa.  

   
  

4.2.3 Toteutuksen organisaatio 
 

Hankkeen hallinnoijana toimii Pohjois-Pohjanmaan Metsäkeskus, jonka johtaja Niilo 

Piisilä on hankkeen johtaja. Projektipäällikkö Rita Porkka vastaa hankkeen käytännön 

toteutuksesta esimiehensä Eeva-Liisa Revon ja ohjausryhmän ohjauksessa. Hank-

keen taloudenhoidon yhdyshenkilönä toimii Riitta Vikstedt, Pirjo Tapanila on mukana 

viestintäassistentin roolissa esitteiden ja ilmoitusten valmistuksessa ja palkkayh-

dyshenkilönä toimii Tarja Mäkelä. Vuoden 2010 alusta palkanmaksu ja taloushallinto 

ovat siirtyneet Silta Oy:öön. Ohjausryhmän tehtävänä on hankkeen toteutuman seu-

ranta ja siihen liittyvä ohjaus. Ohjausryhmä on koottu seutukuntien, maakuntaliiton 

sekä koulutussektorin edustajista. Hankkeen aikana kokoontuu lisäksi erinäisiä inno-

vaatioryhmiä sen mukaan, mitä toimenpiteitä on valmisteilla.  

 
 



                     

 
 4.2.4  Kustannukset ja rahoitus (31.12.2010) 

  
Kululuokka 2008 2009 2010 2011 Päätös Jäljellä 
Palkkauskulut 29172,5 45907,46 51793,57  207 700 80 826 
Ostopalvelut ja 
palkkiot 

1196,50 5823,77 11 197,17  34 000 15 783 

Vuokrat 509,87 1574,95 1673,38  6 500 2 742 
Kotimaan matka-
kulut 

3771,67 4921,26 4480,93  21 000 7 826 

Ulkomaan matka-
kulut 

0 0 0  0 0 

Muut kustannuk-
set 

2331,82 4051,14 2612  18 000 9 005 

YHTEENSÄ 36 982 62 278,58 71 757,05  287 200 111 450 
 

Ensimmäinen maksamishakemus (vuosi 2008) jätettiin rahoittajalle 15.6.2009 ja sitä 

täydennettiin syksyllä. Maksamispäätös saatiin vuoden lopussa ja siitä tehtiin valitus, 

joka kuitenkin hylättiin. Maksamishakemukset vuodelta 2009 sekä ajalta 1.1. -

30.6.2010 ovat raportointihetkellä maksajalla. Molempiin odotetaan tarkennuspyyntö-

jä. Yllä olevan taulukon toteutuma vuodelta 2010 tarkentuu maksatushakemuksen 

jättämisen yhteydessä. 

  

 

4.2.5 Raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely) 

 

Raportointiajanjaksolla käytiin neuvotteluja rahoittajan kanssa kolme kertaa. Ohjaus-

ryhmä kokoontui kaksi kertaa. Sidosryhmäpalavereita pidettiin säännöllisesti. Hank-

keesta tiedotettiin toimijoille sähköpostitse (hankkeiden ryhmäsähköpostilla). Hanke-

tiedote ilmestyi vuoden aikana kolme kertaa. Nettisivuja ylläpidettiin ja sinne siirrettiin 

tilaisuuksien materiaali. 

 

 Hankkeen seurantaa tehtiin ylläpitämällä toimenpidelistaa kuukausittain. Projektipääl-

likkö piti esimiehensä kanssa säännöllisesti suunnittelupalavereita, joissa käytiin läpi 

hankkeen tavoitteita ja tehtäviä.  

 

  

4.2.6 Toteutusoletukset ja riskit 

 

Haasteena hankkeen toteutukselle on ollut yrittäjien aktivointi kehittämistoimintaan. 

Työpajojen ja seudullisten metsäinfojen alla on oltu suoraan yhteydessä aina aihee-

seen liittyviin yrityksiin, mutta niiden osallistuminen on ollut heikkoa.  

 

Ohjelmakauden 2007 – 2013 viivästynyt aloitus aiheutti maaseudun toimijoiden kes-

kuudessa uskottavuusongelman. Kehittämistyötä tarvitaan, mutta hankkeiden valmis-

telu koetaan raskaaksi ja aikaa vieväksi. Ohjelmakaudelle tultaessa rahoittajat kan-

nustivat toimijoita valmistelemaan ylimaakunnallisia ja toimirajat ylittäviä heittämis-

hankkeita. Käytännössä on käynyt ilmi, että rahoittajien resurssit niiden valmisteluvai-

heessa eivät ole riittävät.  



                     

 

 

Ohjelmakauden alkuajan taantuma hidasti yritysten investointihalukkuutta, tosin tähän 

on tullut raportointivuoden aikana selvästi muutosta. Muutamia yritysyhteydenottoja 

on tullut suoraan, missä kysytään neuvoa yritystuen hakuprosessiin.  

 

Hankehallinnoinnin raskaus on käynyt ilmi myös Innometsähankkeen osalta ja varsin-

kin maksatukseen liittyvät epäselvyydet veivät kohtuuttomasti työtunteja varsinaiselta 

kehittämistoiminnalta. Eri tilaisuudet, mitä on järjestetty yrittäjiä silmälläpitäen, eivät 

ole vetäneet paikalle yrittäjiä niin paljon kuin mitä oletettiin.  

 

Hankesuunnitelmassa oli alkujaan mainittu ulkomaille suuntautuvan tutustumismatkan 

valmistelu. Tähän liittyen hanke valmisteli Pohjois-Ruotsiin matkaa, joka ei kuitenkaan 

toteutunut vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Ohjelmassa olisi ollut hankesuunnitte-

lua ja yhteistyöneuvotteluja alueellisen Skog Centralin kanssa, osallistuminen metsä-

alan seminaarisarjaan sekä Skogs Nolia – metsämessuille. Vuoden 2010 syksyllä 

hanke haki muutosta ajankohtaan ja samalla hankesuunnitelmasta poistettiin ulko-

maanmatka kokonaan. Myös kululuokkiin tehtiin pieniä muutoksia. 

 

 

 4.3 Yhteistyökumppanit 

 

Hankkeella on laaja maakuntarajat ylittävä yhteistyöverkosto. Raportointiaikana tii-

viimmin yhteistyötä tehtiin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen, metsänomistajien, 

eri toimialojen yrittäjien sekä seutukuntien kehittämisorganisaatioiden kanssa. Muita 

tärkeitä yhteistyötahoja ovat maakuntaliitto ja metsäntutkimuslaitos. Uusimpina yhteis-

työtahona mainittakoon Humanistinen ammattikorkeakoulu sekä Ikävirike Oy, jonka 

kanssa suunnitellaan metsä- ja luontokasvatuksen välineeksi sopivaa, liikuteltavaa 

metsäsalkkua. 

 

 

 

 4.4 Tulokset ja vaikutukset raportointiaikana 

 

Hankeaktivoinnin seurauksena metsätoimialan kehittämishankevalmistelua on meneil-

lään koko maakunnassa. Vuoden 2010 lopulla oli käynnissä usean kehittämishank-

keen valmistelut (Muinaismuistot metsissämme, MobiiliTahkis, Tarinametsä ja seudul-

lisiin metsäohjelmiin liittyvät hankkeet). Vuoden aikana rahoitettiin metsäalan kehittä-

mishankkeita, joiden valmisteluun Innometsä osallistui. Innometsähanke herätti mie-

lenkiintoa eri puolilla ja hankesuunnitelmaa on lähetetty mm. Pohjois-Ruotsiin, Etelä-

Pohjanmaan ja Pirkanmaan maakuntiin sekä Itä-Suomen yliopiston kautta sikäläiselle 

kehittämisorganisaatiolle. Mm. Pirkanmaan metsäkeskus sai rahoituksen koulutus-

hankkeelle, jonka taustana käytettiin Innometsähanketta.  

 

Hankkeemme oli etujoukoissa edistämässä Uuden Oulun maaseutualueille tarkoitet-

tua maaseudun kehittämishanketta. Myös maakuntamme puutoimialan kehittämiseen 

hake on osallistunut voimakkaasti mm. toteuttamalla maakuntaliiton kanssa yhdessä 

kyselyn alan toimijoille sekä osallistumalla Puusuomi –verkoston toimintaan aktiivises-



                     

ti. Sosiaalisen median osalta hanke oli tienraivaaja metsäalalla: sen toimesta tehtiin 

selvitystyö, jossa etsittiin pullonkauloja sekä mahdollisuuksia Some:n hyödyntämisek-

si alan viestintäkanavana. Tämä oli taustana mm. Pirkanmaan Bittimetsän toimeen-

panolle. 

 

 

Hankkeen luonnetta on kiitelty erilaiseksi ja rajoja rikkovaksi joten on tunne, että työ 

etenee hankesuunnitelman mukaisesti. Innometsähankkeen järjestämiin verkostota-

paamisiin osallistui vuonna 2010 noin 140 henkilöä. Myös mediassa hanke oli esillä 

useaan otteeseen; maakunnan eri viestimet tekivät kiitettävästi juttuja niin tilaisuuksis-

ta kuin hankkeesta yleisestikin. Lisää tuloksista kohdassa 4.1.1. 

 

  

5 Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

 

 Metsäalan palveluiden muuttuessa yhä enemmän verkkopohjaisiksi, metsänomistajil-

le ja metsäalan toimijoille suunnattu verkkopalvelukoulutus on tarpeen. Lisäksi met-

säpalveluyrittäjille ja metsäkoneyrittäjien kehittämishankkeelle on tilaus maakunnas-

samme. Metsäalan yhä laajenevien mahdollisuuksien (vrt. muut toimialat vs. metsä-

ala) esiintuominen lapsille ja nuorille on niin ikään yksi jatkotoimenpiteitä vaativa tee-

ma. Sosiaalisen median yhä paremmin hallittu hyödyntäminen tiedon välitykseen vaa-

tii ponnisteluja. Muinaismuistokohteista tiedottaminen niin maanomistajille kuin suu-

relle yleisöllekin on edelleen ajankohtaista.  

 

 

  

6 Allekirjoittajat ja päiväys 
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