

Koskenperän lavan kunnostaminen - hankkeen loppuraportti 15.8.2014


Hankkeen toteuttaja: Koskenperäset ry

Hankkeen nimi: Koskenperän lavan kunnostaminen

Hankkeen numero: 19806

Toteutusaika: 24.9.2012–31.12.2014

Hankkeen hyväksytty kustannusarvio: 82 750, 00 €



Hankkeen kuvaus: Nivalassa sijaitseva Koskenperän lava on kylälle tärkeä kokoontumispaikka, mutta se on päässyt huonoon kuntoon. Hankkeessa lava kunnostetaan ja vaurioituneet rakenteet uusitaan, että kyläläiset, muut kuntalaiset ja lähikuntien asukkaat saavat hyvän paikan kokoontumiseen ja juhlien sekä tanssien järjestämiseen. Kunnostus lisää huomattavasti lavan käyttöarvoa ja kylän viihtyisyyttä.

Hankkeen toteutus: Hankehakemus jätettiin 24.9.2012 Keskipiste-Leader ry toimintaryhmälle. Keskipiste-Leader ry puolsi hankkeen rahoittamista. Virallinen päätös hanketuesta saatiin Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselta 29.4.2013.

Kevätkokouksessa 3.5.2013 käytiin läpi kuinka hanketta lähdetään viemään eteenpäin. Päätettiin palkata kirvesmies kahdeksi kuukaudeksi rakennuksen suoristamiseen ja monikulmaisen katon korjaukseen. Kirvesmiehen lisäksi rakentamisessa tarvittaisiin useita talkoolaisia ja koneita.

Huhti-toukokuussa raivattiin lavan ympäristöä ja kaivettiin kivijalka esiin salaojituksen yhteydessä. Kesäkuussa lavalla tehtiin purkutöitä ja lattian oikaisua. Heinäkuussa alettiin tehdä tanssisalin kattoa. Katon teossa oli paljon talkoolaisia mukana. Myös kahvilan katto oikaistiin ja pellitettiin.

Elokuussa tehtiin kuisti ja terassin katto. Elokuussa aloitettiin maalaukset ja ikkunoiden entraus. Sisäseiniä panelointiin ja orkesterin esiintymislava tehtiin uusiksi ja lakattiin. Maalauksiin osallistui paljon talkooväkeä.

Maalaukset jatkuivat syyskuussa ja tanssisalin kattoon laitettiin päällyshuopa. Syyskuun lopulla pidettiin harjakaiset.

Lokakuussa tehtiin sähkötöitä, maakaapeli vedettiin ja uusi pääkeskus asennettiin paikoilleen. Piha tasoitettiin ja kuivatusojat kaivettiin tontin ympärille. Kahvion vanha sisäkatto ja väliseinät purettiin. Sähkökaapeleita vedettiin kahvioon.

Marraskuussa tanssisalin huippuimuri tilattiin, kahvion katto paneloitiin ja tehtiin uudet väliseinät kahvioon. Puolipanelit naulattiin kahvion seiniin. Keittiökalusteista alettiin pyytää tarjouksia. Joulukuussa tilattiin keittiökalusteet ja wc tarvikkeet. Tanssisalin kattoon hankittiin valaisimet.

Tammi-helmikuussa oli hiljaisempaa aikaa kunnostuksen osalta. Maaliskuussa kirvesmies palkattiin jälleen kolmeksi viikoksi tekemään wc-tilojen ja terassin rakennustöitä. Talkoolaisia oli myös osallistumassa näihin töihin.

Huhti-toukokuussa maalattiin ahkerasti. Silloin tehtiin myös listoitustöitä sekä lattiamaton laitto wc-tiloihin. Kesäkuun alussa tehtiin putkityöt ja wc-kalusteiden asennukset. Vesilinja saatiin toimivaksi avajaisia ajatellen. Viemäröinti saatiin toimimaan. Näihin töihin osallistui talkoolaisia. Lopuksi oli enää jäljellä siivousta ja viimeistelyä. Kaikki oli valmista 22.6.2014 mennessä.

Hallinto: Koskenperäset ry on kokoontunut 3 kertaa (3.5.2013, 10.9.2013 sekä 13.6.2014).

Kokouksissa on käsitelty hankkeen asiat. Hallinnon tehtävistä on vastannut Koskenperäset ry:n puheenjohtaja Jarmo Pylkkö ja sihteeri Sanna-Mari Häkkinen.

Talous: Hankkeeseen haettiin ja saatiin ennakkoa 8000 €. Koskenperäset ry on kerännyt omarahoitussuuden ja enemmänkin rahaa hanketta varten. Koskenperäset ry on ottanut Nivalan kaupungilta lainan 20 000 €. Ensimmäinen maksatus haettiin heinäkuun loppuun asti. Toinen maksatushaku on elokuun alusta lokakuun loppuun asti. Kolmas maksatushaku on marraskuusta 2013 helmikuuhun 2014. Loppumaksu on maaliskuun lopusta kesäkuun loppuun vuodelta 2014.

Talkootoiminta: Talkoolaisia on saatu kohtuullisesti. Talkoisiin on osallistunut 30 eri henkilöä. Talkoolaisten ikäjakauma on ollut 16 vuotiaasta 75 vuoteen. Puheenjohtaja on suunnitellut aina seuraavan talkookohteen ja talkoista on tiedotettu Koskenperäset ry:n facebook sivuilla ja puhelimen välityksellä. Osa talkoolaisista on tehnyt työtä lähes joka päivä. Talkoisiin on saatu mukavasti erilaisia työ- ja rakennusvälineitä maksutta. Keväällä 2014 talkoolaisia oli ahkerasti mukana kunnostuksessa.

Tiedotus: Hankkeesta on tiedotettu Koskenperäset ry:n facebook sivuilla. Paikallinen Nivala-lehti ja Kalajokilaakso julkaisivat jutun lavasta. YLE teki tv:n alueuutisiin jutun lavan kunnostushankkeesta ja pitkä haastattelu kuultiin myös radiosta. Lukuisat kävijät ovat käyneet tutustumassa pitkin vuotta kunnostuskohteeseen.

Kesäkuun 22. päivä 2014 lavalla pidettiin avajaistanssit. Siihen mennessä kaikki oli valmista hankkeen osalta. Ennen avajaisia oli juttu Nivala –lehdessä ja Kalajokilaakso –lehdessä. Joitakin yksityistilaisuuksia on myös pidetty lavalla kesäkuun aikana. Kesän 2014 aikana on pidetty useammat tanssit lavalla. Niihin on riittänyt väkeä ihan mukavasti.

Yhteistyökumppanit: Yhteistyökumppaneina mainittakoon rakennuksen pääsuunnittelija Rauno Haapakoski, kirvesmies Antero Kukkola, sähkösuunnittelija Sähköasennus Saukko ja LVI urakoitsija Ollin Putkityö. Suurimmat tavarantoimittajat: V.Lipponen Ky, Rautia Nivala, Maalaamo Hannu Karvonen ja Päivärinnan sähköliike.

Hankkeen tulokset ja vaikutukset: Hanke on ollut kaiken kaikkiaan onnistunut. Yhdessä tekeminen on lisännyt yhteisöllisyyttä kylällä ja lavan kunnostuksen eteneminen on koko kylän,

osin koko kunnan kiinnostuksen kohteena. Monen satunnaisen kulkijan kanssa on tullut lavan kunnostus puheeksi.

Kunnostushanke on tärkeä asia kylälle. Voimme olla ylpeitä siitä että on haluttu kehittää ennakkoluulottomasti kylää ja lisätä kylän vireystasoa. Hanke on työllistänyt paikallisia yrityksiä ja antanut uutta ja positiivista sisältöä kylän asukkaille, talkoolaisille ja muille asiasta innostuneille. Hankkeessa on pidetty yllä talkootyön perinteitä.

Hankkeen myötä olemme saaneet positiivista julkisuutta. Maisema on muuttunut, kun lavalle päin katsoo. Rakennus on ryhdikkäämpi ja sen ympäristö on siistimpi. Ehkä joku taho voi ottaa kylämme hankkeesta mallia tai ehkä se voi vaikuttaa jonkun asuinpaikan valintaan. Koskenperällä on nyt mukava paikka pitää erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia, kun puitteet ovat kunnossa.