



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY

HANKERAPORTTI

1. Hankkeen toteuttajan nimi

Limingan musiikkiyhdistys ry

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Nuorison musiikkileiristä kansainväliseksi koko perheen taidelomaelämykseksi

Hankennumero: 4296 Diaarinumero: 600/3570-2009

3. Yhteenvedo hankkeesta

Hankkeen tavoitteena oli parantaa Limingan musiikkileirille tulevien perheiden palveluita yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa. Hankkeessa työskenteli palkattuna kaksi työntekijää osa-aikaisesti. He kartoittivat tarpeita ja mahdollisuuksia, suunnittelivat ja koordinoivat toteutustapoja sekä rakensivat yhteistyöverkostoa. Esikuvina olivat urheiluopistojen perhelomat, mutta todettiin että konsepti ei suoranaisesti toimi musiikkileirin yhteydessä, jonne tullaan vakavassa mielessä opiskelemaan musiikkia, ei pelkästään lomailemaan. Myös leirille tulevien vanhempien ensisijainen tavoite on tukea lapsensa oppimista ja mahdollisuuksien mukaan osallistua itsekin nimenomaan musiikkikursseille.

Perheiden kiinnostusta Limingan musiikkileiriä kohtaan on saatu lisättyä osallistujien ja yhteydenottojen perusteella. Kansainvälisestä näkökulmasta erityisesti ns. ulkosuomalaiset ja/tai monikulttuuriset perheet "löysivät" Limingan musiikkileirin.

Kompastuskiveksi perhelomia suunnitellessa tulivat, kuten hankkeen alussa arvioitiinkin, majoitustilat. Perheille soveltuvia majoitustiloja on Limingassa musiikkileirin välittömässä läheisyydessä erittäin vähän ja hinnat ovat nousussa. Lehti-ilmoituksista ja kyselyistä huolimatta yksityishenkilöt eivät tarjonneet asuntojaan vuokrattavaksi musiikkileiriläisille.

Lapsiperheille tarjottiin mm. lastenhoitopalveluja, joiden käyttö oli kuitenkin odotettua vähäisempää. Samoin osallistujien määrä oli odotettua pienempi vanhemmille suunnattujen pilates- ym. jumppien kanssa. Retket kiinnostivat perheitä kohtalaisesti.

Uusia rahoituskanavia etsittiin aktiivisesti (sponsorit, apurahat, hankerahoitus). Todettiin, että rahaa on vaikea saada nykyään liikkeelle, mutta "oravannahka-kauppoihin" päästään helpommin (mm. Valiolta saatiin ruokatarvikkeita). Erityisesti paikallisten yrittäjien kanssa pienimuotoisempia yhteistyökuvioita syntyi (mm. Sunkoru, Pikku-Riikka). Hankkeen aikana syntyi myös yhteistyön aihioita, joita tullaan työstämään hankkeen päättyttyä (esim. yritysten alennuskuponit leiriläisille).

Nouseva Rannikkoseutu ry
Saap. 28.4.2011
Dnro 7/103-2008/47
Käsitt. LH



4. Raportti (yksityiskohtainen kuvaus hankkeesta)

4.1. Hankkeen tavoitteet

a. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on

Limingan musiikkiviikkojen/musiikkileirin tunnettuus lisääntyy

Limingan ja ympäristökuntien matkailuvetovoima lisääntyy

Limingan musiikkiviikoista tulee liiketaloudellisesti kannattava kulttuuripalvelujen tarjoaja osana kunnan ympärivuotista taidetoimintaa

b. Hankkeen tavoitteet (tavoitteet, joihin juuri tämä hanke pyrkii)

Limingan musiikkiviikkojen/musiikkileirin tunnettuus lisääntyy

Limingan ja ympäristökuntien matkailuvetovoima lisääntyy

Limingan musiikkiviikoista tulee liiketaloudellisesti kannattava kulttuuripalvelujen tarjoaja osana kunnan ympärivuotista taidetoimintaa

4.2. Hankkeen toteutus

c. toimenpiteet

Normaalin musiikkileiritoiminnan oheen suunniteltiin, markkinoitiin ja toteutettiin perheille räätälöityä toimintaa ja palveluja.

Paikallisiin yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin oltiin yhteydessä ja ideoitiin uudenlaisia yhteistyömuotoja.

Uusia markkinointikanavia kartoitettiin.

Uusia rahoitusmahdollisuuksia kartoitettiin.

d. aikataulu

Hankkeen kesto 1.6.2008 – 31.12.2010

Hanke alkoi kesäkuussa 2008, jolloin musiikkileirin asiakaskyselyssä otettiin huomioon perhenäkökulma

Syksyn 2008 – kevään 2009 aikana tehtiin pohjustavaa työtä

Kesällä 2009 perheille tarjottiin mm. laajempia lastenhoitopalveluja, erilaisia perhemajoitusvaihtoehtoja, perhealennukset kurssimaksuista

2009 kesällä ja syksyllä neuvottelut paikallisten yrittäjien kanssa tiivistyivät



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:

Eurooppa investoi maaseutualueisiin



NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY

2009 syksy – alkuvuosi 2010 ideoitiin perheille sopivaa sisältöä ja oheistoimintaa

2010 alkuvuosi kehitettiin tiedotusta ja markkinointia, kartoitettiin ja hankittiin uusia rahoitusmahdollisuuksia.

Kesällä 2010 "perhelomakokeilu" (lastenhoitopalvelut, alennukset, majoitus, oheistoiminta).

Syksyllä 2010 hankkeen arviointi ja jatkotoimenpiteiden suunnittelu.

e. resurssit

Kaksi hankkeessa osa-aikaisesti työskentelevää henkilöä

Omarahoitusosuus sponsoreilta

Työntekijät musiikkileirillä

f. toteutuksen organisaatio

Hakijana ja koordinoijana Limingan musiikkiyhdistys

Limingan musiikkiviikkojen toiminnanjohtaja ja tapahtumasihteeri olivat palkattuina hankkeeseen osa-aikaisesti

Musiikkileirin työntekijät ja opettajat välillisinä toteuttajina

g. kustannukset ja rahoitus

Kustannukset pääasiassa kahden hankkeeseen palkatun työntekijän palkkakuluja

Omarahoitusosuus sponsoreilta

Maksatusta haettu 1.6.2008 – 31.8.2009 väliselle ajalle ja saatu alkuvuodesta 2010.

Loppumaksatusta haettu 1.9.2010 – 31.12.2010 väliselle ajalle.

h. raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely)

Raportointi vuosiraporttien ja maksatushakemusten yhteydessä

Ohjausryhmätyöskentely puhelimen ja sähköpostin välityksellä

i. toteutusoletukset ja riskit

Toteutusoletukset:

Hanke toteutuu kiitettävästi suunnitelmien mukaisesti

Riskit:

Yhteistyötä/neuvotteluyhteyttä ei synny toivotussa määrin



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY

Majoituspalvelut ovat riittämättömät/kustannukset liian korkeat, ja niistä tulee kynnyskysymys perhelomailijoille

Perheiden ostovoima pienentyy laman takia

4.3. Yhteistyökumppanit

Limingan kunta, Limingan Yrittäjät ry.

4.4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Merkittävä tulos oli hyvän yhteistyön alkaminen monien uusien paikallisten yrittäjien kanssa. "Perhepaketit" otettiin käyttöön. Todettiin, että hankkeen tavoitteeksi asetettua perheiden monitoimilomaa on haastavaa järjestää, koska leirille tulevien perheiden tavoitteena on ensisijaisesti saada laadukasta musiikinopetusta. Lisäksi käytännön toteutusongelmien vuoksi ja oheistoiminnan vähäisen kiinnostavuuden perusteella ei lähdetty kokeilemaan muiden taidekurssien lisäämistä musiikkileirin yhteyteen.

Taloudellinen lama sattui juuri hankkeen ajalle, mikä todennäköisesti vaikutti osallistujamääriin, joita ei saatu kokonaisuudessaan nousemaan. Perheiden yhteydenotot kuitenkin lisääntyivät.

Hankkeen vaikutukset omaan toimintaan olivat lähinnä laadullisia – yhteistyön ja verkostoitumisen syventyminen, oman toiminnan tarkastelu uudesta näkökulmasta, uusien toimintatapojen syntyminen, kansainvälisyyden ylläpito, asiakaspalvelun paraneminen. Paikallisen väestön katsotaan myös hyötyvän palvelun säilymisestä ja toiminnan kehittämisestä.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Limingan musiikkileiri järjestetään edelleen ja kehittämistä jatketaan mahdollisuuksien mukaan omien resurssien puitteissa. Yhteistyötä paikallisten yrittäjien kanssa tiivistetään edelleen. Limingan musiikkileiri juhlii 45-vuotista taivaltaan kesällä 2011, tapahtuman suojelijaksi on saatu Tasavallan Presidentti.

6. Allekirjoitukset ja päiväys

Limingassa 27.4.2011

Pauliina Pakaslahti

yhdistyksen puheenjohtaja

Virva Jakkula

yhdistyksen rahastonhoitaja