





Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

LEADER

**Nouseva
Rannikkoseutu**



LOPPURAPORTTI



1. Hankkeen toteuttajan nimi

Tyrnävän kotiseutu- ja museoyhdistys ry.

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Tyrnävän kotiseutu- ja maatalouskonemuseon näyttelyt

3. Yhteenvedo hankkeesta

Hankkeessa suunniteltiin, koottiin ja toteutettiin Tyrnävän maatalouskonemuseon ja kotiseututalon näyttelyt sekä niihin liittyvä tiedotusmateriaali. Hankkeessa inventoitiin kotiseutu- ja museoyhdistyksen jo hallussa oleva esineistö ja laadittiin niistä hallintadokumentit. Hankkeen lähtökohtana oli Tyrnävän kotiseutumuseon alueelle talkootyönä valmistunut museokonehalli, jonka pysyvään näyttelyyn hankkeessa kerättiin esineistö. Toteutettiin myös museon kyltitys ja esite sekä nettitiedotusmateriaali.

4. Raportti (yksityiskohtainen kuvaus hankkeesta)

4.1. Hankkeen tavoitteet

a. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on

Tyrnävän kotiseutu- ja museoyhdistys on halunnut koota maatalouskonemuseoon paikkakunnan vahvan maatalouselinkeinohistoriasta vielä saatavana olevan esineistön ja siten turvata paikkakunnan oleellista historiallista perinnettä jälkipolville.

b. Hankkeen tavoitteet (tavoitteet, joihin juuri tämä hanke pyrkii)

Toisen hankkeen kautta rahoituksensa saaneen museokonehallin valmistuttua tällä hankkeella haluttiin toteuttaa korkeatasoinen pysyvä näyttely maatalouskonemuseoon. Museon jatkuvan toiminnan varmistamiseksi laadittiin museon esittelymateriaalia.

4.2. Hankkeen toteutus

c. toimenpiteet

Hankkeen projektityöntekijän aloitettua työnsä alettiin kartoittaa saatavilla olevaa esineistöä ja käytiin tutustumassa niihin. Samalla käytiin läpi yhdistyksen jo hallussa



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



**Nouseva
Rannikkoseutu**

oleva esineistö ja niitä sopivilta osin laitettiin esille maatalouskonemuseon näyttelyyn. Kotiseutuyhdistyksen johtokunta päätti kaikista museoon otettavista esineistä ja niistä laadittiin luovutus- tai säilytysasiakirjat. Esineet siirrettiin museoon pääosin talkootyönä. Esineistön kyltit ja muu museon esittelymateriaali suunniteltiin ja toteutettiin ennen museon avajaisia, jotka pidettiin 7.9.2014. Avajaisten jälkeen ryhmiä alkoi vierailla museolla. Museoon saaduille esineille laadittiin vielä museaaliset säilytysohjeet, jotta esineistö pysyy arvoisessa kunnossa.

d. Aikataulu

Hankkeen hyväksytty toteutusaika oli 2.1.2013-31.12.2014

e. Resurssit

Hankkeen henkilöresurssina oli palkattu työntekijä (80 % työaika) sekä yhdistyksen vapaaehtoistyöväki. Hankkeen kuntarahoitusosuus on saatu Tyrnävän kunnalta ja yksityisrahoitusosuus seudullisilta yhteisöiltä (Isoniityn jakokunta, MTK Tyrnävä, Tyrnävän kirkonkylän sähköosuuskunta).

f. toteutuksen organisaatio

Hankkeen projektityöntekijä oli FM Jarmo Korhonen, jolla on museoalan koulutus. Hän hoiti tiedotuksen, esineistön kartoituksen ja alustavan esineiden valinnan. Yhdistyksen vapaaehtoiset osallistuivat esineistön kartoitukseen, niihin tutustumiseen ja niiden siirtämiseen museoalueelle.

g. kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kustannusarvio oli 54 700 €, josta EU+valtion osuus oli 35 008 €. Kuntarahoitusta oli varattu 14222 €. Yksityisrahoitusta kerättiin 5470 €. Hankkeen kustannusarvio ei toteutunut täysimääräisesti, johtuen ennen kaikkea hankkeen ennakoitua lyhyemmästä toteutusajasta.

h. raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely)

Tyrnävän kotiseutu- ja museoyhdistyksen johtokunta toimi hankkeen ohjausryhmänä. Johtokunta käsitteli hankkeen asioita jokaisessa kokouksessaan.

i. toteutusolehdutukset ja riskit

Hankkeen rahoituspäätös saatiin vasta 29.11.2013. Hanketta ei uskallettu käynnistää omalla riskillä sitä ennen ja toteutuksessa tuli kiire. Toimenpiteet onnistuttiin kuitenkin toteuttamaan likimain suunnitellulla tavalla.

4.3. Yhteistyökumppanit

Hankkeen yhteistyökumppaneita olivat Tyrnävän kunta, MTK Tyrnävä, Isoniityn jakokunta, Tyrnävän kirkonkylän sähköosuuskunta, Lions Club Tyrnävä,



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

LEADER

**Nouseva
Rannikkoseutu**

koneiden luovuttajat ja lainaajat sekä lukuisa joukko vapaaehtoisia henkilöitä ja yhteisöjä (liite 1)

4.4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Hankkeessa toteutettiin maatalouskonemuseon näyttely, museo-opasteet ja museon esittelymateriaali. Museosta tulee Tyrnäville uusi matkailukohde ja paikallisten ihmisten kulttuurikohde.



4.5. Miten hankkeen tulokset ja toimenpiteet jäävät elämään hankkeen jälkeen?

Museon avajaisia vietettiin 7.9.2014. Heti sen jälkeen alkoivat koululais- ym. ryhmien vierailut maatalouskonemuseossa. Tyrnävän kotiseutu- ja museoyhdistys pyrki Sarka-museon satelliittikohteeksi kesäksi 2015, mutta vielä haku ei onnistunut. Museon esineistöä ylläpidetään ja täydennetään jatkossa. Museo on avoinna yleisölle.





Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



**Nouseva
Rannikkoseutu**

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Museon aukioloajat ja esittelytoiminta on vakiinnutettava. On pyrittävä aktiivisesti osaksi valtakunnallista maatalousmuseoiden verkostoa.

6. Allekirjoitukset ja päiväys

Tyrnävällä 30.4.2015

Tarja Bäckman

Yhdistyksen sihteeri