



HANKERAPORTTI

Pohjois-Pohjanmaan
ELY - keskus

07 -01- 2011

1. Hankkeen toteuttajan nimi

Varvim-välikyhän Kyläyhdistys ry

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Varvim pooki Hankkeen N^o 9871
Hankkeen diaari Numero 1118/3540-2010

3. Yhteenvedo hankkeesta

Hanke on edennyt suunnitelman mukaan
ja valmistunut sovittulla tavalla.

4. Raportti (yksityiskohtainen kuvaus hankkeesta)

4.1. Hankkeen tavoitteet

a. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on

Tämä hanke on oma kokonaisuus
eikä kuulu mihinkään isompaan ryhmään

b. Hankkeen tavoitteet (tavoitteet, joihin juuri tämä hanke pyrkii)

Hankkeen tavoite oli saada kyläyhdistykselle omat
kokoonntumistilat. Kylähaisten yhteistä toimintaa
Lujittaa ja ylläpitää kylähaisten olemme siinä omistuneet
ja talkoohenkeä. Omasta miehestämme uskomme yhteisten
lyhyessä ajassa on saatu paljon aikaan.

4.2. Hankkeen toteutus

2010 vuoden huhtikuussa pidetyn vuosikokouksen
päätyttyä päätettiin Lahtea viemään
asioita eteenpäin, aikaseurauksien tehtyjen selvitysten mukaan.

d. aikataulu

aikataulusta tehtiin tarkotuksella tiukka, asia han on niin
kun se pikittyy niin se myös mutkistuu.
Tarkotas oli saaha homma tehtyä 2010 vuojen loppuun mennessä.

e. resurssit

nyt homma on tehty ja vuglla on vielä joku päivä
tahjella. toten vaimme hyvillä mielin sanua me teimme se.
Lupa ja Rahoitus asiat saatiin pian kuntaan ja päästiin täihin
Heti kun maa sulasi

f. toteutuksen organisaatio

Tar koitus oli alusta asti, että mahdollisimman
moni osallistuu tekemiseen siinä yhteis henki kasvaa ja työn tulos
tuntuu omalta.



g. kustannukset ja rahoitus

Kustannus toteutunut suunnitelman mukaan,
Kustannus 27000€ avustus 60%
Loppu kyläyhdistyksen omalla varainhankinnalla

h. raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely)

Kyläyhdistyksen Hallitus
Kaupungin viranomaiset Lakimääräiset tuketukset

i. toteutusolemukset ja riskit

Hanke on edennyt suunnitelman mukaan
Riskit on pystytty välttämään

4.3. Yhteistyökumppanit

Rajanaapurit ja kaupunki antanut koneyhtä tarvittaessa

4.4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Hanke on parantanut alueen viihtyvyyttä ja on kaikkien
kaupunkilaisien ja muidenkin käytössä
hyvä uimaranta on erittäin suosittu

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Jatkossa paikat pidetään hyvässä kunnossa ja
kehitetään edelleen. Mahdollisuuksia on

6. Allekirjoitukset ja päiväys

Kyläyhdistyksen puolesta

Matti Tyylläkinen

Ulla Rautavaara

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Raahessa 16/12-2010

Nouseva Rannikkoseutu ry
Saap. 17.12.2010
Dnro
Käsitt.