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Matkanivan koulun pihapiirissd kiynnistettiin kylaldisten toimesta elokuussa 2007
yksityinen ryhméperhepéivikoti. o
Ryhmiksen toiminnan kdynnistyttys, ongelmaksi nousi koulun liian pieni
parkkipaikka. Kun koululla tydskentelevien médré kasvoi ja vanhemmat kuljettivat
lapsiaan hoitoon, autojen méaéra lisdéntyi huomattavasti.

Koska autot eivdt mahtuneet parkkipaikalle, ne ajoivat koulun pihalle, jossa my&s
lapset leikkivét.
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Samoin oppilaita hakevat ja tuovat linja-autot ja taksit ajoivat koulun pihalle, josta
lapset nousivat kyytiin.

Lasten turvallisuuden parantamiseksi ryhdyttiin miettimién uuden parkkipaikan
tekoa. Kaupungilla ei ollut kuitenkaan varoja uuden parkkipaikan tekoon.
Ratkaisuksi tuli jédlleen kerran talkootydn voima. Péstettiin tehdd uusi liittyma3 ja niin
iso parkkipaikka, ettd my®s linja-autot padsevit siini kiertdmain. Lisdksi paitettiin
aidata koulun piha, niin ettd autoilla ldpiajo estyy ja my6s ryhmiksen lapset voivat
leikki# pihalla turvallisesti. Koska hanke veisi my&s huomattavasti rahaa, péitettiin
hankkeista tehdd leader-projekti, jota kautta saataisiin osa rahoituksesta.

Matkanivan ”Kylé eldd Leader-hankehakemus jétettiin lokakuussa 2007. Hanke
sisdlsi koulun/ryhmiksen uuden parkkipaikan ja liittymin tekemisen, koulun pihan
ympérysaidan, uusia pihatelineitd, ryhmiksen kalustoa seki kylétalon
ilmaldamp6pumpun.

Tyot parkkipaikalla aloitettiin marraskuussa 2007. Ensimmé&inen tehtiivi oli
metsénraivaus ja puiden ja risujen poiskuljetus tulevan parkkipaikan kohdalta.
Seuraavaksi tehtiin liittyma Haapavedentielt4 ja aloitettiin pintamaiden poisto.




Kun traktorit ja kaivurit tyskentelivéit muutamana viikonloppuna, valmistui uusi
parkkipaikka vuoden loppuun mennessé pintakerrosta vaille valmiiksi. Taytehiekat
saatiin kyléldisiltd lahjoituksina.

Seuraavana keviini to6itd jatkettiin ja pysdkointialueelle ajettiin pintakerros ja
viherkaistalle multaa, johon kylvettiin heinéinsiemen ja istutettiin pensaita.
Pysékointipaikka valmistui toukokuussa 2008.

My®és aidantekijét aloittivat ty6t samaan aikaan koulun pihan aitaamiseksi. Osa
pihanympirysaidasta saatiinkin valmiiksi jo syksylld 2007 ennen talven tuloa.
Seuraavana keviéind t6ité jatkettiin ja aidanteko saatiin paitokseen kesin 2008
aikana.

Aita ja parkkipaikka odottivat valmiina syksylld 2008 koulun alkaessa.

Keviilld koulun pihalle tilattiin uudet pihatelineet, jotka kaupunki pystytti kesin
aikana.

Pihatelineilld hédrikin heti syksylld koulun alettua innokkaita lapsia tutustumassa
uusiin telineisiin.

Uusi pysékdintipaikka ja piha-aita ovat osoittautuneet erittéin onnistuneiksi
ratkaisuiksi. Nyt parkkipaikalle mahtuvat kaikkien koululla ja ryhmiksessa
tyGskentelevien ja asioivien autot ja my6s lapsia tuovat linja-autot pystyvit
kiertdméadn parkkipaikan kautta.

My6s kylitalolle hankittu ilmaldmpépumppu on osoittautunut sihkéd ja tysti
sd#stdviksi ratkaisuksi peruslimmoén ylldpitimisessa.



