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1 TIIVISTELMA

Mennéin mettiin-hanke on toiminut 1.4.2003-30.6.2005 viliseni aikana Metsinhoitoyhdistys
Oulun seudun (Oulun kaupunki, Hailuoto), Haukiputaan ja Muhoksen alueilla. Hankkeen
hallinnoijana on ollut Metsinhoitoyhdistys Oulun seutu. Rahoittajia ovat olleet TE-keskus, Oulun
kaupunki, Haukiputaan kunta, Hailuodon kunta, Tiehallinto ja mukana oleva
Metsdnhoitoyhdistykset. Muita merkittdvid yhteistyékumppaneita hankkeen toiminnassa ovat olleet
Metsékeskus Pohjois-Pohjanmaa, Metsénomistajien liitto Pohjois-Suomi ja muut maakunnan
metsdalan hankkeet. Hankkeessa on aktivoitu metsinomistajia hoitamaan metsizin erityisesti
maisema-alueilla henkilékohtaisten tilakédyntien ja erilaisten koulutustapahtumien avulla.
Hankkeessa tuotettiin kohderyhmille Metsdnomistajan opas.

2 HANKEORGANISAATIO

Hankkeen hallinnoija:
Metsénhoitoyhdistys Oulun seutu

Hankkeen johtaja:
Toiminnanjohtaja Mikko Harju

Hankkeen rahoittajat:

EU ja valtio (EMOTR, ALMA, TE-keskus)
Oulun kaupunki

Haukiputaan kunta

Hailuodon kunta

Tiehallinto

Metsanhoitoyhdistys Oulun seutu
Metsénhoitoyhdistys Haukipudas
Metsédnhoitoyhdistys Muhos

Projektivastaava:
Janne Vimpari

Tehtavit: Projektin kidytdnnén vetdminen, koordinointi, maksatushakemusten valmistelu.

Ohjausryhmén kokoonpano:

Pj. Mikko Harju Oulun seudun metsénhoitoyhdistys

Siht. Janne Vimpari Projektivastaava

Juha Sipola Haukiputaan metsanhoitoyhdistys

Pentti Pohjola Muhoksen metsinhoitoyhdistys

Veli Puolakka Oulun kaupunki

Pasi Haapakangas Haukiputaan kunta

Jussi Vuotikka Hailuodon kunta

Pertti Tervonen Pohjois-Pohjanmaan Metsikeskus, metsineuvoja
Maria Isolahti TE-keskus, metsiikoordinaattori

Heikki Holma Haukiputaan metsénhoitoyhdistyksen hallituksen pj.
Marjo Paavola Tiehallinto, tieinsin6éri




Tehtévit: Projektin toiminnan ohjaaminen tavoitteiden toteutumiseksi. Viliraporttien ja
maksatushakemusten hyviksyminen.

Projektityéryhmén kokoonpano:

Janne Vimpari Projektivastaava

Mikko Harju Oulun seudun metséinhoitoyhdistys
Juha Sipola Haukiputaan metséinhoitoyhdistys
Pentti Pohjola Muhoksen metsinhoitoyhdistys

Tehtévit: Viliton ohjaaminen projektin tehtivissé, osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja
toteutukseen, projektivastaavan avustaminen.

3 TAUSTA

Hankkeen toimialue maakunnan mittakaavassa merkittavini asutuskeskittymini asettaa
metsdmaisemanhoidon tilalle merkittdvid odotuksia. Oulunjoen laakso Oulun Turkansaaresta
Muhokselle kuulun valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin. (Pohjois-Pohjanmaan
arvokkaat maisema-alueet. Pohjois-Pohjanmaan liitto. Oulu 1996., Joki eldmésin yhteisvoimin.
Oulunjoen kestévi kehitys-hanke. 13.6.1997), joka myds asettaa kovia paineita
metsdmaisemanhoidon tilan parantamiseksi Oulun seudulla. Hanke on toteuttanut osaltaan alueen
kuntien ja merkittivien toimijoiden kehittimai Oulujoki-strategiaa (2000-2006), jonka keskeiseni
tavoitteena on Oulujokivarren yritystoiminnan kehittiminen ja alueen houkuttavuuden lisiiminen
hankekokonaisuuksiensa kautta. Jo péittynyt Pohjois-Pohjanmaan Metsikeskuksen vetims
Huomisen metsit —hanke syntyi Oulujokivarteen soveltuvien metsénhoitosuositusten antamista
varten ja paikallisten asukkaiden toivomuksesta. Hankkeessa toteutetut esimerkkikohteiden
maisemanhoidolliset toimenpiteet ja metsinhoitosuositusten tekeminen antavat pohjaa hankkeessa
toteutettaville toimenpiteille. Myds Oulun kaupungin ja Muhoksen kunnan tekems Oulujokivarren
maisemaselvitys ja maisemanhoitosuunnitelma osoitti kuntien kiinnostusta maisemanhoidon
tilanteen parantamiseksi alueella ja ndin on toiminut runkona Oulujokivarren metsin- ja
maisemanhoidon toteutusten suuntaamisessa.

Kiiminkijoki on matkailullisesti arvokas kokonaisuus, Joka tarjoaa monenlaisia virkistykseen ja
matkailuun liittyvid palveluita. Monin paikoin Kiiminkijoen rantoja reunustavat mdokkiasumukset,
jotka asettavat omat haasteensa metsien hoidolle. Kiiminkijoen vesiensuojelusuunnitelmassa on
esitetty vesiston kéiyton yleistavoitteiksi, ettd Kiiminkijokea kehitetiin mmn. virkistys- ja
matkailutoimintaa varten. (Pohjois-Pohjanmaan ympéristohjelma. Pohjois-Pohjanmaan
ympiristokeskus. Alueelliset ympéristéjulkaisut 48.1997.) Kiiminkijoen ympdéristénhoidollisen tilan
parantaminen onkin asetettu Haukiputaan kunnanhallituksen esittelemissi visioissa yhdeksi
tavoitteeksi.

Hailuoto on kokonaisuudessaan luokiteltu valtakunnalliseksi arvokkaaksi maisema-alueeksi.
(Pohjois-Pohjanmaan arvokkaat maisema-alueet. Pohjois-Pohjanmaan liitto. Oulu 1996). Hailuodon
saari luokiteltiinkin vuonna 1994 Suomen kansallismaisemien luetteloon. (www hailuoto.fi). Saaren
luontoarvot on myds noteerattu useimpiin valtakunnan suojeluohjelmiin. Perinteinen
kulttuurimaisema on Hailuodossa parhaimmillaan Oja- ja Kirkonkylin viljelyaukeilla, vanhan
pirstaleisen maanjaon takia tehoviljelyn ulkopuolelle ji4 runsaasti kenttid, ketoja, kujanteita,
puuryhmii ja pienid metsikoitd, jotka eldvéittivit maisemaa. Hailuodon kansallismaiseman piirteitd
korostavalla metsien hoidolla pidetiian yll4 titd kulttuurimaisemallisesti arvokasta aluetta.



Asukkaiden asumisviihtyvyyteen ja ympariston tilaan on kiinnitetty enenevéssd méirin huomiota,
Samoin matkailun kehittdmiseen liittyvit lisddntyvit tarpeet edellyttivit taajamametsien ja
asutusten ldheisten metsien hoidon lisé&mistd. Myos tienvarsimetsien hoidon lisiiminen on koettu
tarkedksi. Tiehallinnon ympiristopolitiikka ja —ohjelmaan (2001-2005) onkin esitetty Tiehallinnon
toimeenpanevan ympariston laatua, liikenneturvallisuutta ja vithtyisyyttd parantavia hankkeita
taajamissa sekd tieympéristén parantamishankkeita luonto-, kulttuuri- ja maisema-alueilla.
(http://www tieh.fi/ymparisto/y_polit.htm). Hanke tukisi niin osaltaan Tiehallinnon
ympiristdohjelmaa. Kuntalaisten viihtyvyyden kannalta tirkeiden metsialueiden hoidolla
saavutetaan kokonaisvaltaisesti ajateltuna suurempi hysty kuin pelkissa talouskidytdssi olevien
metsien hoidolla.

Metsdnomistajien passiivisuus on yleisesti tunnettua myds tilld alueella. Erityisesti perikuntien
lisddntyminen ja metsdnomistajien ikddntyminen ja kaupunkilaistuminen ovat merkittavalls tavalla
heikentineet metsiemme metsdnhoidollista tilaa ja metsitaloudesta saatavia tuloja. Kohderyhmin
aktivoimisella vaikutetaan paitsi maisematekijéiden parantumiseen myds metsien hoitoasteen
nostoon etenkin taimikoissa ja nuorissa kasvatusmetsissi.

Pohjois-Pohjanmaan metséohjelma (2001-2005) sisiltad erityisesti ensiharvennusten lisdimiseen ja
taimikoiden hoitoon liittyvii tavoitteita. (http://www.metsavastaa.net/index.cfm?docID=3 864.)
Objelman mukaan Pohjois-Pohjanmaan eteli- ja keskiosassa on hoitamatta Jjédneitd taimikoita
suhteellisesti enemmin kuin missdan muualla maassamme. Jotta tavoitteisiin pédstidn, pitdd
ohjelman mukaan parantaa mm. metsénomistajien valmiuksia tehostamalla metsidsuunnittelua,
metsitaloudellista neuvontaa ja aikuiskoulutusta sekii varmistaa uusien kaupungistuneiden
metsanomistajien aikuiskoulutuksen ja neuvonnan riittévyys. Toimenpiteisiin on kirjattu
henkilSresurssien lisdys metsénomistajien koulutukseen ja henkilskohtaiseen neuvontaan ja valtion
mydntimien kestédvin metsitalouden rahoituslain mukaisten varojen tdysiméaridinen kiytts
puuntuotannon tehostamiseen.

Hankkeen toiminta-alueeseen kuuluvan Alueellisen maaseudun kehittdmisohjelman (2000-2006)
yhtend tavoitteena on ympiristéstd huolehtiminen, joita ovat esimerkiksi maisemanhoitohankkeet.,
Ne vaikuttavat paitsi asumisviihtyvyyteen myds ympiristoarvoihin sininsi. Kehittdmisohjelman
mukaan metsien hoitoon téhté4valld hankkeella vaikutetaan metsin taloudellisen, ekologisen ja
yhteiskunnallisen arvon kohottamiseen. Hanke on tukenut ALMA-ohjelman tavoitteita.

4 TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on ollut aktivoida pienimuotoisten koulutustilaisuuksien ja tilakohtaisen
neuvonnan avulla Qulujokivarren, Kiiminkijokivarren, taajamametsien, merenrantametsien ja
tienvarsimetsien passiivisia yksityisid metsinomistajia metsiensi hoitoon. Hankkeen tavoitteena on
ollut tavoittaa juuri ne metséinomistajat, jotka eivit oman metséinsi hoitoon osallistu. Hankkeen
tavoitteena on ollut lisétd kohderyhmin tietoisuutta ja kiinnostusta omistamiensa metsien hoidosta
ja niistd saatavista rahoitustuista. Hankkeen avulla on pyritty vastaamaan
metsinomistajarakenteessa tapahtuvien muutosten vaikutuksiin Oulun seudulla. Alueiden
kohdentamisella maisemallisesti tirkeiden metsien hoitoon ja kohderyhmin valinnalla, hankkeen
kokonaisvaltaiset hyddyt on pyritty maksimoimaan niin maiseman- kuin metsinhoidollisestikin.

Kehittimishankkeen tavoitteena on ollut parantaa kohdealueiden metsin Jja -maisemanhoidollista
tilaa sekd hankkeen aikana ettd sen jilkeen etenkin nuoren metsin hoidon osalta. Tavoitteena on



ollut tehostaa kestévin metsintalouden rahoituslain mukaisten rahojen kayttod. Hankkeen erityisend
vaikutuksena on tavoiteltu energiapuun korjuun lisaantymisti ja yleensikin koko metsitalouteen
liittyvien toimien tehostumista.

Kehittdmishankkeen tavoitteena on ollut antaa alan organisaatioille ty6llistymismahdollisuuksia
sekd hankkeen aikana ettd sen jilkeen, joka on nihty taloudellisena hy&tyné kunnille uuden
paikallisen yritystoiminnan kehittymisen myéta. Hankkeella on pyritty edelleen vaikuttamaan niin
vilillisesti my&s metséopetuksen kehittymiseen alueen nuorten kiinnostuessa alasta, hankkeen
tuoman julkisuuden ja parempien tyénéikymien vuoksi. Metsien hoitoasteen tavoitellulla nostolla on
pyritty ndin varmistamaan uuden metsialan yritystoiminnan kehittyminen ja n#in alan
ty6llisyysasteen parannus.

Tavoitteena on ollut, ettd kohdealueen passiiviset metsianomistajat hankkeen jélkeenkin hoitavat
sddnnollisesti metsddnsd. Koulutustilaisuuksien tavoitteena on ollut saada tilakdynneilld kiyneet
metsénomistajat myds koulutustilaisuuksiin mukaan ja néin tarjota kokonaispaketti heidin
omistamiensa metsien tehokkaaseen hoitoon.

Tavoitteet:

L. Passiivisten metsinomistajien aktivointi varsinkin maisema-alueilla.

2. Maiseman- ja metsinhoidollisen tilan paraneminen hankealueella.

3. Metsitalouden ja maisemanhoidon tietimyksen lisddminen etenkin passiivisilla
metsédnomistajilla.

4. Metséalan ty6llisyyden parantuminen tiden lisééntyessi

5. Maiseman- ja metsinhoidon térkeyden julkinen esilletuominen

Tavoitteet numeroina:

tavoite toteutunut
Syntyy uusia tySpaikkoja: 3 kpl 0,vaikuttanut osaltaan uusien
henkil6iden palkkaamiseen
Séilyy olemassa olevia tySpaikkoja: 3 kpl 2
Syntyy uusia yrityksii: 1 kpl 0, varmistanut osaltaan

monen nykyisen yritys-
toiminnan jatkumisen ja

kehittymisen
Tilakédyntejd: 200 kpl 385 kpl
Tehd#an hoitosopimuksia: 150 kpl 146 Mo:lle toteutuksia
Nuoren metsin hoitoa lisdtdsan: 800 ha 517 ha
Osallistuu koulutuksiin: 200 henk. Mo:lle 711 henk.+ nuoret

5 TOIMINTA JA TULOKSET

Hankkeen varsinainen toiminta sisélsi yksityismetsinomistajille suunnattua tilakédyntipalvelua,
koulutustapahtumia ja yhteydenottoja seké yleistd metsineuvontaa niin puhelimitse kuin
kirjallisestikin. My&s julkinen tiedottaminen oli tirkeissé roolissa. Hankkeessa tuotettiin
opinndytetyoni tehtynd Metsinomistajan opas, joka jaettiin suunnatusti metsdnomistajille




hankealueella ja Pohjois-Suomessa yhteensi 600 kpl. Hankkeen varsinainen toiminta painottui
alkuosalla 1. julkiseen tiedottamiseen 2. kartoitustyshon ja 3. tilakdynteihin. Loppuosa painottui 1.
tilak&ynteihin ja 2. koulutuksiin. Alkukeséstd 2005 on suunnitteilla pitdd kyldyhdistyksien kanssa
maisemanhoidollisia talkoopdivid Haukiputaalla, Oulussa ja Hailuodossa yhteensi kolme piivii.

5.1 Tilakiiynnit
5.1.1 Yhteydenotot

Hankkeen toiminnan péépaino oli metsénomistajille suunnatuissa maastokohtaisissa tilakdynneissi.
Projektivastaavan tilakdyntien suorittaminen perustui lihes yksinomaan maisema-alueille suunnatun
kartoitustydn perusteella tehtyihin yhteydenottoihin ja niissi sovittuihin tilakdyntien suorittamisiin.
Oulun kaupungin ja Muhoksen kunnan tekema Oulujokivarren maisemaselvitys ja
maisemanhoitosuunnitelma toimi runkona kohteiden selvittimisessé Oulujokivarressa.
Kartoitustydssd maisema-alueilta kartoitettiin maiseman- ja metsénhoidollisesti tarpeellisia kohteita.
Kohteiden omistajuussuhde ja tausta selvitettiin. Joskus metsdnomistajaa ei kovallakaan tyolli
16ytynyt tai kdytdssi oli epdselvi osoite. Tillsin kohde unohdettiin tai metsidnomistajalle lihetettiin
kirje. Usein metsiinomistajan metsinhoidon aktiivisuus ja mahdolliset hakkuusuunnitelmat
selvitettiin metsénhoitoyhdistyksen metsitoimihenkilén avustuksella. Mikli nahtiin tarpeelliseksi
ottaa yhteyttd, metsinomistajaan otettiin yhteytti.

Metsanomistajiin yhteydenotot ja tilakdynnit kohdennettiin tietyille alueille riippuen kohteen
maisemallisesta tirkeydesti ja hoitotarpeiden m#risti. Usein tilakdyntien yhteydessi huomattiin
hoitotarpeita my&s muiden metséinomistajien alueilla. Metsdnomistajat tilasivat tilakdynteja myos
itse. Hankkeelle tilakéynteji suorittaneiden metsénhoitoyhdistysten metsétoimihenkilditten
tilakdynnit perustuivat piisiintdisesti metsanomistajien yhteydenottoihin tilakiyntien
suorittamiseksi.

Hankkeen alussa ldhetettiin kirjeiti metsdnomistajille, jotka tulivat esille kartoitustyén tuloksena.
Niiss kirjeissd esiteltiin hanke ja tarjottiin mahdollisuutta suorittaa tilakdynti. Samalla kysyttiin
kiinnostusta erilaisiin koulutustilaisuuksiin ja tiedotettiin hankkeen tilaisuuksista. Kirjeiden
vastausmddrét olivat alhaiset, vaikkakin ne antoivat pohjaa puhelimitse tapahtuville yhteydenotoille
ja varmaan jossakin méirin “herittelivit” metsdnomistajia metsdasioissaan. Jatkossa keskityttiinkin
puhelimitse tapahtuvaan yhteydenottoon.

Puhelimitse tapahtuvassa yhteydenotossa tuotiin esille kohteen hoitotarpeellisuus ja esitettiin
mahdollisen tilakdynnin suorittamista alueella, mikéli katsottiin metsdnomistajan tarvitsevan
metsdneuvontaa. Mikéli metsénomistaja oli jo miettinyt asiaa, yhteydenotossa tuotiin esille
vaihtoehtoja tilanteen hoitamiseksi ja kannustettiin kéytdnnén toihin. Sovittujen tilakdyntien lisiksi
soitettuja puheluja kertyi noin 100 kpl. Puhelutasolle jadnyt keskustelu koski useimmiten
pienialaista maisemanhoitokohdetta. Monessa tapauksessa metsénomistaja oli jo harkinnut
hakkuiden toteutusta. Osa aikoi toteuttaa tyén itse, osa taas Jdi miettimién asiaa ja aikoi ottaa
mahdollisesti yhteyttd myshemmin. Joukkoon mahtui myss maiseman- ja metsihoitamiselle
kielteisi& metsdnomistajia. Puhelinkeskustelussa jo alustavasti neuvottiin metséinomistajaa puheeksi
tulleissa metséasioissa. Hankkeesta tiedottavia ja metsinhoitoon innostavia kirjeitd ldhetettiin
yhteensé noin 300 kpl. Kuvallisia kirjeitd hakkuuehdotuksineen lihetettiin noin 40 kpl.

Yhteydenottojen ja tilakidiyntien painopistealueet koko hankkeen alueella.

Tienvarret:




- Oulujen pohjoispuolen tie Sangisuu (Oulu)-Montta (Muhos)
Kiéyty ldpi Oulun puolelta kiireellisid kohteita tila tilalta ja Muhokselta sielti tizlti.

- Oulujoen eteldpuolinen tie Madekoski (Oulu)-Rova (Muhos)
Metsit aika hyvin hoidossa. Kéyty l4pi sielti talti.

- 4-tie Pateniemi (Oulu)-Haukiviyldn ramppi (Haukipudas)
Kayty ldpi kiireellisimpii kohteita. Puhelinsoittojen osalta jéi hieman kesken. Metsiit kohtalaisessa
kunnossa.

- Kempeleen tie Perdvainion alueella (Oulu)
Kéyty ldpi hoidollisesti tarpeellisia kohteita kattavasti.

- Korvenkyld-kaupungin raja (Oulu)
Kiyty erittdin kattavasti. Vaikeita metsinomistajia.

- Luovontie (Hailuoto)
Kéyty lédpi kattavasti.

- P6lléantie (Hailuoto)
Kéyty ldpi kattavasti. Tilakdynteji paljon.

- Alakyléntie (Haukipudas)
Kéyty lapi melko kattavasti.

- Haukiputaantie Kello-Haukipudas (Haukipudas)
Kéyty ldpi tila tilalta.

- Ylikiimingitie Laukan silta-Tervajirvi (Muhos)
Kéyty lapi melko kattavasti.

- Muhos-Utajdrvi tie Suokyld-kunnan raja (Muhos)
Kéyty lépi ldhes tila tilalta.

Muut maisemakohteet:
- Madekosken ja Pikkaralan alueet Oulujoen laheisyydessi (Oulu)
Kiyty lépi hoitotarpeellisia kohteita. Monet kohteet jo Mhy:n hallinnassa.

- Kalimeenkyld (Haukipudas)
Kiyty lapi tila tilalta. Paljon hoitotarpeita. Tilakéyntejd paljon.

- Kiipyldnperid (Haukipudas)
Kiyty 14pi kattavasti. Paljon hoitotarpeita.

- Viskaalinmiki (Oulu)
Kiyty ldpi melko kattavasti.

- Vasken alue (Hailuoto)
Kiyty ldpi melko kattavasti. Paljon hoitotarpeita.




- Vitsakangas (Haukipudas)
Kiyty lipi melko kattavasti. Paljon hoitotarpeita.

- Potinlahti (Hailuoto)
Kiyty lépi tila tilalta. Paljon hoitotarpeita.

5.1.2 Tilakdynnit

Tilakdynnit olivat muodoltaan kokonaisvaltaisia tapahtumia, joissa kéytiin 1dpi kaikkea
metsdnomistamiseen tarvittavaa tietoa. Vaikka tilakdynnin ensisijaisena tarkoituksena oli kayda ldpi
maisemakohteet, mikili tarpeelliseksi ndhtiin, kiytiin lipi mySs muita kohteita. Tilakdynneilld
selvitettiin metsdnomistajan omistamat alueet, kiytiin lapi hoitotarpeita, selvitettiin mahdolliset
valtion tuet ja jopa arvioitiin hoitotsiden kustannuksia, annettiin kiytinnén opastusta hoitot6ihin,
kiytiin ldpi verotusasioita ja puumarkkinatilannetta, selvitettiin eri metsialan organisaatioiden
toimenkuvia ja yleisestikin innostettiin hoitamaan metsiiin myds tulevaisuudessa. Mikili
metsdnomistaja aikoi tehdd nuoren metsénhoitotyén itsendisesti, projektivastaava usein merkkasi
hénen alueelleen “malliharvennuksen”. Tilakdynnin yhteydessi projektivastaava toimitti
metsdnomistajalle kirjallisen toimenpide-ehdotuksen kuvioineen, mikili metséinomistaja halusi sen
pidtoksenteon tueksi myds myshempien hakkuiden osalta. Mikili metsidnomistajalla oli jo
metsatictimysté, tilakdynnilld yleisesti kiytiin lapi alueita, jotka olivat episelvii ja hoitotarpeet
esitettiin suullisesti.

Tilakdynnin yhteydessd moni metsénomistaja halusi suoraan kohteita teetettivin
metsdnhoitoyhdistyksen kautta. T#1l6in projektivastaava vei tyon metsédnhoitoyhdistyksen
aluevastaavalle, joka lahti ja lahtee toteuttamaan kiytinnon tystd alkaen suunnitelman teosta.




Kuva 1. Perikuntien yhteisymmirryksen 16ytymisti edesauttaa se, etti mahdollisimman moni
perikunnan osakas ldhtee oppimaan metsiasioita. Kuva Oulusta. Kuva Janne Vimpari.

Hankkeen neuvonnan kulku:

Kirjallinen/Suullinen ehdotus

tilalla tarvittavista foimenpiteista.
Kartoiius _—LYhtEYdEnOttO . Tilakaynti _—*I{etsanomistajan ommana t}rona

\ tehtawiin téihin kaytannén

opastusta.

Ritettiin vaihtoehto ja

kohteen hoitamiselcsi

Alla olevasta taulukosta selvidd hankkeen tilakdynneilld metsinomistajalle esitetyt toimenpiteet,
niistd syntyneet suunnitelmat ja jo toteutetut hakkuut. Jokainen tilakdynti selvitettiin tilakdynnin
tekijén taholta. Taulukko kattaa kaikkien mukana olevien metsinhoitoyhdistysten suunnitelmat ja
toteutukset, tietoon tulleet muiden metséorganisaatioiden toteutukset ja suunnitelmat ja
metsidnomistajien itse tehdyt tyét, jotka ovat tullect esille. Maisemanhoitoon liittyvit tyst on
sisdllytetty taulukkoon riippuen tyon luonteesta.

Tilakiiynteji (458 kpl) |Taimikonhoito |[NMK/Ensiharv.\Harv. |Uudistus.

Toimenpide-esitykset 777,9 1099,3 948,2 612,7
Suunnitelmat 608 756.,6 708,4 407,3
Toteutukset 170,1 3477 187.,4 2189

Taulukko 1. Hankkeen tuloksena toteutuneet, suunnitellut ja esitetyt toimenpiteet hehtaareina
ajanjaksolta 1.4.2003-30.6.2005 koko hankkeen alueelta. Kaikkia alkuvuoden 2005 tilakdynneistd
syntyneiti toimenpide-esityksid, suunnitelmia ja toteutuksia ei ole rekistersity. Hailuodon osalta
puuttuvat toteutustiedot kokonaan.

5.2 Koulutus
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Muita toimintamuotoja olivat erilaiset koulutustapahtumat, joita suoritettiin ajankohtaisista aiheista.
Hankkeessa jdrjestettiin kokeilumielessi erilaisia koulutustilaisuuksia ja moniin tilaisuuksiin
kutsuttiin kirjeilld hankkeen tilakiynneill esille tulleita metsineuvonnan tarpeessa olevia
metsdnomistajia. Koulutustapahtumista pyrittiin jérjestdmiin sopivia metsiiasioista viihemmin
perilli oleville metsdnomistajille, joten perinteinen metsitaitokilpailu ajanottoineen unohdettiin
yhtd tapahtumaa lukuunottamatta. Koulutustapahtumissa tuotiin esille metsinhoidon tarpeellisuutta,
jolloin tuotiin esille muitakin nékékohtia kuin taloudelliset hydyt. Samalla esiteltiin alan
organisaatioita. Luento-opetuksessa keskityttiin ajankohtaisiin ja metsédnomistajia eniten
askarruttaviin aiheisiin, jotka nihtiin tirkeimmiksi tuoda esille.

Kuva 2. Pohjois-Suomen metsinomistajaliiton toiminnanjohtaja Jukka Aulan pitdma veroilta keriisi
salin tdyteen metsinomistajia oppimaan myyntiverotusta. Kuva Janne Vimpari.

Hanke osallistui my&s jossain méérin lapsille ja nuorille suunnattuun metsikoulutukseen, piiasiassa
koulutuspyyntéjen seurauksena. Hankkeen aikana nihtiin tarpeelliseksi kehittid "nukkuville”
metsdnomistajille suunnattu metsiasioihin erétinlaisena johdanto teoksena -toteutettu
Metsdnomistajan opas, joka toteutettiin opinnéytetyona. Tilakdyntien yhteydessd monet
metsdnomistajat toivoivat kirjallista tuotosta, joissa lyhyesti ja selkedsti selvii
metsdnomistamiseen liittyvid asioita. Hanke koordinoi oppaan teon ja osallistui sen suunnitteluun.
Opas jaettiin kaikille projektivastaavan tarpeelliseksi nikemille henkiléille, jolloin opas meni
oikeaan osoitteeseen. Metsdnomistajan opasta jaettiin myds hankkeen talvella 2005 jérjestetyssi
koulutusilloissa. Opasta jaettiin Pohjois-Suomen metsédnomistajaliiton koordinoimana uusille
metsénomistajille koko Pohjois-Suomen alueella sek jonkin verran metsidnhoitoyhdistysten kautta
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suoraan metsinomistajille. Opas sai kentilti positiivisen kannanoton ja voi olla etti siti kehitetddn
edelleen ja painetaan lisipainoksia.

5.2.1 Koulutukset, joihin hanke osallistui joko yhteistyoni tai yksin jérjestdjiand

- Perhemetsépéivé 16.8.2003, Haukiputaan Isoniemi. Kavijamazri 33 henkiléd. Mukana Mhy
Haukipudas ja Mennéén mettééin-hanke, Metsurakoitsija M.Juntunen, Vapo Oy.

- Naisten metsdpiivi 30.8.2003, Ylikiiminki. 46 henkild. Mukana Mhy Oulun seutu, Metsikeskus,
Oulun Osuuspankki, Stora Enso, Menni#n mettiizn hanke.

- Metsén oppimispolku-tapahtuma 1.9-5.9.2003, 700 koululaista.

- Metsénomistajien koulutuspdivi, Muhoksen metséntutkimusasema. 35 henkilsi. Mukana
Mennéén mettidén-hanke, METLA, Mhy Muhos.

- Oulun seudun, Haukiputaan, Muhoksen, Kiimingin, Ylikiimingin ja Utajérven
metsénhoitoyhdistyksien vilinen metsétaitokilpailu, Kiimingin VEPO-talo. 26.9.2003. 29 henkilsi.

-Avoimien ovien-péiviit:

Muhoksen metsénhoitoyhdistys: 21.11.2003 klo 10.00-16.00. Kévijamaari 20 henkilo.
Oulun seudun metsinhoitoyhdistys: 28.11.2003 klo 10.00-16.00. Kévijamaard 11 henkilsa.
Haukiputaan metsénhoitoyhdistys: 28.11.2003 klo 10.00-16.00. Kiévijamaird 30 henkilsa.

-Koulutusillat 2004:

Metsiiverotus-koulutus 26.1.2004, Oulu. Osallistujia 60 henkilsa. Luennoitsija: tj. Jukka Aula,
Pohjois-Suomen Metsidnomistajienliitto ry.

Metséveroilmoituksen tiyttiminen ja metsisijoittaminen 2.2.2004, Oulu. Osallistujia 34
henkil6d. Luennoitsijat: Pentti Pohjola, Muhos MHY, sijoitusjohtaja Helind Saarela, Qulun
Osuuspankki.

Maatalouden ympiristotuen erityistuet ja nuoren metsiin hoito 9.2.2004, Oulu. Osallistujia 38
henkil6d. Luennoitsijat: ylitarkastaja Johanna Helkimo, Te-keskus, tj. Juha Sipola, Haukipudas
mhy.

Puukauppa 16.2.2004, Oulu. Osallistujia 24 henkil5a. Luennoitsija: tj. Mikko Harju, Oulun seutu
mhy.

- Koneniytos 28.8.2004 Oulussa Heikkilinkankaalla. Osallistujia 83 henkild. Mukana Mennéén
mettin-hanke, Metsénhoitoyhdistykset Oulun seutu ja Muhos, Puuenergia nousuun- hanke ja
Metsékeskus PP, Metsiikoneurakointi Perttunen, Metsuriyrittdjd Nikula Risto, Luonnonvara-alan
oppilaitos Muhos, Logman.

- Perhemetsipdivd 25.9.2004 Haukiputaalla. Tapahtumassa jérjestettiin metsitaitorata, koneniytds,
jossa moto, risuharvesteri ja metsuri. Kirjattuja osallistujia 48 henkils4. Mukana Mennééin mettin-
hanke, Metsdnhoitoyhdistys Haukipudas, Metsikonepalvelu J untunen, Vapo Oy,
Metsitalousyrittdjd Erkki Torvela.

- Metsén oppimispolku-tapahtuma 6.9.2004, noin 80 koululaista.
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- Muhoksen ylé-asteen 8.luokkalaisten metsipaivi 19.10.2004, noin 60 koululaista.

- Haukiputaan yldasteen maa-ja metsitalouden valinnaisryhmén koulutusiltapiivi koneellisesta
korjuusta ja metsin mittauksesta 8.11.2004, 14 oppilasta.

- Energiapuun koneellisen korjuun konendytss 13.12.2004 Muhoksella. Osallistujia 64 henkil®.
Mukana Menndin mettidn-hanke, Metsénhoitoyhdistys Muhos, Vapo Oy.

-Koulutusillat 2005

Metséverotus-koulutus 3.2.2005, Oulu. Osallistujia 93 henkilsi. Luennoitsija: tj. Jukka Aula,
Pohjois-Suomen Metséinomistajienliitto ry.

Metsiitalouden kannattavuus Pohjois-Pohjanmaalla 10.2.2005,0ulu. Osallistujia 63 henkil&a.
Luennoitsija:tutkija Anssi Ahtikoski, METLA, hankeinfot Menniin mettiin ja Naisten metsé-
hankkeet, Nuoren metsiin hoidon kilpailujen palkintojen jaot.

- Taimikonhoitokurssi Hailuodossa 4.5.2005. Paikalla Mennésn mettiiin- hankkeesta Juho
Kuukasjérvi. Aiheina raivaussahan huolto ja sahaustekniikka.

-Haukiputaan Jokikylén kylitoimikunnan maisemanhoitotalkoot Mursun rannassa 14.5.2005.
Osallistujia 21 henkil64d. Mukana jérjestelyissd myGs Haukiputaan kunta ja Haukipudas mhy.
-Metséipéivi Auran majalla Haukiputaalla 10.6.2005. T drjestdjind Metsihoitoyhdistys Oulun seutu,
Haukipudas ja Muhos. Osallistujia 42 henkili. Tapahtumassa konen#ytds ja metsiasiaa.

Kuva 3. Monet metsénomistajat ottivat Qulun konendytékseen lapsensakin mukaan tutustumaan
hakkuukoneisiin ja metsityhén. Metsuri opetti ja néytti tapahtumassa ensiharvennuksen tekoa.
Kuva Janne Vimpari.
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5.3 Julkinen tiedottaminen

Hanke tiedotti toiminnastaan erilaisissa tilaisuuksissa, jossa tuotiin hanke-esittelyn ohella myé&s
esille metsén- ja maisemanhoidon tarpeellisuutta ja hyétyja. Hanke oli esilli myds erilaisissa
metsatapahtumissa. Hanke tiedotti ja markkinoi metsinhoitoyhdistysten jérjestaimdd Nuoren
metsidnhoidon- kilpailua. Kilpailulla pyritisn saamaan metsinomistajille “porkkanoita” nuoren
metséin hoitoon.

Julkisen tiedottamisen tavoitteena oli tuoda esille maiseman —ja metsénhoidon tarpeellisuus ja
hydtyndkokohdat. Jutuissa tuotiin myds esille toimenpiteiden toteuttajaorganisaatioita ja niin
pyrittiin linkittdméain metsén- ja maisemanhoidon tarve toteutukseern. Lehtijutuissa pyrittiin
synnyttiméén pientd “naapurikateutta” ottamalla juttuihin mukaan metsinomistajia ja heidin

meneillddn olevia hakkuita. Hanke myds tiedotti jo jirjestetyistd metsitapahtumista ja ndin pyrittiin

innostamaan mukaan seuraaviin tilaisuuksiin “uusia” metsinomistajia.

5.3.1 Lehtijutut

- Rantapohja 29.4.2003

- Tervareitti 13.5.2003

- Forum 24 30.5.2003

- Metséviesti 1/2003 5.5.2003

- Metsikeskuksen Metsdsanomat 2003
- Kaleva 10.6.2003

- Suomenmaa 26.6.2003

- Rantapohja 26.8.2003

- Tervareitti 3.10.2003

- Oululehti 16.10.2003

- Tilitori, Haukipudas 1.11.2003

- Rantalakeus 19.11.2003

- Metsédviesti 2/2003 1.11.2003

- Metsédviesti 1/2004 1.4.2004

- Rantapohja 30.9.2004

- Suomenmaa 25.11.2004

- Rantapohja 19.5.2005

Liséksi juttu Yleisradion Oulu-radiossa 14.2.2004

5.3.2 Hankkeen esittelyt

- Hanke-esittelypdivé, Limingan Taidekoulu 26.3.2003. Arvioitu kivijamaard 30 henkils.

- Haukiputaan metsénhoitoyhdistyksen valtuuston kevitkokous, Haukiputaan urheiluhalli
1.4.2003. Kokouksen osanottajaméird 15 henkils.

- Hailuotolaisten ja mokkiliisten info ja -keskusteluilta, Hailuodon NS-talo 6.6.2003. Arvioitu
osanottajaméira 100 henkil.

- Oulun seudun metsitilanomistajien hallituksen kokous, Metsikeskus Pohjois-Pohjanmaa
5.8.2003. Kokouksessa osanottajia 8 henkilsi.
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- Suomen maatalousnéyttely Farmari 2003, Oulu 31.7-3.8.2003. Kévijaimadrd 3881 henkilsa.
- Hailuodon siikamarkkinat, Hailuoto 11.-12.2003. Kévijama#rd 359 henkiloa.

- Hailuotolaisten asukkaiden info ja —keskusteluilta, Hailuodon peruskoulu 25.11.2003. Arvioitu
kévijdméiird 30 henkilsd

- Metsdnomistajien koulutusilta 16.2.2004, Valion koulutustilat, Maikkula. Kévijamddrd 24 henk.
- Metsiiltamat 15.8.2004, Ylikiiminki. Kivijamiri hankkeen osastolla 228 henkilsa.

- Metsdnomistajien koulutusilta 10.2.2005, Valion koulutustilat, Maikkula. Hankeinfo.
Kévijdméiiri 63 henk.

5.3.3 Hanketydntekijin koulutukset

- Metsitalouden tyohjelman hankkeiden talvipaivit, Kuusamo 10.-11.4.2003

- Laidunkauden avajaiset Oulunsalossa ja Hailuodossa, metsiretkeily 12.-13.6.2003
- Metsinhoitoyhdistysten ketjukoulutuspdiva, Oulu 3.12.2003

- EU-hankepdivit 22.1-23.1.2004, Oulu

- Metséverokoulutus 26.1.2004, Muhos

- Lapin metsitalouspdivit 5.-6.2.2004, Rovaniemi

- Metsénhoitoyhdistysten toimihenkilpdivit 26.2-27.2.2004, Kemi

- Metsdammattilaisen luonnonhoitotutkinto kevit-syksy 2004

- Metsintutkimuspéivit 23.11.2004, Muhos

- Metsiinhoitoyhdistysten toimihenkil6paivit 22.2-23.2.2005, Qulu

5.3.4 Hankkeessa tuotettu materiaali

Kiyntikortit.

Hanke-esite.

Metsénomistajan opas. 2005. Multiprint Oy. 600 kpl. Tilaajina Pohjois-Suomen metséinomistajien
liitto ja Menn#dn mettiin-hanke.

Hankkeen toimintaa ja ajankohtaisia asioita esiteltiin myds metsidnhoitoyhdistysten www-sivuilla.

6 TULOSTEN ARVIOINTIA

6.1 Onnistumiset

Hankkeessa suoritettiin voimakas metsin- ja maisemanhoitoneuvonnallinen panostus varsinkin
maisema-alueilla sijaitsevien alueitten metsinomistajiin. Hankkeessa tavoitettiin paljon passiivisia
metsénomistajia, jotka innostuivat metsitilansa hoidosta. Ammattilaisen suorittamalla
neuvontakéynnill ndhtiin selked hy&tynikokohta metsitilan hoitotarpeiden médrittimisessi. Myds
tilakdynnilld esille tulleet veroasiat ja valtion tukiasiat lihes poikkeuksetta tulivat metsdnomistajille
iloisenakin yllatyksend. Vaikka monessa tapauksessa maisemanhoitotyt jdivit “roikkumaan”
joskus tulevaisuuden t§iksi, niit4 varmasti vuosien saatossa aletaan pikkuhiljaa tekeméiin, Useita
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maisemanhoitot&itd metsdnomistajan omana tyén4 tehtiinkin jo hankkeen aikana. Hankkeen
metsdammattilaisen maisemanhoidon neuvonta aktivointeineen auttoi metséinomistajaa tekemiéin
pédtoksid, miten kohde pitiisi hoitaa.

Kuva 4. Esimerkki onnistuneesta yhdistetysti metséin-ja maisemanhoitokohteesta. Haukiputaalla
harvennettiin 80m3/ha energiapuuta péiasiassa pajua ym.ns.roskapuustoa. Tuloa metsdnomistajalle
kertyi 1,1 ha:n tydsté noin 350 euroa. Onnistuneen hakkuun jilkeen perikunta pyysi mhy:ltd lisdd
puunmyyntisuunnitelmien tekoa. Kuva Janne Vimpari.

Hankkeen jérjestdmiin koulutuksiin pyrittiin kutsumaan juuri passiivisia metsinomistajia ja heitd
jotka ovat osallistuneet hankkeen tilakdiynneille. N#itd henkiloitd tuli hankkeen edetessi mukaan
enenevédssd mairin, Kiinnostava aihevalinta ja tilaisuuksien markkinoinnin esilletuonti onnistui
hyvin kerddmifin metsdnomistajia mukaan koulutuksiin. Metsanomistajan opasta jaettiin
tilakdynneilld mukana olleille ja sitd tarvitseville metsinomistajille. Se ylitti ennakko-odotukset ja
sille néytti olevan kysynt#i,

Hanke onnistui pddseméén hyvin lehtijuttuihin ja julkinen tiedotus onnistui hyvin.

6.2 Ongelmat ja kehitettiiviii

Hankkeen péépaino oli maisema-alueilla tehtivissd metséin- ja maisemanhoitotoimenpiteissa.
Hankkeen toiminta-aika sattui metsétalouden siirtym#ajan loppuajalle, joten etenkin
myyntiverollisten hakkuiden kannattavuus oli heikkoa huonon puun hinnan vuoksi.
Myyntiverollisten kohdalla tilakdynnilli kartoitettiinkin hakkuumahdollisuudet, jotka toteutettaisiin
puun hinnan noustessa. Néiden kohteiden toteuttaminen erittdin useassa tapauksessa tulee
tapahtumaan puun hintojen noustessa. Hankkeen tilakidyntien perusteella niytti silts, ettd passiiviset
metsiinomistajat olivat aikoinaan valinneet pd#asiassa myyntituloverotuksen verotusmuodokseen.
Riitaisten perikuntien osalla tilanne sama eli tilakdynneilld kartoitettiin hakkuumahdollisuudet,
jotka joskus vilien parantumisten tai muiden omistusjirjestelyiden myéta voisivat siirtyd kiiytinnén
toteutukseen.

Maisemanhoitokohteiden laajempimittaisessa toteutukseen saattamisessa ei onnistuttu rittivin
hyvin. Julkisella tiedottamisella, kuten Iehtijutuilla ei juurikaan vaikuteta
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maisemanhoitotoimenpiteiden edistidmiseen, koska passiiviset eivit ole kiinnostuneita lukemaan
maiseman- ja metsinhoitoon liittyvii artikkeleita ja juuri heilld hoitokohteita on. Hankkeen
tilakdynnit eivit olleet tarpeeksi tehokkaita, vaan kannattamattomien kohteiden toteutukseen
tarvitaan muita tykaluja, joita hahmottelin loppupitelmé-osiossa. Kannattamattomien kohteiden
tekemiseksi ei 16ydetty kustannustehokasta menetelmé, joskin Haukiputaalla ja Muhoksella
toimiva risuharvesteri sopivilla kohteilla oli erinomainen menetelmi toteutukseen saattamisessa.
Pelkkiin maisemanhoitot$ihin intoutuivat vain kaikista innokkaimmat metsénomistajat, joilla oli
valmiuksia tehdi itse tai teettéd tyst.

Useat metsénomistajat pyysivit tilakdynnin jilkeen metsénhoitoyhdistyksen hoitamaan hoidettavia
alueita. Hailuodon osalta ei metsiinhoitoyhdistykselld ollut hankkeen aikana tarpeeksi resursseja
kéydd 1api niitd hankkeen tilakdynneilld sovittuja hakkuita.

Hankkeen toimialue oli laaja, jolloin toiminta pyrittiin rajaamaan maiseman- ja metséinhoidon
kehittdmiseen. Tavoitteena oli lisiksi keskittii toimintaa passiivisille metsdnomistajille. Maiseman-
ja metsdnhoidon tarpeen suuresta mirists johtuen, hankkeen toimintaa ei pystytty ulottamaan
kaikille tarpeellisille kohteille ja toiminta levisi liian suurelle alueelle. Kenties olisi ollut
tehokkaampaa keskittyi tietyille alueilla, jolloin toiminnalle olisi saatu nékyvyyttd. Monessa
tapauksessa metsitilan maisema-alueella sijaitseva osa on vain pieni osa koko tilan pinta-alaa, joten
tilakdyntiin kdytettédvid voimavaroja kéytettiin passiivisten metsinomistajien osalta alueille, jotka
sindnsd kuuluivat pelkin metsinhoidon kehittimisen piiriin. Toinen vaihtoehto olisi ollut kéyda 14pi
vain maisema-alueille sattuvia tilan osia, mutta sité ei nihty passiivisten osalta jédrkeviksi toteuttaa
ja se olisi ollut huonoa asiakaspalvelua.

Hankkeen hallinnointiin kului paljon aikaa, joka jii pois varsinaiselta toiminnalta. Episelvyydet
kirjapidollisissa asioissa ja hyviksyttivissi kustannuksissa aiheuttivat ylimédriisid toimintamenoja
ja ajan hukkaa. Asioita saatiin tosin parannettua hankkeen kuluessa pelisddntsjen selvittyd. Myés
toiminnan kirjaamiseen, selvityksiin ja analysointeihin kului paljon aikaa. Erityisesti tilakdyntien
jélkeisiin tulosten kirjaamisiin ja analysointeihin kului valtavasti tybaikaa, etenkin kun tilakdynteja
suoritti viisi eri henkils4.

7 RAHOITUS VUOSITTAIN

7.1 Kustannukset

Vuosi 2003

Kululaji Toteutunut Toteutunut kustannus
1.1.-30.6 1.7.-31.12 arvio

Palkat ja 13761,66 22394,51| 36156,17

sivukulut

ostopalvelut

Matkakulut 1140,33 3853,86| 4994,19

Vuokrat 480 968,40, 1448,40

toimistokulut 1086,52 1504,23| 2590,75

muut kulut 232725 2370,44| 4697,69

yhteensé 18795,76 31091,44| 49887,20
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Vuosi 2004
Kululaiji toteutunut 1.1.- |Toteutunut |Kustannus
30.6 1.7.-31.12 arvio
Palkat ja 25256,74 32468,76 58000
sivukulut
ostopalvelut 620 700,80
matkakulut 5457 ,04 6027,74 8800
vuokrat 405,03 2000
toimistokulut 2301,71 945,89 2900
muut kulut 2396,38 5235 6000
yhteensi 35816,90 45414,90 | 78400,80
vuosi 2005
Kululaji haettava Kustannus
maksatus 1.1.- arvio
30.6
palkat ja 30000
sivukulut
ostopalvelut
Matkakulut 4500
vuokrat 1000
foimistokulut 1500
muut kulut 2900
yhteensa 39900
|Kaikki yhteensi] | 168188]
7.2 Rahoitukset
vuosi 2003
Rahoitusldhde toteutunut |toteutunut |Rahoitussuun
1.1.-30.6 |1.7.-31.12 |nitelma
TE-keskus 14993,76| 24807,86 39801,62
Kuntarahoitus 2236 3849,58 6085,58
Muu julkinen rahoitus 224 776 1000
Yksityinen rahoitus 1342 1658 3000
Yhteensa 18795,76| 31091,44 49887,20
vuosi 2004
Rahoituslahde Toteutunut |toteutunut  |Rahoitussuun
1.1.-30.6 |1.7.-31.12 |nitelma
TE-keskus 28578,3 32589,59 62550,67
Kuntarahoitus 1164,42 7250,00 6606,80
Muu julkinen rahoitus 1000 500
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Yksityinen rahoitus 5074,18 5575,31 8743,33
Yhteensa 35816,90, 45414,90 78400,80
vuosi 2005
rahoituslahde haettava Rahoitussuun
maksatus nitelma
1.1.-30.6
TE-keskus 31833,5
Kuntarahoitus 1807,62
Muu julkinen rahoitus 500
Yksityinen rahoitus 5758,88
yhteensa 39900
|Kaikki yhteensa | 168188|
8 LOPPUPAATELMAT

8.1 Metsidnomistus tarvitsee ratkaisuja

Passiiviset metsdnomistajat ovat pifasiassa pienmetsinomistajia, joskin yli 100 ha:n
metsénomistajia tdstd ryhmiistd 16ytyy. Mielestini eriis suuri syy monien muiden tekijéiden ohella
téhén passiivisuuteen 16ytyy pienen metsétilan hoidon kannattamattomuudesta, jolloin metsitila
unohtuu oman onnensa nojaan. Tilannetta vield pahentaa se, etti hoitamattomuus lisi4 hoidon
kustannuksia entisestiin, jolloin tilan hoitaminen nihdasn vain rasitteeksi. Nayttidkin siltd
markkinatalouden ehtoilla pyérivd metsitalous ja sen organisaatiot ovat edesauttamassa
pienmetsénomistajien passivoitumista suuntaamalla markkinoinnin yms. isojen ja hoidettujen
tilojen omistajiin. Edelld mainittu tosiasia tulee varmasti vield jatkuvaan ja entisti kovenemaan,
joten on keksittdvi keinoja timén pienmetsinomistajien ryhmin tukemiseksi. Mielestiini yhden
tyémaan kuvioiden pinta-alojen maksimoimisella, tilojen omistuspohjien muuttamisella kohti
suurempia tilakokoja ja monien eri metsénomistajien tyémaiden entistd johdonmukaisempi
linkittiminen yhteen tySmaahan jo merkittdvésti vaikuttaa metsitalouden kannattavuuden
paranemiseen nykyisilld markkinatalouden pelisianngilla pelattaessa. Valtion tukipolitiikalla
voidaan vaikuttaa my6nteisesti pienmetsinomistajien ja yhteishankkeiden toteuttamiseen.
Nykyisilld tukiehdoillahan pikemminkin suositaan suurempia tySmaita, koska nuoren metsin
hoidon tuki voidaan myénti4 vain yli 1 ha:n tyémaahan tilaa kohden. Yhteishankkeisiin suunnatut
porkkanat esimerkiksi toiden suunnitteluun voisivat edesauttaa kohteiden toteuttamisessa
laajamittaisestikin.

8.2 Metsdnomistajan aktivointi on metsinhoidon tarpeen synnyttimisté ja luottamussuhteen
luomista
Metsédnomistajien aktivoinnissa kaiken lihtékohtana néyttad olevan se tosiasia, ettd metsdomistajan

pitéd saada itse kipinan ja halun toteuttaa tyoti omissa metsissizn. Kaikella toiminnalla pitéi olla
tarve, joka pitid osata esittid niin metsanomistajalle, ett4 hinelle syntyy aito halu alkaa
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toteuttamaan toimenpiteitd. T4m4 tarveldhtSisyys tuli selvisti ilmi hankkeessa. Jos metsédnomistaja
itse otti yhteyttd tilakdynnin suorittamiseksi, oli ldhes varmaa, etti kéytinnon tydmaita l4hti
kdyntiin, Mikili tilakdyntiehdotus tuli hankkeen kautta, kohteiden tybmaiksi siirtiminen oli
huomattavasti tehottomampaa erinisisti syistd johtuen. Timi nikyi my6s hankkeen tilakdyntejd
suorittavien vililld. Metsinhoitoyhdistyksen toimihenkiléiden tilakéyntien tehokkuus kiiytinnén
toimenpiteisiin ldpiviennissd oli huomattavasti parempaa kuin projektivastaavan kohdalla, koska
yhteydenotto tilakdynnin suorittamiseksi tuli metsénhoitoyhdistyksen toimihenkilslle usein
metsdnomistajalta itseltddn ja oli ndin tarveldhtinen. Toisaalta projektivastaavan tilakdynnit
kohdistuivat kaikista vaikeimpiin tapauksiin.

Jotta metséinomistajan ja metsdammattilaisen kanssa syntyy luottamussuhde, metsinomistajia ei voi
mennd ohjailemaan ja kdskyttdméan mitd pitia tehds ja milloin. Varsinkin iltd4n nuoremmat
metsinomistajat huomattavasti tarkemmin kyseenalaistavat metsinhoidon hyédyn ja
kannattavuuden sekd toteuttavan organisaation tydmenetelmit ja hinta/laatu-suhteet. TAmi vaatii
metsdammattilaiselta ammattitaitoa katsoa asioita monelta eri kantilta ja tiettyjen rajojen puitteissa
esittdd toimenpiteitd ja perustella toimenpiteen hysdyt ottaen samalla huomioon metsdnomistajan
mielipiteen ja tarpeen. Maisemanhoitotyéehdotukset tuomitaan helposti joksikin pakolliseksi
luonnonsuojeluksi, joten niiden esille ottaminen ja tilanteen kiiintdminen positiiviseksi vaatii taitoa.
Metsdnomistajaa kannattaakin ohjata itse huomaamaan hakkuiden maisemahyddytkin.

Hankkeen ehdoton vahvuus oli sen puolueettomuus erédénlaisena metsénomistajan linkkini
metsdorganisaatioiden suuntaan. Koska hanke ei jérjesti liiketoimintaa, metsinomistaja pystyi
helposti luottamaan ettd hanen metsiomaisuuteensa esitetyt toimenpiteet pohjautuvat puhtaasti
hiinen metsinsi ldhtdkohtiin ja sen hoidon maksimoimiseen. Itse yllatyin kuinka suuri merkitys
talld puolueettomuudella oli ennakkoasenteiden hilventimisessd, kun metsédnomistaja ymmiirsi etti
hankkeen toiminta ei perustu taloudellisen voiton tavoitteluun, vaan metsdnomistajan
puolueettomaan neuvontaan.

8.3 Moninaisia syitd hoitamattomuuteen

Metsédnomistajakanta on jakautumassa voimakkaasti kahtia, niihin jotka hoitavat metsiinsi ja
niihin, joiden metsédnhoito j&4 tdysin retuperille. Yksittiisen metsdnomistajan kannalta huonoon
hoitamiseen I6ytyy aina joku syy ja varsinaiseen vilinpitiméittdmyyteen térmai yllattavinkin
harvoin. Néiden syiden viahentimiseen on jatkossa tehtivi t6itd. Hankkeessa esille tulleita selityksid
hoitamattomuuteen:

- hyotyndkokohtien ymmértdmittdmyys

- puutteellinen tieto metsiasioista

- ci osata hy6dyntidd metséorganisaatioiden palveluja
- yleinen kiire

- el tiedetd metsien sijaintia ja erdtaidot ovat huonot
- perikunnilla riidat ja yksimielisyyden puute

- vanhemmilla henkil6ills itsepdisyys

- saamattomuus toiminnan alullepanossa

- maanviljelijoilld liian suuri tyStaakka

- puun huono hinta

- rahaa ei tule tissd ja nyt

- polttopuuvarastona pitdminen

- metsdomaisuuden siilyttiminen sellaisenaan jilkipolville
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- el ymmdrreti kuinka tihes metsén harvennusvili onkaan

- el tarvita raha

- lapset eivit voi tehdd mitiin, koska heidéin metsinomistaja vanhempansa jarruttavat
metsédnhoitoa

- rahan puute kustannuksia synnyttéivissi toimenpiteessi

- el ole tarvetta mihinkin

- metsin rinsistyminen hoitokelvottomaksi, jolloin ei haluta panostaa rahaa sen hoitamiseksi

- kasvualueilla metsinomistussuhteiden muutokset

- asutusalueilla tienvarsimetsien siilyttiminen tiheéni suojametséni

- jatkuvan kasvatuksen suosiminen

8.4 Kuvien kéyttoi testattiin

Hankkeessa testattiin kuvien kdyttod metsinomistajien herittelemisessa. Projektivastaava otti kuvia
hoidon tarpeessa olevasta kohteesta, etsi omistajatiedon ja ldhetti sen postissa. Kuvien kéytts piristi
selvisti varsinkin metséinhoitotarpeista tiedostamattomien metsédnomistajien kiinnostavuutta
metsidnhoitoon. Kuvien kéyttd on hyvi tapa informoida kaukana asuvien metsidnomistajien
metsidnhoidollista tilannetta, jolloin oma metsi ja sen tilanne tuodaan “lihelle”. Varsinaisessa
liiketoiminnallisessa kiytinnon hakkuutydssi kuvien kéytt kohteiden markkinoinnissa ei
kuitenkaan ole tilld hetkelld kustannustehokasta, koska liian paljon aikaa kuluu kuvien ja
omistajatietojen yhdistimiseen ja tulostamiseen ja kuvien edelleen lihettimiseen. Pikemminkin
nékisin, ettd kuvien kiytts voisi soveltua paremmin hakkuun laadun esittimiseen kuvien avulla,
jolloin leimauksen ja hakkuun yhteydessi otettaisiin kuvat Ja ldhetettiisiin metsinomistajalle. Kuvat
samalla palvelisivat hakkuun valvovaa metsiammattilaista.

8.5 Maisemanhoitotdiden edistiminen

Maisemanhoitotéiden edistimisessi keskeisilli sijoilla ovat metséinomistajien omatoimisuuden
lisd&minen, rahallinen tuki maisemanhoitotéihin, maisemanhoidollisten talkoopdivien jirjestimistd
Ja maisemanhoitokohteista saatavan energiapuun tehokkaampi hy6dyntéiminen niin kaupallisesti
kuin polttopuuna. Viljeleméttémien peltojen metsittimiseksi tarvitaan voimakkaampaa
markkinointia.

Pelkkien maisemanhoitotéiden kuten pajukoiden raivaaminen omana tyonéd koettiin monessa
tapauksessa kiireellisille metsdnomistajille vaikeana, koska siitd aiheutuu vain vaivaa ja
kustannuksia. Periaatteessa maisemanhoitoon suhtauduttiin kuitenkin yleisesti myonteisesti. Lihes
poikkeuksetta metsanomistajat tiesivit tihetin pajukko ym. péheikén omassa metséssiin
tienvarressa, joten tehtiviksi jii vaihtoehtojen selvittiminen sen hoitamiseksi. Erittiin useassa
tapauksessa huomattiin, ett4 ilman rahallisia tukitoimenpiteita maisemanhoitotoimenpiteet jidviit
varmasti tekemdtté ja erilaisia tukimuotoja metsinomistajien taholta toivottiinkin kannustamaan
maisemanhoitotsihin. Erilaiset talkoop#iviit saavat varmasti paljon aikaan, mutta niiden
Jérjestiminen vaatii paljon aikaa ja vaivaa ottaen huomioon kuinka viihin talkoopéivilld saadaan
aikaan. Talkoopiivien yhteiskunnalliset tysllisyysvaikutukset ym. talousvaikutukset ovat varsin
olemattomat.

Paras vaihtoehto mielestiini on metsénomistajien omatoimisuuden lisiiminen. Metsidnomistajat
tarvitsevat herittelyi ja koulutusta kohteiden hoitamiseksi. Oikeaoppinen maisemanhoito,
sahaustekniikka ym. ovat monelle maanomistajalle tuntemattomia asioita. Viljelemittdmien
peltojen metsittiminen nihtiin yleisesti liian tyslaaksi, koska siiti ajateltiin koituvan liian paljon
vaivaa kuin sen pitempiaikainenkin hysty mahdollisesti olisi. Yleisesti ottaenkin ajan puute ja
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lyhyen aikavélin kannattamattomuus oli selke# este t6iden toteuttamiselle. Useimpien
metsdnomistajien mielestd pitdd panostus saada kannattamaan varsin lyhyen aikavilin kuluessa.
Ennakkoasenteiden poistamiseksi ja viljeleméttmien peltojen siirtdmiseksi tuottavaan kuntoon,
pitiisi metsdorganisaatioiden ja yhteiskunnan enemmén panostaa timén ongelman poistamiseksi.
Maisemanhoitotukien lisiksi tulevaisuuden kysymykseksi maisemanhoitotoimenpiteiden
lisddmisessd nousee kannattava energiapuun hyddyntiminen pienildpimittaisemmasta ja
pienialaisesta kohteesta seka esimerkiksi pajukoiden taloudellinen kiytté muihin tarkoituksiin,
Joissakin energiapuukorjuu kohteissa korjattiin pajua ym. roskapuustoa energiapuuksi
kannattavastikin, mutta tyén perustuminen puhtaasti valtion metsinhoidon tuen varaan, ndiden
kohteiden laajamittaista tekoa ei voida toteuttaa tiukkojen kriteeriehtojen takia. Huomioisin
kuitenkin, ettd nykyistenkin valtion tukichtojen vallitessa jonkun verran potentiaalia on olemassa
edelld mainittujen kohteiden tekemiseksi energiapuun korjuuna.

Hankkeessa kerdttiin toiminnan ohessa polttopuuta kerédvien henkilsitten yhteystietoja, koska se
nahtiin yhtend mahdollisuutena kohteiden hoitamisessa. Ongelmana oli tyskohteiden saamisessa,
koska metsénomistajat eivat halunneet antaa kohteita ilmaiseksi polttopuun kerijille. Puusta
maksaminen ja huono koivukuidun hankintahinta taas tekee harvennettavan risukkokohteen hoidon
puun kerddjille kannattamattomaksi. Polttopuun kerfiimisessi voisi kuitenkin olla potentiaalia
kaukana asuvien metsénomistajien kohteiden hoitamisessa. Taytyy kuitenkin huomioida, etté
polttopuun ker##jé pitdi olla luotettava ja hiinen pitéd osata harventaa metsé oikein.

8.6 Uusia hanketarpeita

Metsdnomistajien omatoimisuutta on lisittéva reippaasti, jotta metsénhoidon mérisn pudotusta
saadaan hillittyd. Siksi tihdn ongelmakokonaisuuteen on panostettava. Yksi hankevaihtoehto voisi
olla metsuriaputoiminta, jossa hankkeen metsuri voisi olla mukana ainakin nuoren metsin hoidon
tydn aloituksessa ja neuvoa tyon oikeaoppista suorittamista. T#han pitiisi kytked myds tilakdyntien
jirjestimiset. Moni metsinhoidon taitava metsanomlstaja on sen verran ikdéntynyt ettei kykene
enéi suorittamaan metsitsitd. Jalkipolvi taas ei osaa vaikkakin halua ja ehk# aikaakin olisi. Siksi
ammattiapua tdssé asiassa olisi paikallaan, jotta uskalletaan lihted tekemaén niitd vaikeita toiti.

Niyttdd siltd, ettd kyldyhdistykset ovat maanomistajien kanssa keskeisessi roolissa
malsemanhmtotomlenpltelden suorittamisessa. Sitd varten tarvittaisiin erillinen hanke, joka aktivoi
ja organisoi malsemanholtotalkoopa1v1a kyldyhdistyksissd. Huomioisin, ettd hankkeella pltaa olla

rahaa osallistua péivien kustannuksiin, mikéli kyldyhdistys hoitaa omarahoitteisesti péivien
ldpiviennin.

LIITTEET
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